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LISIÄ SUOMEN VIRALLISEEN TILASTOON.
XIX.
Tie- ja Ves irakennukset .
S
Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen alamainen kertomus 
sen johtaessa tehdyistä töistä vuonna 1889.
HELSINGISSÄ,
SANOMAL. JA KIKJAP.-YHTIÖN KIBJAPAINOSSA, 
1890.
Ensimmäinen osasto.
Rautatien-rakennus ja -tutkimus.
1. Savon rautatie-rakennuksen jatkaminen.
Tälle rautatien-rakennukselle määrätyn suunnitelman ja kulunkisäännön 
mukaisesti ovat työt puheen-alaisena tilinteko-vuotena niin eteentyneet, että 
rata voitiin 1 päivänä Lokakuuta yleiseen liikenteeseen luovuttamista varten 
Rautatie-hallituksen haltuun antaa sekä saman kuun 29, 30 ja 31 päivinä 
loppukatselmoida. Mutta koska ei rataa sitä käyttöön annettaessa ollut eh­
ditty varustaa täydellisellä liikkuvalla kalustolla, siitä kun vielä puuttui 2 
kplta II:sen luokan ja 6 kplta IILnen luokan ihmisvaunuja sekä 1 ruutivaunu, 
jotka olivat tilatut Rautatien koneellisesta pajasta Helsingissä, kuin myös 2 
kplta konduhtöörivaunuja ja 39 kplta katettuja tavaravaunuja, joista oli so­
vittu Helsingin Laivatelakan kanssa, sekä kun yli jääneiden, kirjanpidon mu­
kaan 373,523 markan 48 pennin arvoon nousevien tarveaineiden ja työkalu­
jen rahaksi suoriminen ei ole saattanut tapahtua tilinteko-vuoden kuluessa, 
siten kun ainoastaan vähempi osa kuluneita ja kelvottomia kaluja on huuto­
kaupalla pois myyty, mutta enin osa työaseita ja tarveaineita on uloslaji- 
teltu, luovutettavaksi osittain Rautatie-hallitukselle, joka ei ole päätyttänyt 
tässä kohden tapahtuvaa kalunluettelemusta, osaksi uusiin ratarakennuksiin, 
jotka vasta 1890 alotettiin, sekä kun lopuksi poiskatselmuksessa laadittu 
pöytäkirja vasta 23 päivänä Elokuuta viimmeksi sanottuna vuonna tuli Yli­
hallitukselle käsiin, niin ei tähän vuosikertomukseen saata sisältyä lopullista 
selitystä ratarakennuksesta eikä viimmeistä tilinpäätöstä siinä sattuneista 
kustannuksista.
Lopulla vuotta 1888 oli ratarakennukseen pantu . . . .  3hp 14,453,003: 11
Vuodella 1889 ovat menot olleet:
Tammikuussa .................................................... 541,290: —
H elm ikuussa.....................................  . . . 154,792: 59.______
S iirto 14,453,003: 11.
4Siirto 14,453,003: 11.
M aaliskuussa..........................   65,637: 11.
Huhtikuussa . . ............................ ....  • • 93,144: 64.
‘ Toukokuussa...................................................  237,056: 05.
K e sä k u u ssa ...................................................  52,245: 10.
Heinäkuussa . . . " .....................................  345,688: 07.
Elokuussa...........................   300,791; 46.
S y y s k u u s sa ...........................................   125,638: 80.
L o k a k u u ssa .........................................   69,9l7: 89.
Marraskuussa.......................     58,060: 07.
Jou lukuussa ....................... , .......................  1,746: 60. 2,046,008: 38.
Summa ffinf 16,499,011: 49.
Ne kustannukset ja työt, joita etupäässä vuodella on ollut, ovat olleet 
välttämätöntä hallinto- ja' työnjohto-kustannusta', jäljellä olevaa-lunnassummaa 
pakkoluovutetusta maasta, ratavallin- lujennusta ja - siivousta, pengerrystä, 
raiteen nauloitusta, täytöstä ja tarkistusta sekä radan huonerakennusten 
valmiiksi saattamista.
Tähän on työpiireissä käytetty semmoista työvoimaa, joka seuraavasta 
taulusta tarkemmin näkyy:
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6Keskimääräinen päiväpalkka päiväläisille ja tinkatyöläisille on vuoden 
eri kuukausina erinäisissä työpiireissä sattunut seuraavalla tavalla:
V u o n n a  1 88 9 . I :n p i i r i . I I : n p i i r i . I I L s p i i r i .
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T a m m i k u u  . . . 3 , T l 1,92 3,60 1,97 3,3  5 2,03 3,02 2,08 2,7  4 1,56 2,6  5 2,45
H e l m i k u u  . . . 55 3,36 1,88 3,53 2,08 3,33 2,08 3,10 2,44 2,66 1,83 2,45 1,73
M a a l i s k u u  . . . 51 3,29 2,06 3,7  3 2,26 3,47 2,23 3,23 2,25 2,90 1,84 ,2,71 1,85
H u h t i k u u  . . . 15 3.41 2,03 3,9  3 2,41 3,30 2,05 3,24 2,7  6 3,03 1,74 2,51 2,01
T o u k o k u u  . . . 51 3,16 1,98 4,49 2,70 3,83 1,98 4,12 2,71 3,84 1,66 3,60 2,08
K e s ä k u u  . . . 55 4,01 2,10 5,05 2,68 3,86 2,07 4,25 2,74 3,74 1,74 3,44 2,22
H e i n ä k u u  . . . 5* 4 , o i 2,10 5,00 2,07 3,8  5 2,15 4,05 2,90 3,86 1,77 3,28 2,3  5
E l o k u u  . . . . 51 4 ,o o 2,19 6,22 2,73 . 3,89 2,12 4,9  4 3,33 3,91 1,79 3,7  5 2,37
S y y s k u u  . , . 11 3,69 2,31 — 2,66 3,94 2,30 3,98 3,43 3,88 1,89 3,77 3 ,o o
Työiniehistön terveydentila on ollut hyvä; ja näyttävät saapuneet il- 
moitteet, sittenkuin Suonenjoen sairastupa ja Kuopion kaupungin lavantauti- 
lasaretti 3:nnessa työpiirissä tarpeettomina 1888 vuoden ohessa lakkautettiin, 
seuraavat lukumäärät sairaspäiviä l:seen ja 2:seen työpiiriin laitetuissa väli­
aikaisissa lasareteissa, nimittäin: 
l:sessä piirissä:
Kouvolan sa irastuvassa ................... 375 sairaspäivää.
Mäntyharjun „ ...................241 „ 616.
2:sessa piirissä:
Pieksämäen sairastuvassa ................... 226.
Summa 842.
Kadanrakennus-aikana puheenalaisena vuotena eli Lokakuun 1 päivään 
on viisi suurempaa tapaturmaa sattunut, joissa 3 rautatie-työmiestä ja eräs 
muu henkilö ovat henkensä menettäneet.
Muita suurempia tilauksia ei ole vuodella kysymykseen tullut kuin 
Herra Oskar Eklundilta 2 konduhtööri-vaunun valmistamisesta Helsingin 
Laiva telakassa ennen 1890 vuoden Helmikuun loppua 4,450 markan hinnasta 
kappaleelta ja 39 katetun tavaravaunun ynnä käsijarrun ja hevostelineen te­
kemisestä 3,700 markan hintaan kappaleelta.

8Siirto 305,739 50 1,085,033 61
2. Huoneusten.lunastus ja  m uutto: 
Lsessä piirissä ........................ 3,756: 00
IIrsessa „ ......................... 12,135: 88
III:nessä „ ........................ 10,453: 51 — . 26,356 39
3. Korvaus maan-omaajille haitoista ja  vähin-
goista:
Lsessä piirissä 101,811: —
ILsessa „ ......................... 117,306: 85
Illm essa „ ......................... 84.104: 16' — 303,222 01
4. Palkkiot toim itus-m aam ittareille ja  pakko-
luovutus-toimistoille, alu ien  pyykitys y.
m. työku lu t:
I:sessä p i i r i s s ä ........................ . 7,039: 72
ILsessa „ ........................ 9,877: 84
III:nessa „ ........................ 12,213: 06 — 29,130 62 664,448 52
L itt .  C.
P e n g e r ry s ty ö f.
a) Valmistelevat työt.
1. Tutkimus, seivästys, vaakitus, maanpuraus
y. m. geodetilliset työt: 
pääkonttooi'ille ............................. 70,055: 51
Lsessä piirissä . . .................... 6,241: 91
ILsessa „ ........................ 17,188: 70
n im essä  „ ........................ 7,478: 64 _ 100,914 76
2. Metsänkaato ja  raivaus:
Lsessä p i i r i s s ä ........................ 13,257: 48
ILsessa „ ......................... 18,219: 92
Illm essa „ ........................ 28,027: 77 — '59,505 17 160,419 93
b) Maanpurnuius-iyöt.
1. Joen- ja  puron-oikaisuissa, viemäriojista
y. m. kaivamisista maan kuivatusta var-
ten  on ulospurnuttu:
Lsessä p i i r i s s ä ........................ kuut.metr. 41,856)32 -34,299 20
ILsessa „ ........................ 5} 41,539,45 29,899 05
n im essä  „ ......................... » 51,958,96 39,967 87 104,166 12
elikkä j^hteensä 135,354,7 3 kuut.m äO,770.?%£
2. S adan  vieriojista on u lospurnutettu :
Lsessä piirissä . . . . . . kuut.metr. 137,356,71 118,225 51
* ' Siirto — 118,225 51 2,014,068 18
9Siirto 118,225 51 2,014,068 18
ILsessa p i i r i s s ä .................... 284,997,81 177,812 75
lILnessa „ .................... 135,882,9 5 94,167 60 390.205 86
elikkä yhteensä 558,237,47 kuut.m .50,699 ffinf
3. Ratavallin  leikkauksista on uloskuokittu
ja  keitaaksi lä jätty :
l:sessä piirissä . . . . 438,145,22 526,575 80
II:sessa, „ ■ . . . . 414,641,78 358,009 52
III:nessa „ . . . . 604,411,31 591,132 46 1,475,717 78
eli yhteensä 1.457,198,31 kuut.m. 5 1 ,oi3 ¡foif
4. R atavallin  leikkauksista on uloskuokittu 4
ja  vierelle kasattu:
Lsessä piirissä . . . . 63,235,19 45,751 15
ILsessa „ • . . . . 3,923,5 0 2,979 20
IILnessa „ . . . . 91,444,29 81,986 67 130,717 02
elikkä yhteensä 158,602,98 kuut.m. aO,S24 ffn f
5. V araottim oistä puuttuvaa keidastäytettä
varten  on uloskuokittu:
Lsessä piirissä . . . , . . . kuut.m. 871,439,21 616,095 19
ILsessa . . . . . • • • 426,210,85 309,822 27
IILnessa „ ■ . . . . 794,464,55 593.358 88 1,519,276 34
eli yhteensä' 2,092,114,61 kuut.m. ä 0,722 ffinf.
c) Kivensärky-työt.
1. Viemäri- ja  kylkiojista on ulossärjetty:
Lsessä piirissä . . . . 1,150,41 13,697 86
ILsessa „ . . . . 1,003,18 9,351 91
Illm essa „ . . . . 2,175,80 20,505 67 43,555 44
elikkä yhteensä 4,329,39 kuut.m. ä 10,060 S b f
2. R atavallin  leikkauksista on ulossäijetty:
I:sessä piirissä . . . . 40,736,65 297,145 51
II:sessa „ . . .  . 9,827,16 75,874 82
Illm essa „ . . . . 57,919,31 415,553 47 . ,788,573 80
elikkä yhteensä 108,483, j  2 kuut.m. 57,260 Sfaf
3. Radan viem äriojista ja  leikkauksista on
pois to im ite ttu  isompia maakiviä:
Lsessä piirissä . . . . ' - 31,477,72 89,012 81
II:sessa „ . . . . . . . .  „ 29,769,69 61,426 73
Illm essa „ . . . . 76,537,08 ■ ■ -155,856 23 306,295 77
eli yhteensä 137,784,49 kuut m. ä  2,223
d) Maan-ja ratavallin lujennus.
1. Risunkialustoit.a on tehty:
Lsessä piirissä . . . <. 2,000,oo - 1,595 25 1
ll:sessa „ . . . . 10,593,io 6,748 87
Illm essa  ^ T . . . 3,686,00 1,073 20 . 9,417 32
- - - eli yhteensä"lG,279,i nel.m. ä 0,57 8 ¡finf
Siirto — __ 6,677,827 51
10
Siirto 6,677,827 51
2. Tukimuureja on la ite ttu :
Lsessä p i i r i s s ä ........................  . kuut.m. 2,054,oo 8,505 98
ILsessa „ .............................. „ 37,40 200 —
IILnessa „ .............................  „ 16,306,18 31,379 24 40,085 22
elikkä yhteensä 18,397,58 kuut.m. ä 2,124, ¡finf. 
3. Ratavalleja ja  ojia on verhottu kivillä:
I:sessä piirissä ...................................nel.m. 22,384,65 42,707 77
ll:sessa „ ..................................  „ 18,004,65 26,740 50
IIl:nessa „ ..................................  „ 53,318,40 38,991 23 108,439 50
elikkä yhteensä 93,707,70 nel.m. k  1,157 
4. Ruokamulta-, turve- ja  sorapäällystettä
ratavalli- ja  ojakalteisiin on tehty: 
Lsessä p i i r i s s ä .................................. nel.m. 209,582,47 44,735 94
ILsessa „ ................................... „ 476,335,10 73,298 22
Illm essa „ ..................................  „ 547,144,50 107,135 66 225,169 82
eli yhteensä 1,233,062,07 nel.m. k 0,183 ¡finf. 
5. Salaojitusta leikkauksissa ja  asemakentillä:
I:sessä p i i r i s s ä ........................  . jatk.m. 1,348,18 4,677 63
ILsessa „ .............................  „ 298,io 1,488 54
Illm essa „ .............................  „ 1,612,66 4,038 32 10,204 49
eli yhteensä 3,258,94 jatk.m. a 3,131 Jmf
L itL  D .
Taidetyöt.
a) Viemärirummut.
1. Perustuskaivantoa ja  keinoperäistä perus-
tusta, saum austa eli punttausta y. m.: 
Lsessä p i i r is s ä ................................................. 65,502 60
ILsessa „ ................................................. — 70,328 03
Illm essa „ ................................................. — 104,400 44 240,231 07
2. Paljaaitim uureja katettu ih in  rum puihin
on toim itettu:
Lsessä piirissä 56 kpl.................... kuut.m. 6,346,08 76,104 20
ILsessa „ 100 „ . . . .  „ 6,176,28 66,040 96
Illm essa „ 71 „ . . . .  „ 10,440,72 125,338 66 267,483 82
elikkä yhteensä 22,963,08 kuut.m. ä 11,650.?%: 
3. Paljaaitim uureja avoimiin rum puihin on
te h ty :
Lsessä piirissä 34 kpl.................... kuut.m. 955,08 25,256 37
ILsessa „ 15 „ . . . .  „ 615,60 12,460 13
Illm essa „ 17 „ . . . .  „ 1,067,62 16,599 97 54,316 47
eli yhteensä 2,638,30 kuut.m. k 20,588 .?%:
Siirto — — — 7,623,757 90
11
Siirto _ __ _ 7,623,757 90
b) Sillan-maapitimet ja  patsaat.
1 ja  2. Perustuskaivuuta ja  saumausta sekä ■
keinotekoista perustusta, niinkuin sora- 
alustat, betoninpano, paalutus y. m.:
Lsessä p i ir is s ä ....................................... , . — 148,137 19
ILsessa „ ................................................. — 57.027 32
Illm essa „ ................................................. — 102,343 49 307,508 __
3. Paljaaltim uureja nalkit usta ja  vuollusta 
kivestä on to im itettu:
I:sessä p i i r i s s ä ............................. kuut.m. 2,152,io 81,899 63
II:sessa „ . . .................... „ 2,062,oo 67.556 25
Illm essa „ .......................... „ 5,254,78 136,106 10 285,561 98
eli yhteensä 9,468,88 kuut.m. ä 33,263
4. Sem enttiruukkisia m uureja on tehty: 
I:sessä piirissä . ......................... kuut. m. 1,447,35 62,018 55
Illm essa „ .............................. „ 294,io '3,613 79 65,632 34
elikkä yhteensä 1,743,45 kuut.m. ä 37,645 5%:
c) Sillanniskeet.
1. O stetuita siltaniskeitä ja  siltaosia, rautaisia: 
I:sessä p i i r i s s ä ........................  töniä 124,955 53,044 '92
ILsessa „ ........................................... . 49,05 7 21,489 37
Illm essa „ ..................................  „ 44,912 20,095 27 94,629 56
elikkä yhteensä 218,924 töniä ä 434,075
fflnf
2 ja  3. Siltaosain kuljetus, asettelu, kokoon-
kotkaus, puu-päällysrakennus y. m.:
Lsessä p i i r i s s ä ................................................. __ 23,481 89
ILsessa „ ................................................. — 10,689 01
Illm essa „ ........................ ........................ — 9,272 39 43,443 29
Litt. E.
P ä ä l ly s r a k e n n u s .
a) Alustäytös.
1. Työntökärryillä tahi hevosella on ulos ve­
detty ali-alustäytöstä:
Lsessä p i i r i s s ä .........................; kuut.m. 131,491,80 129,507 71
ILsessa „ ....................: . « 135,092,14 174,374 80
Illm essa „ .............................. ,, 131,481,46 - 167,858 60 471,731 11
elikkä yhteensä 398,065,40 kt.m. ä 1,186
2. Ratajunalla on ulos vedetty yli-alustäytettä: 
I:sessä piirissä , . . . . . . kuut.m. _ 177,863,70 147,245 32
Siirto 177,863,70 147,245 32 8,892,264 18
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Siirto 177,863,7 0 147,245 32 8,892,264 18
ILsessa p i i r i s s ä .................... 220,451,30 165,644 52
III;nessa „ ................... 158,722,08 115,255 64 428,145 48
eli yhteensä 557,037,os kuut.m. ä 0,768 S/bif
b) Ratapölkyt.
1. Ratapölkkyjä ostettu:
Lsessä p iir is s ä ......................... . . .- kpl. 119,393 89,411 50
ILsessa . . . . . . . 191,534 137,861 81
lll:nessa „' ........................ 133,617 89,310 50 316,583 81
eli yhteensä 444,544 kpl. k  0,712 Sfinf
2 ja  3. Ratapölkkyjen suoristus ja  koukkaus
sekä kuljetus:
Lsessä p i i r i s s ä ........................ ■ — 16,443 57
ILsessa „ . . . . . . — 17,462 64
III:nessa „ ........................ — 17,882 52 51,788 73
elikkä kpleelta 0,ii6 ¡finp
c) Raidekiskot eli rallit tarpeineen.
1. Raidekiskoja on ostettu:
Iiseen piiriin ......................... 3,851,504 431,456 06
ILseen „ ........................ 6,136,185 688,006 68
IILteen „ ........................ 3,883,482 430,702 27 1,550,165 01
eli yhteensä 13,871,171 töniä ä 111,75 Sftnf.
2. _ Sidekiskoja on ostettu:
Lseen piiriin . . . . . . 286,441 41,521 33
ILseen „ ........................ 435,730 63,151 42
IILteen „ ........................ 290,ooi 41,352 29 146,028 04
elikkä yhteensä 1,012,172 töniä k 144,27 Sfoif
3. Pohjalaattoja on ostettu:
Lseen p i i r i in ........................ 39,142 7,501 95
ILseen „ ........................ 23,19 0 3,892 97
Hiiteen „ . . . . . . 31,813 6,556 17. 17,951 09
elikkä yhteensä 94,145 töniä k 190,68 Sfillf
4. Ruuvitopeloita on ostettu:
Iiseen p i i r i i n ......................... 47,841 20,846 79
ILseen „ ........................ 71,872 31,530 62
lILnteen „ ........................ 48,976 21.471 97 73,909 3S
elikkä yhteensä 168,689 töniä ä 438,14 Sftnf
5. Kiskonauloja on ostettu:
Iiseen p i i r i i n ........................ 146,32 5 52,166 99
ILseen „ ........................ 218,792 77,623 56
IILnteen „ ........................ 153,380 54,838 37 184,628 92
eli yhteensä 518,497 töniä k 356,08
6. Vaihteita on hankittu:
Iiseen piiriin . ......................... . . . kpl. 31 15,072 80
Siirto 31 15,072 80 11,661,464 64
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Siirto 31 15,072 80 11,661,464 64
ll:seen p i i r i i n ................................... . kpl. 48 21,315 57
IILnteeen „ .................................. * » 40 18,052 08 54,440 45
eli yhteensä 119 kpl. k 157,4 8 tfinf 
7. Purkaus-, kuormaus- ja  kuljetus- y. m.
kustannukset ovat olleet:
Lsessä • piirissä ................................... — 46,613 77
ILsessa „ ..................................... — 135,773 24
III:nessa ,, .................................. — 73,977 76 256,364 77
d) Raidenaulaus ja  tilkitys.
1. ja  2. Pää-, sivu- ja  kylkiraidetten naulaus:
I/sessä, p i i r is s ä .............................  . kilom. 86,816 48,235 30
ILsessa „ .............................. .... »5 130,683 49,177 11
Illm essa  „ .................................. n 88,603 ■ 28,879 95 126,292 36
eli yhteensä 306,102 kilom. k  412,58 ¡finf
3. R aidetilkitys ja  -suoristus:
Lsessä p iir is s ä ................................... 126,942 43
ILsessa „ .................................. — 129,775 96
Illm essa • . . ......................... — 92,643 63 349,362 02
eli kuut.m:ltä_1141,32 Mnf
Litt. F.
A id a t  j a  tiet. ,
a) Aidat:
1 ja  2. Asemain ym pärille ja  viereen tehty
lauta- ja  pistoaitoja:
Lsessä piirissä . . . . . . . . 4,450 5,309 26
ILsessa „ ................................... 9,800 9,605 94
Illm essa „ .................................. 5,700 9,973 95 24,889 15
eli yhteensä 19,950 m ä 1,25 ¡finf.
b) Tien-ylimentävät.
1. S iirre ty t j a ' uudesta tehdyt tie t sekä tiet
asemille ovat maksaneet:
Lsessä p i i r i s s ä .................................. — 7,657 40
ILsessa „ .................................. — 9,540 60
Illm essa „ .......................... — 12.192 92 29,390 92
2. Tien-ylimentäviä radan' ylitse sen tasalla
sekä niihin kuuluvia rumpuja, osaksi ve­
räjäin kanssa, osaksi ilman, on teh ty :
Lsessä p i i r is s ä ......................  . . kpl. 91 21,516 68
ILsessa ' • „ .......................... 158 47,511 40
Illm essa „ . ....................... 87 29,036 62 98.034 70
eli yhteensä 336 kpl. ä 291,86 ¡fbif
Siirto — — — 12,600,269 01
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Siirto 12,600,269 01
3. Kustannus l:s tä  radan-alaisesta portista
IILnessa piirissä sisältyy menoihin L itt. 
E:n kohdalla.
4. Suunnitukset ja  työt asemain alalla ovat
maksaneet:
Lsessä p i i r i s s ä ....................................... ....  . — 17,069 75
ILsessa „ .................................. .... — 41,716 86
Illm essa „ ................................................. 39,600 93 98,387 54
elikkä keskimäärin kullakin asemalla
4,919,3 8 ftn f
Litt. G.
H u o n e ra k e n n u k se t .
a) Asemarakennukset.
2. Asem akartanoita I I i: t ta  luokkaa on raken-
n e ttu :
Lsessä p i ir is s ä .......................................kpl. 1 49,267 95
ILsessa ., ..............................................., 1 40,171 97
Illm essa ., .......................................  ,, 1 69,616 24 159,056 16
3. Asemakartanoita IY:ttä luokk. on rakennettu:
Lsessä piirissä ....................................... kpl. 1 29,320 —
ILsessa „ .......................................  „ 1 24,756 33
IILnessa „ .......................................  „ 1 29,493 34 83,569 67
4. Asemakartanoita V:ttä luokk. on rakennettu:
I:sessä p iir is s ä ....................................... kpl. 3 50,703 41
ILsessa „ .............................................. . 7 86,307 03
Illm essa „ ....................................... ,. 2 34,500 — 171,510 44
5. Asema-etusiltoja (platformuja) kivestä ja  
m ullasta on tehty:
Lsessä piirissä ........................ ....  . kpl. 8 14,974 05
ILsessa „ ...................................„ 9 26,523 37
Illm essa „ ..................................  „ 8 14,233 16 55,730 58
elikkä yhteensä 1,930 m. ä 28,88 ¡ftnf.
6. Varikkomajastoja (kasarmeja) on rakennettu: 
Lsessä p iir is s ä ....................................... kpl. 1 19,882 44
ILsessa „ .................................. : „ 2 48,394 08
Illm essa  „ .......................................  „ 1,5 36,687 47 101,963 99
7. K aksinaisia vartijamajoja asemille on
te h ty :
. Lsessä p iir is s ä ....................................... kpl. 5 36,129 33
ILsessa „ .......................................  „ 9 47,619 48
IILnessa „ .......................................  „ 5 33,190 55 116,939 36
elikkä yhteensä 19 kpl. ä 6,154,70
Siirto — — 113,390,426 75
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Siirto _ _ _ 13,390,426 75
8. Y hteenrakennettuja leivin-, pesu- ja  kjdpy-
huoneuksia on tehty:
Lsessä p i i r is s ä .................................. kpl. 5 25,493 93
II:sessa „ ................................... * >1 9 34,766 4
n im essä  „ .................................. • » 5 21,710 15 81,970 12
eli yhteensä 19 kpl. ä 4,314,22 ¡finfi
9. Ulkohuoneuksia kaikenlaista laatua, keila-
reita, raakkeja ja  kaivoja: i i
Lsessä p i i r i s s ä ................................... — 47,345 96
ILsessa „ .................................. — 68,409 29
IILnessa „ .................................. — 65,379 71 181,134 96
10. Asem akartanoita on pysäkeille rakennettu:
IILnessa p i i r i s s ä ......................... .... . kpl. 2 — — 1 15,486 15
1) Tavaramakasiineja, lastaussiltqja ja  laitureita:
1. Suurempia tavaram akasiineja konttoorihuo-
neiston, tullitoim i-osaston ja  etusiilan kans-
sa on tehty:
ILsessa p iir is s ä .................................. . kpl. i 17,559 53
IILnessa „ ............................. , • V i 25,096 83 42,656 36
2. Vähempiä-tavaram akasiineja on tehty:
Lsessä p iir is s ä .................................. . kpl. 5 7,895 52
ILsessa „ .................................. • » 8 11,555 65
IIl:nessa „ .................................. • n 5 6,282 34 25,733 51
eli yhteensä 18 kpl. k  1,429,64 kfinf
3. M aatum alaitureita on tehty:
IILnessa p i i r i s s ä ........................  . . kpl. i — — 36,315 60
c) Veturitallit.
1. Veturihinkaloita on la ite ttu :
Lsessä p iir is s ä ........................ 3 37,910 79
ILsessa „ .................................. 5 83,216 37
IILnessa „ .................................. 7 81,629 03 202,756 19
eli yhteensä 15 kpl. ä 13,517.08
2. Halkovajoja kivilaakamineen veturitallien
vieressä on , rakennettu :
Lsessä p i i r is s ä .................................. . kpl. 1 3,938 39 *
Illm essa .............................  . > 1 9,440 06 13,378 45
ä) Verstas- ja  varastorakennukset.
1. Koneellisia korjausverstaita . . . . kpl. 1-' 79,535 62
2. Pajoja k i v e s t ä ............................. .... 1 7,982 26
4. Öljymakasiineja kivestä.................... 1 5,350 90
6. Varastomakasiineja radan omaan tarpeesen 1 12,627 67 105,496 45
K aikki n im essä  piirissä... ...
Siirto | - | - — 14,095,354 54
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Siirto _ 14,095,354 54
e) Tedenotto -rakennukset.
1. Vesitorneja halkovajoilleen ja  etulaakami-
neen on rakennettu:
I:sessä p iir is s ä ....................................... kpl. 2 13,888 24
ILsessa ........................................................ . 3 17,913 91
lilluessa „ ........................................„ 2 14,301 43 46,103 58
elikkä yhteensä 7 kpl., ä 6,586,22 
2. Höyrypumppu-huoneita koneenkäyttäjän
asunnon kanssa sekä ulkohuoneineen on 
rakennettu: 15,198 81
Lsessä p iir is s ä ....................................... kpl. 3 14,317 93
ILsessa „ .......................................  „ 3 13,436 22 42,952 96
HI:nessa ............................................  . „
elikkä yhteensä 9 kpl. k  4,772,55 tfinf
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3. Kaivot, vesisäiliöt, suotimot, torvijohdot,
höyrypumput, laskuhanat ja  -torvet y. m. 
ovat maksaneet:
Lsessä p i i r i s s ä ................................................. — 20,509 30
ILsessa ., ............................................ .... — 37,557 23
III:nessa „ .................................. .... — 33,924 57 91,991 10
f) Vartijamajat linjalla.
2. Y ksinäisvartijam ajoja on rakennettu:
Lsessä p iir is s ä ....................................... kpl. 15 58,885 50
ILsessa „ . ...................................  „ 27 94,671 19
IILnessa .......................................................... 15 60,805 53 214,362 22
eli yhteensä 57 kpl. ä 3,760,74 Zftnf 
3. Ulkohuoneuksia, kaivoja ja  vahtikojuja
edellisien oheen on teh ty :
Lsessä p i i r i s s ä ............................................ , _ 18,152 27
ILsessa „ .................................. .... — 25,110 08
Illm essa „ ................................................. — 23,269 25 66,531 60
g) Tilapäiset rakennukset.
Työssä ja sitä varten tarpeellisia rakennuksia
on tehty:
Lsessä p i i r i s s ä ................................................. _ 22,742 64
ILsessa „ ................................................. — 12,375 87
Illm essa „ .................................. .... — 27*969 83 63,088 34
Litt. H.
T e le g r a f i.
'Yksinäinen lankajohto ynnä 21 la ite tta  ovat mak-
saneet: •
Lsessä p i i r i s s ä ................................................. — 19,322 20
Siirto r  __ 19,322 20 ¡14,620,384 34
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Siirto 19,322 20 14,620,384 34
ILsessa p i i r i s s ä .............................. — ■ 25,127 49
III:nessa ,...................................... • . . . . — 18,122 04 62,571 73
eli k t.m trltä ra taa  223,48 Sfinf ,
Litt. I.
R a d a n  t a r v e o s ia .
a) Kiinteitä tarveosia.
1. Veturin-kääntölavoja alus- ja  kehämuurei-
neen on:
Iisessä piirissä ........................................kpl.
Ilisessa „ ........................................ ....... 1 8,222 76
Illinessa „ ........................................ „ 2 19,531 86
3. Vaunuvaakoja m uurien ja  vaakahuonetten 2 ,16,074 55 43,829 17
kanssa on:
Ilisessa p iir is s ä ........................................kpl. 1 ' 7,564 91
Illinessa „ ........................................„ 1 4,315 22 11,880 13
4. K iinteät m erkittim et, kilometri-, kalteus- ‘ '
ja  poistotolpat ovat m aksaneet:
Iisessä piirissä ........................................ ....  . — 1,476 99
Ilisessa „ .................................. ..... — 2,424 78
Illinessa „ .................................................. — 2,225 13 6,126 90
5. K iinteitä puskim ia on:
Iisessä p i i r is s ä ........................................kpl. 5 98 60
Ilisessa „ .......................................  „ 7 333 20
Illinessa „ . ................................... „ 5 211 15 642 95
b) Liikenneasemain varustus.
Huonekaluja, asemakapineita ja  palokaluja:
Iisessä p i i r i s s ä ........................ — 4,319 86
Ilisessa .,, ................................................. — 6,168 82
Illinessa „ ................................................. — 4,837 24 15,325 92
e) Verstaan varustus.
1. Koneita ja  työkaluja koneelliseen pajaan
ja  työhuoneeseen:
Illinessa p i i r i s s ä ............................................. — — — 31,9481
78
3. Öljysäiliöitä:
Illinessa piirissä . ,. . • • • • kpl. 2 — — / 911 10
Litt. K.
L i ik k u v a  k a lu s to .
a) Veturit eli lokomotiivit.
Vetureita hiilipurnuineen, 21 tönin adhesjooni-
p a in o is ia .......................................................kpl. 11 — — 570,853 79
ia siis kpl. 51,895,80
Siirto — — — 115,364,474 81
3
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Siirto 15,364,474 81
b) Matkustajavaunut. ■
2. ll:sen luokan  ihmisvaunuja . . . . kpl. 3 —■ — 38,506 24
4. III:nen „ sam. . . * * » 6 — 43,416 18
7. Konduhtöörinvaunuja . . . . 4. . — — 18,263 24
8. V a n k iv a u n u ja ............................. 2 — . — 11,814 31
c) Tavaravaunut.
1. K atettuja tavaravaunuja. . . . . . kpl. 36 — — 104,925 19
2. T u k k iv a u n u ja ............................. 30 . — — 104,018 64
3. P a lk k iv a u n u ja ............................. 120 — — 355,373 27
d) Sekalaiset vaunut.
2. Veturin vedettäviä lumiauroja . . . kpl. 2 — 10,675 89
' -----------Litt. L.
. S a i r a a n h o it o .
Sairasten ja  .vikaantuneiden työläisten hoito 1
on maksanut :
Itsessä p i i r i s s ä ............................. — 27,608 02
ILsessa „ ............................. — 18,553 85
III:nessa , „ ............................. — 27,858 37 74,020 24
Litt. M .
V a r a s t o .
K aluksi suorim attom at tarveaineet, työkalut
ja  koneaseet tekevät: ■
p ä ä k o n tto o r i l la ............................. — 2,770 90
Itsessä p i i r i s s ä .............................. — 94,033 06
ILsessa • „ .............................. — 119,368 74 '
III:nessa „ ............................. — 157,350 78 373,523 48
_  Summa Slnf -  i -  1— 16,499,011 49
Y h te e n v e to .
‘
L itt. A. Yleiset kustannukset . . . 1,085,033 61
„ B. P a k k o lu o v u tu s .................... 664,448 52
5,312,244 41
1,358,806 53
„ E. P ä ä lly s ra k e n n u s .................... 4,027,391 17
„ F . A idat ja  t i e t ......................... 250,732 31
„ G. Huonerakennukset................... . rt 1,921,727 79
62,571 73
„ I. Radan ta rv e o s a t .................... 110,664 95
„ K. Liikkuva kalusto . . . . 1,257,846 75
„ L. S a i r a a n h o i to ......................... 1 74,020 24
373,523 48
Summa ¡ftnf ||16,499,011 49
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2. Kouvolan-Kotkan rautatien-rakehnus.
Sittenkuin Ytihallitus, niinkuin sen alamaisessa kertomuksessa vuodelta 
1888 tutkimuksesta tehtäväksi käsketystä?rautatie-linjasta Riihimäen—Pieta­
rin rautatien 1 Kouvolan asemalta Kotkan kaupunkiin .tarkemmin osotetaan, 
Teidän Keisarilliselle .Majesteetillenne lähetti kaksi vaihtopuolista ehdotusta 
eli ; projehtia puheena .olevaan‘rataan ja silloin samalla, anoi lupaa heti. suo­
rastaan toimeen asettaa, henkilökunta sanottua rautatien-rakennusta varten 
sekä alottaa ne ostot ja työt, joita talvella paraiten sopii toimittaa, niinkuin 
rakennuspuiden ja muiden rakennus-aineiden hankintaa, kuin myös että tätä 
tarvetta varten Ylihallituksen .käytettäväksi,määrättäisiin tarpeelliset varat, 
ehdotellen lasketut enintään 100,000 markaksi kuukaudessa, kunnes seikka­
peräinen vuosiar.vio. radanrakennus-ehdotuksen armollisen vahvistuksen jäl­
keen voidaan laatia ja saada vahvistetuksi, on Teidän Keisarillisen Majesteet­
t in a  .Senaatti, niinkuin Ylihallitukselle on Maanviljelyn-toimituskunnan kir­
jelmissä 12 ja 21 päivältä Helmikuuta tieto annettu, sillä tavalla nähnyt hy­
väksi tähän esitykseen suostua, että Ylihallitus-saisi toistaiseksi ja siksi, kuin 
tarkempi määräys puheena olevasta radan rakennuksesta annettaisiin, ryhtj^ä 
niihin töihin, joita talvella soveljaimmin tehdä voidaan, sekä väliaikaisesti 
asettaa' ainoastaan tähän välttämättömästi tarpeellinen henkilöstö, sitä palk­
kaa vastaan, jota Savon radalla käytettiin, jonka ohessa Keisarillinen Se­
naatti on tahtonut oikeuttaa Ylihallituksen kerrottua' tarkoitusta varten Val- 
tiovarain-toimituskunnalta tilaamaan aina sataantuhanteen markkaan asti, 
Helmi-, Maalis- ja Huhtikuilta kultakin.
■ Tämän nojassa voitiin sopimuksia ja ostelmia tehdä sekä rakennuksen 
alusteluihin ruveta jo-Helmikuun lopulla, kuin myös varsinaiset työt .vähem­
mässä mitassa alottaa Maaliskuun alkaessa. Laajemmasti, ja täydellisellä in- 
sinööristöllä ja työvoimalla alkoi radan rakentaminen kuitenkin vasta Kesä­
kuussa,; sittenkuin .sillä välin Teidän Keisarillisen Majesteettinne 23 päivänä 
Toukokuuta tekemä rataehdotuksen armollinen .vahvistus oli saman kuun 29 
päivänä. Ylihallitukselle käteen tullut. ,
Tässä armollisessa käskykirjeessä määrätään muun muassa: , ,
. .. että Savon rata on jatkettava Korpelan asemalta Riihimäen-Pietarin 
rautatien varrella Kotkan kaupunkiin ja haararata tehtävä sanotun kaupun­
gin satamaan, täysin yhtäpitäväisesti armollisessa esityksessä 1888 ¡vuoden 
valtiopäiville tälle rautatielle ehdotetun suunnan kanssa ja Savon rautatielle 
hyviksi otettujen perustusten mukaan, ja että Kouvolan-Kotkan rautatien 
rakentaminen olisi, niin pian kuin sopii, alotettava ja päätytettävä Savon ra­
dan rakennuksen yhteydessä; , ■ /  j
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että tämä rautatien-rakennus on tehtävä Yli-insinööri Tallqvistfin laati­
man rataehdotuksen mukaisesti, vaarin ottaen sitä, että rautatien-aluetta 
Kotkan satamaraiteen vieressä vieläkin laajennetaan 1,2 hehtaaria;
että Senaatti valtuutetaan, Valtiosäätyjen mainittua rautatietä varten 
kulkulaitos-rahastosta myönnyttämien määrävarain ja Kotkan kaupungin lu­
paaman apumaksun lisäksi, sanotusta rahastosta mainittuun rautatien-raken­
nukseen ennalta panemaan kolmensadan viidenkymmenen tuhannen yhdek- 
sänsadan kahdenkymmenen markan määrään asti sekä edeltämaksun korvaa­
misesta ja asian Säädyille ilmoittamisesta vasta tuoda se enempi selitys 
asiasta, jota asianhaarat vaatisivat;
että Senaatti vieläkin, apulisäksi satamalaiturin rakentamiseen Kotkan 
kaupungin luo, yleisistä valtiovaroista käyttäköön neljänkymmenen tuhannen 
markan määrän, sillä ehdolla, että valtiovarasto laiturin käyttämisessä Va­
pautetaan laituri- ja satamarahoista sekä kaikista muista kaupungille mene­
vistä liikennemaksoista, kuin myös että kaupunki vastaa niin hyvin siitä 
määrästä, minkä verran laiturin tekemisen kustannukset ovat suuremmat kuin 
lähinnä mainittu ja radan rakennus-määrärahoista tuleva kahdenkymmenen 
tuhannen markan apulisä, kuin laiturin vastaisesta voimassa pitämisestä ja 
laajennuksestakin;
että rakennustyön johto, kuin myös siihen määrättyjen varain hallinto 
sekä niiden taloudellisten asiain päättäminen, joita sanottu työ vaatii, ovat 
jätettävät Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen huostaan, jonka alaisena 
Yli-insinööri Tallqvisfin tulee työpäällikkönä lähimmästi pitää keinotaidol- 
lista johtoa;
että on Ylihallituksen asia käydä semmoisiin vähempiin rataehdotuksen 
muutoksiin, jotka työtä tehtäissä näkyvät seikkain vaatimiksi eivätkä aiheuta 
lisääntynyttä kustannusta;
että tarpeellinen maa puheena olevaan rautatien-rakennukseen ja se sen 
maan lavennus, joka aikaa myöten, sen mukaan, kuin liikenne radalla enen- 
tyy, voipi tulla mahdolliseksi, lailliseesa järjestyksessä pakkolunastettakoon;
että kaikki huoneukset ja rakennukset uuden rautatien varrella, Savon 
radalle hyviksi otettujen perustusten mukaisesti, tehdään puusta, paitsi ai­
noastaan veturitalleja ja muita semmoisia rakennuksia, joiden rakentaminen 
kivestä on katsottava välttämättömän tarpeelliseksi; ja
että asemien ja pysäkkien luvun ja sijoituksen määrääminen sekä tär­
keämpien ja maksavampien rakennusten piirustuksien vahvistaminen kuulu­
koot Senaatille, jonka myös tulee, pääasiallisesti Savon radan rakentamiselle 
annetun johtosäännön mukaisesti, antaa Ylihallitukselle tarpeellisia ohjeita. 
Ja  on Keisarillinen Senaatti Kouvolan-Kotkan rautatien rakentamisessa
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Ylihallituksen noudatettavassa Johtosäännössä 23 päivältä Toukokuuta, paitsi 
määräelmiä tarpeellisten rahavarain tilaamisesta ja tilityksestä, määrännyt: 
että Ylihallituksen tulisi Viipurin läänin Kuvernööriltä anoa rautatien­
rakennukseen tarvittavan maan laillisessa järjestyksessä luovuttamista sekä 
Ylihallitukselle kuuluisi luovutetun maan hyväksyminen, paitsi jos tulisi tarve 
lunastaa kokonainen tila, jossa tapauksessa asia olisi laitettava Keisarillisen 
Senaatin tutkintoon; i ■ .
että Ylihallituksen pitäisi, ilmoitettuaan mielensä mainitulle Kuvernöö­
rille, 'ottaa mietittäviksensä ne toimipiteet, jotka voitaisiin nähdä soveliaim­
miksi järjestyksen ja kunnon kannattamiseen työmiehistön seassa rautatien 
alueella; ja ‘ • ■
että Ylihallitus yksissä neuvoin Lääkintölaitoksen Päätirehtöörin kanssa 
pitäisi-huolta siitä, e ttä , sairaat rautatien ylemmän päällystön ja työväen 
seassa tulisivat nauttimaan hoitoa väliaikaisissa sairashuoneissa, jotka rauta­
tie-linjalle laitettaisin ja joihin lääkärit Ylihallituksen pyynnöstä tulisivat 
asianmukaisessa järjestyksessä määrättäviksi, ja että kotimaiselle keinövirey- 
delle kehotukseksi rautatien tekoon 'ja sen liikenteeseen tarpeelliset kalustot, 
työkalut ja koneet olisivat hankittavat omasta maasta, sikäli kuin niitä täällä 
taidettaisiin valmistaa täysin kelvollisia ja yhtäläiseen tahi hiukkaista kor­
keampaan hintaan, kuin jos ne maan ulkopuolelta hankittaisiin. ' l
Ne toimenpiteet, joihin Ylihallituksen tuon johdosta lähinnä oli käymi- 
minen, olivat alamainen esitys Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne palk­
kioiden ja matkakorvausten vahvistamisesta työpäällikölle, yhdelle piiri-insi­
nöörille ja viidelle. apulais-insinöörille sekä . piiri-insinöörin nimittämisestä, 
kirjelmä Viipurin läänin Kuvernöörille ei ainoastaan anomuksen kanssa maa- 
mittarin määräämisestä kartalle ottamaan rautatie-aluetta laillisjärjestyksel- 
listä pakkoluovutusta varten, vaan myös ehdotuksen kanssa poliisihoidon 
järjestämisestä, sekä Lääkintöhallitukselle sairaanhoitoa koskeva esitys.
< ■■ Piiri-insinööriksi määrättiin Siviili-insinööri J. F. Smedberg..
Kun maan pakkoluovutus asian luonnon vuoksi on yhteydessä monien 
menettely mutkien kanssa ja tavallisesti vie aikaa noin kaksi vuotta, oli jo 
Maaliskuussa jokaisen maan-omaajan kanssa, jonka maan kautta aivottu 
rautatie tulisi johdettavaksi, tehty sopimuksia luvasta maan panemiseen työn 
alaiseksi-jo ennenkin sen lunastuksen tapahtumista.- . . .’ ■
Järjestyksen pitoa rautatien-työläisten kesken on Sippolan ja Walkealan 
kunnissa 'hoitanut eräs Kuvernöörin siihen määräämä ja rakennus-määräva- 
roista palkattu henkilö, mutta Kymin ja Pyhtään pitäjästen nimismiehen- 
piirissä -sekä Kotkan kaupungissa paikkakunnan vakinainen Nimismies ja 
Kaupunginviskaali, nauttien tästä lisäpalkkiota rautatienrakennus-varoista.
22
Sairasten työmiesten hoitoa varten on sairastupia ollut laitettuina Kou­
volan asemalla ja Kotkan kaupungissa sekä johti edellistä paikkakunnan 
ruukinlääkäri, jälkimäistä kaupunginlääkäri tästä kannettavia'pienempiä kuu­
kautisia palkkioita vastaan.
Kun aikaisemmat rautatien-rakennukset maassa ovat olleet vapaakirje- 
oikeuden nautinnossa kirjeillessänsä virka-asioissa sekä tavarain lähetyksessä 
valtion-rautateitse saaneet erään voimassa olevien rahti-erien alennuksen, 
myönnytti Teidän Keisarillinen Majesteettinne Ylihallituksen siitä tekemän ala­
maisen esityksen johdosta semmoisen puheen-alaiselle radan rakennuksellekin, 
siten että piiri-insinöörille omistutettiin vapaakirje-oikeus kaikille sellaisille 
kirjelmille ja muille lähetteille, jotka hän toimensa tähden jättäisi postissa 
kuljetettaviksi, sekä kaikelle ensimmäisiin kuuteen luokkaan kuuluvalle tava­
ralle, joka tulisi kuljetettavaksi valtion-rautateillä Kotkan rautatien-rakennuk- 
sen varalle, myönnettiin viidenkymmenen prosentin alennus voimassa olevassa 
taksassa vahvistettuun rahtimaksoon. ' ■
Kun työt Savon radan rakennuksessa Kouvolan—Kotkan rautatien ra­
kennuksen alkamisen* aikaan joutuivat lopullensa, saatettiin ensinmainitustä 
rakennuksesta jälkimäiseen siirtää hvvinkin vasituinen määrä työkaluja, joka 
tavallansa auttoi huojennukseen rakennuksen alkamisessa.
Ylihallituksen alamaisesta esityksestä on Teidän Keisarillinen Majes­
teettinne tilinteko-vuodeksi vahvistanut 1,960,000 markan menosäännön, johon 
ovat luetut ei ainoastaan kustannukset rautatierlinjan lopullisesta asettami­
sesta työlle vuonna 1888, vaan myös aikaisemmin mainitut edeltämaksut 
Helmir, Maalis- ja Huhtikuilta.
Määrävaroista on vuodella tullut käytäntöön: . . .  .. -
Helmi- ja Maaliskuussa ................................. ....  109,942:48
Huhtikuussa . ............................................... ............................¡. . 90,658:14
Toukokuussa............................ .... .........................................  86,876:41
Kesäkuussa . . . . . . . . . . . ...................................... 275,917: 78
Heinäkuussa......................................................................................... 173,723:99
Elokuussa ...................................................................... ....  160,476:97
S y y sk u u ssa ............................................... ..........................................123,813:97
Lokakuussa . . ■............................  . 532,230:72
Marraskuussa .....................................................................................  65,739:89
Joulukuussa ........................................................ ................................  36,043:30
Summa ffinf 1,654,923:55
Tässä on radalla käytetty semmoista työvoimaa, joka tarkemmin näh­
dään seuraavasta taulusta:
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Taulu, näyttävä lukumäärän työläisiä keskimäärin kunakin työpäivänä 
joka kuukaudelta:
Vuonna 1889. Päivätyöläisiä Tinkatyöläisiä
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M a a lis k u u .............................. 9,84 156,36 166,20 148,34 166,74 315,08 481,28
H u h t i k u u ............................. 16,49 201,59 218,08 160,37 625,20 785,57 1003,65
T o u k o k u u ........................  . 9,34 153,87 , 163,21 99,78 565,5 3 665,31 828,52
K esäk u u .................................. 7,17 169,25 176,42 163,n 1020,87 1183,98 1360,40
H e in ä k u u .............................. 8,52 172,77 181,29 226,53 1362,24 1588,77 1770,06
E l o k u u .................................. 8,83 160,05 168,88 213,38 1074,80 1288,18 1457,06
S y y sk u u .................................. 8,05 149,11 157,16 227,24 843,84 1071,08 1228,24
Lokakuu .............................. 8,63 •137,82 146,45 133,43 400,09 533,52 679,97
M a rra sk u u ............................. 5,54 102,20 107,74 98,40 287,27 385,67 493,41
Joulukuu .............................. 5,3 8 92,11 97,49 111,50 174,48 ■ 285,98 383,4 7
Alempana oleva taulu näyttää, mimmoinen keski-päiväpalkka päiväläi­
sille ja tinkalaisille vuoden eri kuukausina on ollut Tauluun sisältyvät 
palkkaukset niin hyvin maatyön-tekijöille kuin salvumiehillekin, muurareille, 
kivenhakkaajille, sepille ja muille 'ammattityöläisille.
Vuonna 1889. Päivätyöt. Tinka.
Kuukausi.
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. « * i
M aaliskuu . . ......................... ' . . . . .  Sftnfi 3,58 1,85 ' 3,52 1.87
‘ H uhtikuu ’. . . . . ................................... „ • 3,62- < 1,9 8 4,36 ■ 2,40
T o u k o k u u ........................................................... „ , 3,95 2,29 .. 4,46 2,80
K esäkuu . . ■ ......................................... „ 4,16 2,30 5,62 , 2,66 r
H e i n ä k u u ...........................................................  „ 4,29 2,32 5,07 2,81
Elokuu T " . .............................. „ 4,36 2,34 5,49 3,02
S y y s k u u ................................................................. „ 4,21 2,30 5,36 2,95
Lokakuu . ......................... ........................ • . . „ 4,02 2,19 4,20 2,64
M a r r a s k u u ...................................................... ..... „ 3,71 2,23 3.91 2,51
J o u l u k u u ...........................................................  „ 3,70 2,29 3,81 2,29
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Seuraavat suuremmat tilaukset ovat vuodella päätetyt:
Toiminimen Bolckow-Vaughan et C:on kanssa Middlesbrossa Englan­
nissa teräsrailien 2,681,soo tönin 4 Poundin 19 Shillingin 6 Pencen mukaan 
ja teräksisten sidekiskojen 191,4oo tönin 6 Poundin 19 Shillingin 6 Pencen 
mukaan hankinnasta ennen Syyskuun loppua, joka hankinta onkin oikeassa 
ajassa suoritettu;
Toiminimen N. I. Cambier’in kanssa Morlanwelzissâ Belgiassa aluslevy­
jen 18 tönin 185 Francin mukaan, ruuvitopeloiden 31,soo tönin 282,so Francin 
mukaan ja raidenaulain 95,soo tönin 260 Francin mukaan, 1,000 kilometrin 
tonilta, hankinnasta ennen Lokakuun loppua, ja on hankkima asianmukai­
sessa ajassa suoritettu;
Herrain G. E. Berggren’in ja Gunnar Lindqvist’in kanssa siltaniskeiden 
ja kääntölavain 103,394 tönin 500 Sm:n hintaan tonilta hankinnasta ennen 
1889 vuoden loppua, mutta tämä hankkima ei vielä ollut suoritettuna sovi­
tun ajan kuluessa; sekä
Herra Oskar Eklund’in kanssa, että Helsingin Laivatelakalla ennen 1890 
vuoden Toukokuun loppua tehtäisiin 2 kplta konduhtöörivaunuja 4,450 markan 
mukaan, 4 kpl. katettuja tavaravaunuja ruuvijarruineen 3,750 markan, 16 kpl. 
katettuja tavaravaunuja käsijarrun ja hevostelineen kanssa 3,700 markan, 4 kpl. 
avoimia tavara- ja palkkivaunuja ruuvijarrun kanssa 3,500 markan ja 16 kpl. 
avoimia tavara- ja palkkivaunuja käsijarrun kanssa 3,350 markan mukaan kap­
paleelta.
Sen lisäksi on Rautatie-hallituksen kanssa tehty sopimus 2 yhdistetyn 
Il-luokkaisen ja IH-luokkaisen sekä 2 Ill-luokkaisen ihmisvaunun valmista­
misesta rautateiden koneellisessa pajastossa Helsingissä kaikkien tässä ollei­
den kulujen korvausta vastaan Rautatie-hallitukselle.
Veturit Kouvolan—Kotkan radalle, luvultaan 3, on tehnyt Toiminimi 
„Société Suisse pour la construction de Locomotives et de Machines à Win- 
therthur Sveitsissä, Savon radan veturien yhteydessä, ja on ne jo tämän ra­
dan veturien kanssa maahan tuotu.
Ylipäin on työmiehistön terveydentila ollut hyvä; ja näyttävät tulleet 
ilmoitteet seuraavat lukumäärät sairauspäiviä rautatien varrelle laitetuissa 
tilapäisissä lasareteissa, nimittäin:
Kouvolan sairastuvassa.............................................................  304 sairaspäivää
Kotkan lasaretissa .................................................... ....  • ■ . 352 „____
Summa 656 „
Mitäkään suurempaa tapaturmaa ei ole vuodella sattunut, mutta sitä 
vastoin on kolmelle työmiehelle kivien särjennässä ja nalkinnassa tullut ko­
vempia ruumiinvikoja, kuitenkin ilman kuoloseurausta.
Tässä mainittakoon myös, että Ylihallitus Keisarillisen Senaatin Maan-
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viljelyn-toimituskunnan kirjelmällä 31 päivältä Lokakuuta käskettiin valtion 
varalle teettämään 1,75 kilometrin pituinen kylkiraide Inkeroisten asemalta 
samannimiselle ruukille, josta raiteesta ruukin-omaajat olivat Teidän Keisa­
rilliselle Majesteetillenne alamaisen hakemuksen tehneet, semmoisilla ehdoilla 
kuitenkin, että hakijat eivät ainoastaan vastaisi yritykseen tarvittavan maan 
luovutuskustannuksia, vaan myös, paitsi työn johtausta, kustantaisivat sekä 
pengerrys- ja taidetyöt että radan päällysrakennuksen, raiteen asettelun ja 
ehdotettujen tien-ylimentävien laittamisen y. m.; sitä vastoin tulisi valtion­
rautateiden varastoista puheena olevaan kylkiraiteeseen, joka olisi kuuluva 
valtion-rautateille, maksutta annettaviksi epäkelpuutettuja ratakiskoja tarpei­
neen paitsi tarpeellista uutta raidevaihdetta ja tarvittavia raidenauloja, joka 
kaikki laskettiin 1,434 markaksi, joka määrä menisi Kotkan rataa varten 
myönnytetyistä määrävaroista.
Lopuksi osottaa jäljessä seuraava taulu ne työt, jotka vuodella on tehty, 
ynnä niihin pannut kustannukset niiden litterain kohdalla ja siinä järjestyk­
sessä, jotka ovat tililaskuissa käytetyt.
L i t t .  A . Määrä. Sfoi/C •/u. yu.
Y le is e t  k u s ta n n u k se t.
a) Hallintokustannukset.
1. Palkkoja ja  palkkiota Ylihallituksessa . .
2. Palkkoja ja  palkkioita koti- ja  ulkomaisien
— 11,328 33
tilausten ta rk aste lijo ille .............................. — 3,450 20 14,778 53
b) Työnjohto-kustannukset.
1. Palkkoja ja  palkkioita piiri- j a  apulais-in-
sinööreille ....................................................... — 22,179 99
2. Palkkoja ja  palkkioita piirikonttoorien vir-
k a m ie h i l le ...................................................... — 4,410 —
3. Palkkoja ja  palkkioita rakennusm estareille,
järjestysmiehille, työn-ohjaajille, kont- 
toorimiehille, tangonpitäjille, yövartijoil­
le y. m. p a lv e li jo ille ................................... 27,052 70 53,642 69
c) Majastoitus.
1. H uoneenhyyryt virkahuoneistoista, kont-
tooreista ja  m a k a s iin e is ta ......................... ■ — 2,227 58
, 2. Virkahuoneiston lämmitys, valaisu, puh-
.taana-pito, korjaukset y. m ......................... — 1,352 57
3. Huonekalujen ja  konttoorikapinetten kor-
jaus, poiskirjoitus ja  tappiot . . . . . — 93 60 3,673 75
d) Tarvekalut.
Konttoorikirjoja, tauluja, painotuotteita, pii-
rustus- ja  kirjoitus-aineita sekä telegrafauk-- 
sen tarpeita l in ja lla ............... ....  . . . . . 1,470 71
Siirto 73,565 68
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Siirto 73,565 68
e) Sekalaista.
M atkat ja  lähetykset, postinkuljetus linjaa pit-
kin, telegrammät ja  postimaksot, käännökset, 
sanomalehdet ja  ilmoitukset niissä, kustan­
nukset lukusaleista ynnä m uut tähän kuu­
luvat m e n o t....................................... .... 4,537 80
L i t t .  B .
P a k k o lu n a s t u s .
2. Huoneuksien lunastus ja  m uutto . . . . — 8,125 50
3. Korvaus maan-omaajille haitoista ja  vähin-
g o is ta ............................. .................................. — 642 70
4. Palkkioita toimitus-maamittareille, pakko-
lunastus-kustannuksia, alueen pyykityk- 
sen y. m. ty ö k u lu n k e ja ............................. 3,738 85 12,507 05
L i t t .  C.
P e n g e r ry s ty ö t.
a) Edeltävalm istelu-työt.
1. Linjan tutkimus, paalutus, vaakitus, kar-
talle-otto, maanporaus y. m. maanpinta- 
työt ....................................... ........................ _ 17,204 38
2. Metsänhakkaus ja  ra iv a u s .............................. — 5,907 14 23,111 52
b) M aanpumut-us-työt.
1. Joki- ja  puro-oikaisuissa, viemäriojissa y.
m. kaivamisissa maan kuivatusta varten 
on u lo sk a iv e sk e ltu ....................kuut.m 14,652 12,685 48
2. Radan vieriojista on uloskaives-
keltu kuut.m. 91,085,60 65,791 43
3. R atavallista on uloskaiveskeltu ja  keitaaksi
l ä jä t ty .................................. ..... . kuut.m. 91,063,20 86,931 82
4. Ratavallin  leikkauksista on ulospurnutettu
ja  sivulle k a s a t t u ................... kuut.m. 3,076 2,512 80
5. Vara-ottopaikoista puuttuvaa keidastäytet-
tä  varten on ulospurnutettu . kuut.m. 249,766,5 5 184,459 95 352,381 48
c) K ivensärky-työt.
1. Viemäri- ja  vieriojista on ir ti särjetty
kuut.m. 929,7 0 8,374 09
2. Ratavallin  ulosleikkauksista on ir ti  sär-
je tty  kuut.m. 10,869,30 79,472 12
3. Radan viemäriojista ja  leikkauksista on
poistettu isompia maakiviä . . kuut.m. 9,570,40 26,376 88 114.223 09
Siirto | — — — 580,326| 62
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Siirto 580,326 62
d) Maan ja  ratavattin lujennus.
2. Tukim uureja on teh ty  . . . .  kuut.m. 259,15 1,757 57
3. Ratavalleja ja  ojia on verhottu  kivillä
nel.m. 1,710,50 2,392 40
4. Ruokamulta-, turve- ja  sorapäällystettä ra-
tavailin  ja  ojain kaltim oihin on pantu
nel.m. 133,136,50 21,587 38
.5, Leikkausten ja  asem akenttäin salaojitusta
jatk.m. ■ 781 2,041 83 27,779 18
Litt. D.
Taidetyöt.
a) Viemärirummut.
1. Perustuskaivuuta ja  keinotekoista perus-
tusta, punttausta y. m ................................... — 29,998 82
2. K ylm ältim uurausta katettu ih in  rum puihin
on teh ty  . . .............................. kuut.m. 2,993 32,292 63
3. Kylm äm uureja avoimiin rum puihin on
te h ty ................................................. kuut.m. 928,io 15,038 95 77,330 40
b) Silta-maapitimet ja  -patsaat.
1 ja  2. Perustuskaivuuta ja  punttausta sekä
keinotekoista perustusta, niinkuin sora-
alustoita, betoninpanoa, paalutusta y. m. — 24,172 92
3. Kylm ältim uureja nalk itusta ja  vuollusta
kivestä on toim itettu  . . . .  kuut.m. 1,857,05 44,043 75
4. Sem enttiruukkisia m uurejaon tehty  kuut.m. 84 3,623 60 71,840 27
c) Siltaniskeet.
2 ja  3. Siltaosain kuljetusta, asettelua, yhteen-
kotkausta, maalausta, puu-päällysraken-
nusta y. m. . . ; . . . . . . .  . — — — 1,110 41
Litt. E.
Päällysrakennus.
a) Pohjatäyitely.
1. Työntökärryillä tah i hevosella on vedetty
a lis-poh jatäy töstä .........................kuut.m. 11,956,65 13,302 92
2. Valm isteluja pohjatäytteen ulosvetoon ju-
n a l l a ................................................................ 5,631 25 18,934 17
Ratapölkyt.
1. R atapölkkyjä o s t e t t u ........................ kpl. 16,121 12,894 55
Siirto | — 12,894 55 777,321 05
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Siirto 12,894 55 777,321 05
2 ja  3. Ratapölkkyjen suoristua ja  koukkaus 
sekä k u l j e t u s ................................................. 367 74 13,262 29
c) Railit eli raidekislmt tarpeineen.
1. Raileja on o s te t tu ............................. töniä
2. Sidekiskoja on o s t e t t u ...................  „
3. Pohjalaattoja on ostettu  . . . .  „
4. Ruuvitopeloita on ostettu . . . .  „
5. Raidenauloja on ostettu . . . .  ,,
7. Purkaus-, kuormaus- ja, kuljetus- y. m. 
kustannukset ovat nousseet määrään . . .
2,632,020
191,414
17,523
32,oie
95,063
335,227
34,390
3,292
15,139
36,781
26,784
33
38
04
30
77
37 451,615 19
d) Raidenautaus ja  -tilkitys.
1. Raidenaulauksen vaalm istelutöitä . . . . — — — 118 10
L i t t .  F .
A id a t  j a  tie t.
a) Aidat.
1. Asemain ym pärille tehty  säleaitaa jatk.m. 952 912 80
b) Tien-ylimentävät.
1. S iirrety t ja  uudesta tehdyt tiet sekä ase­
mille vievät tiet ovat maksaneet . . .
2. Tien-ylim entävät radan poikitse sen tasalla
sekä niihin kuuluvat rum m ut ja  osaksi
■ v e r ä j ä t ...........................................................
4. Tasoittelu ja  tiet asemain piirissä ovat 
m a k s a n e e t ......................................................
—
2,632
9,807
14,178
08
03
10 26,617 21
L i t t .  G .
H u o n e ra k e n n u k se t .
a) Asemarakennukset.
1—9. Asemakartanoihin, kivilaakamiin, kak­
sinaisiin vahtim ajoihin sekä sekalaisiin ta ­
lous- ja  ulkohuoneisiin pantuja kustannuksia 101,662 53
b) Tavaramakasiinit ja  lastauslaakamat.
1—3. Isompiin ja  vähempiin tavarain akasii- 
neihin on p a n tu .................................. .... 6,795 93
c) Veturitallit.
I —2. Veturitalleihin ja  niihin kuuluviin halko­
vajoihin on pantu . -....................................... 6,704 67
e) Vedenotto-ralcennukset.
Í—3. Vesitorneihin halkovajoineen, höyry- 
pumppu-huoneisiin ja  torvijohtoihin on pantu _ 2,557 30
Siirto | — | - - | 1,387,56'" 07
29
Siirto 1,387,567 07
f) Vartijamajat linjalla.
2—4. Yksinäisiin vahtim ajoihin selvän radan 
varrella ynnä niihin kuuluviin ulkohuo- 
neuksiin ja  vahtikojuihin on pantu . . . 26,168 46
g) Väliaikaiset rakennukset.
1—4. Varastomakasiineihin, työkatoksiin, ruuti- 
ja  dynam iittikellareihin, pajoihin, hiiliva- 
joihin y. m. on m aksettu ' ............................ _ _ _ 5,799 02
Litt. H.
T e le g r a f i.
Yksinäinen lankajohto kaikkine laitteineen on 
m aksanut . . . . ............................................ 13,973 22
Litt. I.
R a d a n  ta rv e k a p in e e t.
a) Kiinteät tarvekapineet.
1. Veturin-kääntölavoja pohja- ja  kehäin uu-
r in e e n ............................. i .............................
5. K iin te itä  puskim ia. . ■. . . . . . .
1,346 
' 143
20
30 1,489 50
b) IAikenneasemain varustus.
P a lo k a lu ja ........................ ....................................... — ■ — — 190 —
Litt. K.
L i ik k u v a  k a lu s to .
a) Veturit.
2. V etureita hiilipurnuineen, 21 tönin kiinty- 
m y s p a in o is ia ............................................ kpl. 3 157,500
Litt. L.
S a ir a a n h o it o .
S airastenpa vikaantuneitten työmiesten hoito on 
m aksanut ..................................................................... 2,834
Litt. M.
V a r a s t o .
Tekoaineita, työkaluja ja k o n e a s e i ta .................... 59,402 28
. Summa Sfaf ' - | ' - | - | 1,654,923 | 55
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Y h te e n v e to .
L itt. A. Yleiset kustannukset ............................................................................... 78,103 48
„  B .  P akko lunastu s............................. ..... 12,507 05
„  C .  P e n g e rry s ty ö t................................................. ........................................... 517,495 27
„  D .  T aidetyö t.................................................................... 150,281 08
„  E .  Päällysrakennus . . •............................................................................... 483,929 75
„ P. A idat ja  t i e t ..............................................................................., . . 27,530 01
„ G. H u o n e rak e n n u k se t................................................................................... 149,687 91
„ H. Teiegrafi ja  telefoni • ............................................................................... 13,973 22
„ I .  Padan ta r v e k a p in e e t ............................................ ............................. 1,679 50
„  K .  Liikkuva kalusto . ................................... : ...................................... 157,500 —
„  L .  Sairaanhoito .......................................................................... ....  . . . 2,834 —
„  M .  Y arasto ....................................................................................................... 59,402 28
Summa S ftn f 1,654,923| 55
3. Käsketyn Karjalaisen rautatien linjan lopullinen käyminen.
Teidän Keisarillisen Majesteettiinne, sen kanssa yhtäpitävästi, mitä Suo­
men Säädyt viimmeksi pidetyillä valtiopäivillä heidän eteensä pannun, enem­
piä rautatien-rakennuksia koskevan armollisen esityksen johdosta päättivät, 
armossa määrättyä, että olisi rautatie tehtävä Wiipurin, Sortavalan ja Joen­
suun kaupunkien välille ja johdettava Wuoksen virran ylitse Antrean pitä­
jässä sekä edelleen Kirvun, Hiitolan, Kurkijoen, Jaakkiman, Sortavalan, 
Ruskealan, Pälkjärven, Tohmajärven, Kihtelysvaaran ja Kontiolahden pitä- 
jästen kautta, haararatain kanssa ei ainoastaan Antreasta Wuoksen itäistä 
rantaa myöten Imatralle, vaan myös AVärtsilän ruukille, jos muka ruukin 
omaajat tekisivät haararadan aikaansaamiseen apua yhteensä kolmannella 
osalla tekokustannuksista, ja että mainittu Karjalan rata haararatoineen lo­
pullisesti käytäisiin vuonna 1889, työn alaiseksi pantaisiin Savon radan val­
mistuttua, viimmeistään vuonna 1890, ja rakentamista keskeyttämättä lop­
puun saatettaisiin, kuin myös jätettyä Keisarillisen Senaatin toimeksi teettää 
ja Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne tuoda tarkemman ehdotuksen mai­
nitusta rautatien-rakennuksesta, on Keisarillinen Senaatti, tämän johdosta 
Ylihallituksen tultua kuulustetuksi ja lausunnon asiasta annettua, Maanvilje- 
lyn-toimituskuntansa kirjelmässä Huhtikuun 11 päivältä käskenyt Ylihalli­
tusta, niin pian kuin vuoden-aika myöntäisi, Yli-insinööri Th. Tallqvistfin joh­
dolla, edellä sanotun armollisen toimimääräyksen mukaisesti sekä ylempänä 
perusteeksi vedetyn armollisen esityksen ja Yaltiosäätyjen siihen antaman 
vastauksen sisältämiä tarkempia osotuksia vaariin ottaen, antamaan lopulli­
sesti auki käydä Karjalaisen radan ynnä siitä Imatralle ja Wärtsilään mene­
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vät sivuradat sekä oman alamaisen lausuntonsa ohessa täydellisen rataehdo- 
tuksen, yleiskartan ja kustannus-arvion niin pian kuin suinkin sittemmin 
Keisarilliselle Senaatille tuomaan, pitäen kustannus-arvion osottaa lasketut 
kustannukset erittäin V iipurin—Sortavalan ja Sortavalan—Joensuun rata- 
matkoista säkä haararadoista Imatralle ja Värtsilään; ja on Keisarillinen 
Senaatti, osottaen tarpeelliset varat tutkimuksen toimittamista ja rataehdo- 
tuksen laatimista varten sekä määräten insinöörien palkkaedut, hyväksynyt 
Ylihallituksen antaman alamaisen ehdotuksen radan aukikäyntiä varten jaot- 
tamisesta neljään piiriin ja kahteentoista välimatkaan. -
Tähän vaaditulla insinöörihenkilökunnalla • alotettiin . työt ulkona ken­
tällä Toukokuun keskivälillä ja päätytettiin Syyskuun kuluessa, jonka jäl­
keen ruvettiin ehdotuksen valmistamiseen täkäläisessä rautatie-osaston toi­
mistossa ja Yli-insinööri Tallqvist alussa Joulukuuta Ylihallituksen huostaan 
antoi täydellisen ehdotuksen, joka sisälsi muun muassa yleiskartan, mikä 
osotti kaikki kysymykseen pannut välisuunnat, pituus-halkkiokuvat ja pinta- 
suhteelliset suunnitelmat rautatie-linjoista:
l:ksi) Viipurista Sortavalaan Viipurin, Antrean, Kirvun, Hiitolan, Kurki­
joen, Jaakkiman ja Sortavalan maalaiskuntain kautta, koskevana Saaroisten 
kylään Jaakkiman pitäjäänsä, pituudeltaan 176,631 kilometriä, satamaraiteen 
kanssa Sortavalassa;
2:ksi) Viipurista Sortavalaan Viipurin, Antrean, Kirvun, Hiitolan, Kurki­
joen, Jaakkiman ja Sortavalan maalaiskuntain läpi, koskevana Ihalanojan 
kylään Jaakkimassa, 178,aso kilometrin pituinen, satamaraition kanssa Sorta­
valassa ;
8:ksi) Sortavalasta Joensuuhun Sortavalan, Ruskealan, Kiteen, Pälkjär- 
ven, Tohmajärven, Kihtelysvaaran ja Kontiolahden maalaiskuntien kautta, 
131,752 kilometriä pitkä, satamaraiteen kanssa Joensuussa;
Aksi) pääradan vartiselta Antrean asemalta Imatran koskelle, pituudel­
leen 32,«7 kilometriä; ja
5:ksi) pääradan vieriseltä Värtsilän asemalta Värtsilän ruukille, 3,400 
kilometrin pituinen;
niini myös kustannus-ehdotuksen, joka päättyi: rautatie-linjasta N:o l:stä, 
79,148 Sm:n 5 pnin mukaan kimitä, 13,980,000 Simaan; linjasta N:o 2:sta, 
80,375 Sm:n 67 pnin mukaan kimitä, 14,335,000 Simaan; N:o 3:sta, 59,202 
Sm:n 14 pnin mukaan kimitä, 7,800,000 Simaan; N:o 4:stä, 67,269 Sm:n 41 
pnin mukaan kimitä, 2,180,000 Simaan ja N:o 5 linjasta 300,000 Soraan.
Koska Teidän Keisarillisen Majesteettinne Senaatin Maanviljelyn-toimi- 
tuskunta oli kirjelmässä 17 päivältä Huhtikuuta vaatinut Ylihallitusta ei 
ainoastaan puheena olevaa Karjalan rautatie-linjaa, vaan myös tutkittavaksi
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käskettyä Porin rautatietäkin auki käjJäessä antamaan asian-omaisille kun­
nille tilaisuutta lausua mielensä rautatien-asemain sijoituksen soveljaimmista 
paikoista ja niistä toisinnoksista, jotka linjoja käytäessä kentiesi voisivat 
pukeeksi tulla, ja Ylihallitus sen vuoksi antoi Yli-insinööri Tallqvisfille toi­
meksi kuulutettavissa kokouksissa paikkakunnan asujamiston kanssa Ylihal­
lituksen sihteerin avulla tiedustella sen mielipiteitä ja pyyteitä edellä viita­
tussa tarkoituksessa, annettiin Ylihallitukselle ynnä rataehdotuksen kanssa 
sanotuissa kokouksissa tehdyt pöytäkirjat.
Ehdotusta tarkastaissaan havaitsi Ylihallitus, niinkuin myös Yli-insi­
nööri Tallqvist oheen pannussa lausunnossa oli esiin tuonut, että, väliä pitä­
mättä muutamista vähemmistä, yksin-omaisesti maisemaolojen vaatimista toi­
sinnoksista, ei muita vasituisia pääradan eikä haararatain kulkumatkain poik­
keuksia niiden vuonna 1887 tutkitusta ja armollisessa esityksessä 1888 valtio­
päiville ehdotetuista suunnista olemassa ollut kuin Kurkijoen pitäjässä 
olevan Elisenvaaran aseman ja Jaakkimassa sijailevan Paigjärven aseman 
välillä, jolle matkalle oli käyty vaihtoehtoinen linja Ihalanojan kylän kautta. 
Edut tämän linjan valinnasta olisivat parhaastaan, että Lahdenpohjan kylä 
ja satama Laatokan rannalla tulisivat niin lähenemään rautatietä, että mat­
kaa lähimmälle rautatie-asemalle olisi vain 3l/2 kilometrin verta 8:aa vastaan, 
jos linja N:o 1 valittaisiin. Rakennuskustannuksen 355,000 markan suuruisen 
enemmyyden tähden ei kuitenkaan Yli-insinööri Tallqvist sen vaihtoehdon 
ottamista puolustanut.
Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne antamassansa alamaisessa lausun­
nossa Joulukuun 18 päivältä arveli Ylihallitus kuitenkin, mainitun Yli-insi- 
nöörin huomauttamiin syihin katsoen, saattavansa puolustaa tätä matkasuun- 
taa, kun loppusumman vähäisen kustannus-enemmyyden rinnalla saataisiin 
niin monta etua ja ensiksikin rautatien lähestyminen oivalliseen Lahdenpoh­
jan satamaan, ja sen lisäksi ylempänä mainitun kustannusten panemisella 
päärataan vastainen yhdistys Lahdenpohjan veden kanssa haararadalla, joka 
Paigjärveltä lähteväksi ajateltuna tulisi 10,i kilometriä pitkä ja 1888 vuoden 
valtiopäivillä arvattiin 764,000 markkaa maksavaksi, mutta puolustetun toi- 
sintolinjan- Jaakkiman asemalta meneväksi ainoastaan 3 ä 4 kilometriä, epäi­
lemättä olisi tuleva niin paljoa halvempi laittaa, kuin tuon toisinnoksen hy- 
väksi-ottaminen kalliinnuttaisi pääradan.
Ehdotuksen valmistamisessa on pääasiallisesti soviteltu asemien ja py­
säkkien määrä ja sijoitus paikkakunnan väestön mieltä myöten. Vuonna 1887 
tehdyssä ehdotuksessa oli niiden luku oletettu 20:ksi, mutta tämänvuotisessa 
se on lisätty 33:ksi. Tarkemmin tutkiessaan näki Ylihallitus ne kaikki hyvin 
perusteellisiksi, mutta katsoi sen lisäksi ehdotettavaksensa, että rakennettai-
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siin lasfcausraide noin 5 kilometriä pohjoseen päin Sortavalasta Tohmajoen 
luona olevaan Helylään, jonne laivoja Laatokasta nyt jo lastausta ja lossausta 
varten menee.
Katsoen Ylihallituksen ehdotukseen, että toisinnos Ihalanojan kylän 
kautta tulisi toimeen pantavaksi, sekä lisääntyneeseen asemien ja pysäkkien 
lukuun, mutta etupäässä ja parhaastaan siihen, kun railien ja niiden tarvet- 
ten sekä ylipäin teräs- ja rautatavarain ostohinta kustannus-arviota laadit­
taessa oli enemmän kuin 2 tahi 3 puntaa tonnilta noussut sitte vuoden 1887, 
tulisivat Karjalan emäradan ja sen haararatain tekokustannukset nousemaan
24,616,000 markan summaan, paitsi Värtsilän ruukin osuutta 100,000 mark­
kaa, sitä vastoin kuin 1888 vuoden valtiopäivillä laskettiin 22,870,000 mark­
kaa, ja näin, vaikka senvuotisessa ratalinjan asettelussa ei niinkään vähäpä­
töisiä säästöjä pengerrys- ja taidetöissä voitiin arvata. Ylihallitus lausui 
kuitenkin sen toiveen, että nuo tavattoman suuret teräs- ja rautahinnat vä­
henisivät, niinkuin on käynytkin, vaikk’ei se luullut kustannus-ehdotuksissa 
saattavansa mennä senkertaisia hintamääräyksiä alemmaksi. Sitä vastoin Yli­
hallitus lausunnossansa ehdottelee, että tiematka "Viipurista Imatralle saatai­
siin panettaa valtion-rautateissä käytetyn raskaamman, 30 kilogrammaa jatko- 
metriltä painavan ratakisko-mallin mukaisilla kiskoilla eli raileilla, jos niin 
voisi tapahtua tarvitsematta arvatun kiskokustannuksen yli mennä. Täten 
voitaisiin suurempaa vauhtia sallia matkailijaliikenteessä, ja tälle rataosalle 
Vuoksen vartisista tehtaista tulevaa tavaraliikennettä, joka luultavasti tulisi 
sangen melkeä olemaan, sopisi välittää raskaammilla ja taloudellisessa kat­
sannossa edullisemmilla junilla.
Lopuksi ehdottaa Ylihallitus, että "'Viipurin ja Sortavalan välinen matka 
sekä haararata Imatralle ensiksi ja yhtä haavaa olisivat työn alaisiksi panta­
vat ja valmistettavat sekä sen jälkeen väli Sortavalasta Joensuuhun aljettava, 
kuin myös että tähän rakennustyöhön niin aikaisin kuin suinkin vuonna 1890 
saataisiin ruveta sekä määrävaroja moniaita talvitöitä ja ostoja varten ehdo­
tuksen armollista vahvistusta odotettaessa sillä välin myönnytettäisiin.
4. Rautatie-linjan tutkimus käskettyä Porin rataa varten.
Keisarillisen Senaatin Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä Ylihalli­
tukselle Huhtikuun 11 päivältä annettiin Ylihallituksen tietää muun muassa, 
että Keisarillinen Senaatti mainittuna päivänä tapahtuneessa esittelyssä oli tah­
tonut Ylihallitukselle käsketyksi, että se Yli-insinööri Th. Tallqvisfin johdolla, 
Teidän Keisarillisen Majesteettinne samassa kirjelmässä tarkemmin esitetyn 
armollisen määräämän mukaan rautatien tekemisestä Tampereelta Pirkkalan,
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Karkun, Tyrvään, Kiikan ja Kauvatsan kuntain kautta Kokemäen-joen vesi- 
jakson pohjoispuolitse sekä Kokemäen, Harjavallan, Nakkilan ja Ulvilan pi- 
täjästen läpi etelänpuolella jokea Porin kaupunkiin, tutkituttaisi ja lopulli­
sesti avauttaisi linjan puheena olevalle radalle, siinä varteen ottamalla, mitä 
Yaltiosäädyt radan .kulkusuunnan suhteen muuten olivat huomauttaneet, kuin 
myös täydellisen rataehdotuksen, yleiskartan ja kustannus-arvion ynnä oman 
alamaisen lausuntonsa kanssa, niin pian kuin tapahtua voisi, Teidän Keisa- 
rilliselle Majesteetillenne toimittaisi.
Eräässä toisessa samoin Huhtikuun 17 päivänä Maanviljelyn-toimitus- 
kunnan antamassa kirjelmässä, josta jo on puhuttu kertomuksessa Karjalan 
rautatien käymisestä, vaaditaan Ylihallitusta sitä paitsi käsketyssä puheen­
alaisen rautatie-linjan aukikäymisessä antamaan asian-omaisille kunnille tilai­
suutta lausua mielensä soveliaimmista paikoista rautatie-asemien sijoittamiseen 
sekä niistä toisinnoksista, jotka linjaa käytäessä saattaisivat kysymykseen 
tulla.
Sittenkuin nuo asiat oli 2 päivänä sen jälkeistä Toukokuuta Ylihallituk­
sessa esitelty ja työhön tarpeellinen insinöörihenkilöstö valittu sekä kuntien 
kuulustamisen toimi myöskin annettu Yli-insinööri Tallqvisfille Ylihallituksen 
Sihteerin tahi Kanslistin hänelle apuna ollen, alkoivat tutkimustyöt ulkona 
kentällä Toukokuun lopulla sekä pidettiin kesän ja syhsyn kuluessa linjan 
varrellisen paikkakunta-asujamiston kanssa kokouksia Pirkkalassa, Tyrväällä, 
Kokemäellä ja Porissa.
Kentällä tapahtuvat työt loppuivat Lokakuussa, jonka perästä rautatie- 
osaston toimistossa täällä ruvettiin valmistamaan ehdotusta eli projehtia, jota 
ei kuitenkaan voitu ennen vuoden loppua valmiiksi saada ja Ylihallitukseen 
antaa.
Toinen osasto.
Kanavat, kulku- ja iattausväylät sekä niihin kuuluvat
laitokset-
1. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta Saimaan
järveen.
Kanavalla vuonna 1889. tehdyt korjaus- ja muut työt voidaan lukea 
seuraavien päänimitysten kohdalle, jotka ovat: kanava, sulut, sillat ja tyty-
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portit, telakka, alus-aukot eli kulverit, pohja- ja reunusviemärit, purjeväylä, 
teleföni eli äänenlennätin, taimisto, rakennukset, varastot ja sekalaiset työt.
K anava .
Sittenkuin talvella ulossärjetyt ja nalkitut verhouskivet, ollen 56y2 kuu­
tiosyltä, oli paikalta vedetty,' alkoivat Huhtikuun lopussa suunnitus- ja ver- 
houstyöt. Sora, joka talven kuluessa oli ulos vedetty, levitettiin teille; näi­
hin kuuluvat sillat korjattiin ja tervalla siveltiin. Verhomamuuri kanavan 
vetotie-puolella laitettiin uudesti seuraavilla matkoilla ylisessä piirissä: 9:nen 
sulun ylipuolella 500 jatkosyltä, 9:nen ja 10:nen sulun välillä 300 syltä ja 
Nikulammella 400 syltä, elikkä yhteensä 1,200 jatkosyltä; alisessa piirissä 
taas toimeen pantiin uudislaittelu muutamissa kohdin pitkin Rättijärven veto- 
tietä, Lietjärvi nimisen järven ja I9:nen sulun välillä, 22:nen ja 23:nen sulun 
välillä sekä alipuolella 24:ttä sulkua Parvilan järveen, eli kaikkiansa noin 
virstan pituudelta. — Hoin 85 jatkosyltä puusaatturia eli -völjäriä kylmi- 
muuriin pantiin uudesti l:sen ja 2:sen suluu välille.
Viimmeksi mainittujen sulkujen välistä kanavakeidasta tasoitettiin ja 
raivattiin Tuomiojalla ja Kansolan sillan alapuolella. Pintavesi-ojat kum­
massakin piirissä perattiin tarpeellisista paikoista Kanavan varsille laitetut 
pensas-aidat typättiin ja istutukset korjattiin. Lauritsalan istutuksen ympä­
rille pystytettiin uusi piirtoaita.
Näihin töihin meni 5,27372 päivätyötä.
Työkustannukset o l iv a t .................................................... 9,922 mkaa 65 pniä
Tekoaine-kulungit  ..........................................  225 „ 61 „
Yhteensä kustannusta 10,148 inkaa 26 pniä
S u lu t.
Sulut Huhtikuun lopussa paljastettua aljettiin korjaustyöt niissä. Toi­
sessa ja kolmannessa sulkukammiossa Mälkiän suluilla saumalaapittiin muu­
rit sementtilaastilla. Ylisissä 6:nen sulun porteissa otettiin porttiluukut 
ylös ja korjattiin; 7:nellä sululla toisrakennettiin molemmat portit; 8:nella 
toismuurattiin yksi pollari eli pölkytin; 10:nessä pantiin toiseen porttipuo- 
liskoon vahvistussalpa; 1 Imellä sululla pantiin peruspalkit sisään, että saa­
taisiin lyömäpystyttimet höylätyiksi, kun nämät olivat turvonneet liiaksi 
ja siten aikaan saaneet isollaisen vuotoreiän porttien väliin. Samalla sululla 
pantiin myös kiinni 2 uutta vetotankoa sekä korjattiin 13;nen, 14:nen ja 
15:nen sulun porttikäynnit; 13:nen sulun ylisellä sekä 18:nen ja 27:nen ali­
sella portilla toimitettiin vähempiä korjauksia. Takamuurin 18:nella sululla
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korjattiin ja kivetys laskettiin osaksi uudestaan; 23:nen sulun alisilla porteilla 
lujennettiin katkennut takkirautainen pyöröpystytin topeloilla ja sidekiskoilla; 
27:nen sulun portit rakennettiin uudesti; yliset portit 28:nella sululla tehtiin 
uudestaan alimpaan vedenpintaan asti. Porttien enemmän osan valinteosten 
öljymaalaus uusittiin ja portit osaksi tervattiin, osaksi siveltiin carbolineo- 
avenariolla. Sora kenttätasoille hajoitettiin ja tasoitettiin sekä sen ohessa 
tehtiin pienempiä korjaustöitä vanukkeissa, keitaissa y. m.
Näihin'töihin meni 2,8161/4 päivätyötä.
Työkustannukset olivat .............................................. 4,291 markkaa 70 penniä.
Tekoaine-kustannus oli . .  ...................  3,484 „ 86 „
Kustannusten summa 7,776 markkaa 56 penniä.
S il la t j a  ty ty p o rtit .
Maanpidin Tuomiojan telasillan luona korjattiin ja Kansolan sillalle 
pantiin uusi hammastanko. Wiipurin telasillan luona uudistettiin kivenlas- 
kema: kansi ja koneisto korjattiin sekä asetettiin uusi liikkuva aitaeste sil­
taa varten. Taipaleen telasillan lämssä uudislaitettiin ja kaikki sillankannet 
tervattiin.
Tähän meni 36574 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ........................................................ 821 markkaa 40 penniä.
Tarveaine-kulunki. ...........................  443 „ 14 „
Kustannusten summa 1,264 markkaa 54 penniä.
T e lak k a .
Keskimmäisen juonteen tapulihaulia korjattiin ja asetettiin siihen uusia 
palkkeja.
Tähän työhön meni 13 päivätyötä.
Työkustannus o l i ................................................... . 25 markkaa 10 penniä.
Ainekustannus „ . ................................. ....  . . . 30 „ 81 „
Kustannussumma 55 markkaa 91 penniä.
A lu s-au k o t s e k ä  p o h ja -  j a  p a r r a s v le m ä r i t .
Eräs vedenjohtimen eli akveduhdin alipuolella liettymisestä tullut keidas 
eli särkkä, joka esti vettä nopeasti pois juoksemasta, poistettiin, jonka ohessa 
jäätämistä toimitettiin talvis-aikaan veden poisjohdatusta varten sekä Kanso­
lan että Suikin parrasviemärin luona, ja sitä paitsi tässä viimmeksi mainitussa 
verhoketta vähän korjattiin. Käihän parrasviemärin kansi, samoin kuinLiet- 
järven suluillakin, toisrakennettiin osittain ja Rättijärven parrasviemärillä 
korjattiin vanuke ja asetettiin uudet käsipuut,
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Tähän meni 1813/4 päivätyötä.
Työkustannus teki . . . .  . . . . . . . . 920 markkaa —
Ainekustannus .............................................................  337 „ 63 penniä.
Yhteensä kulut 1,257 markkaa 63 penniä.
P u rje v ä y lä t .
Merkinanto-tangot Lauritsalassa suoristettiin ja varustettiin uusilla haruk- 
silla, jonka ohessa merkkien eli signaalien antoon käytetyt lyhdyt korjattiin. 
Talven kuluessa valmistetut uudet ja uusitut entiset reimarit pantiin ulos 
heti jäiden lähdettyä kulkuväylään Juustilan ja Viipurin välille, jonka jäl­
keen niitä purjehdus-aikana asianmukaisesti voimassa pidettiin. Muutamia 
kivikumpeleita mainitussa kulkuväylässä sekä kiviverhokkeet korjattiin ja 
kumpeleiden sekä työkkärien enimmän osan maalaus uusittiin.
Näihin töihin meni 2771/4 päivätyötä.
Työkustannus o l i ..............................................  558 markkaa 10 penniä.
Ainekustannus „ . . ..................................................... 162 „ 25 „
Summa kustannuksia 670 markkaa 35 penniä.
T elefo n i.
Telefonijohto Mustolan ja Juustilan tykönä ulonnettiin piiripäällikkö­
jen asuntoihin, joihin laitteet asetettiin; ja sen ohessa johtoa voimassa pidet­
tiin ja väkempiä vikoja aikaa myöten parannettiin.
Siihen meni 1091/2 päivätyötä.'
Työkustannukset te k iv ä t ................................. , . 272 markkaa 85 penniä.
Aine „ „ .......................................... 317 „ 61 „
Yhteensä kulunkia 590 markkaa 46 penniä.
T a im is to .
O Taimistoa hoiti puutarhuri, apuna ollen puutarha-renki ja kerraksi otet­
tuja päiväläisiä, jotka palkattiin niillä rahoilla, jotka olivat olleet määrä­
ty t istutusten ja pensas-aitain ylläpitoon. Puutarhurin ja rengin palkat sisäl­
tyivät kanavan palkkaussääntöön.
R a k e n n u k se t.
Mälkiän piiripäällikön-asunnolla pantiin renkitupa-huoneukseen muuta­
mia uusia hirsikertoja, uusi lattia ja uusi multapermanto; jonka ohessa pesin- 
tupa muutettiin saunaksi vanhan sijnan, joka purettiin. Puotirakennukseen 
pantiin uusi pärekatto. Sikäläisessä kasöörin-asunnossa korjattiin keittiön 
lattia ja saunan seinät sekä sen lisäksi kaivoon tehtiin uusi kansi ja nosto-
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laitos. — Mälkiän sulkuvartija-asunto laudoitettiin ja laapittiin karbolineolla.
— Navetat 5:nen sulun vartijan-asunnolla korjattiin seinistä ja lattioista; 
uusi säleaita laitettiin ja makki sekä rakennettiin porstua toisin. — Suikin 
ja Räihän sulkuvartijan-asunnoissa pantiin uudesti asuinhuonetten lattiat. — 
Mustolan työväen-majastolla rakennettiin vähäläntä ulkohuoneus vaakakir- 
joittajan ja palovartijan tarpeeseen. — Sulkuvartijan-asunnolla 13-nella su­
lulla toisrakennettiin ulkohuoneus suuremmaksi osaa ja maalattiin silloin 
punamullalla. — Rakennusmestarin-asunto Juustilassa korjattiin kokonansa 
siten, että ulkonainen kalkkilaastima otettiin pois ja sijaan pantiin laudoitus, 
joka laapittiin * karbolineolla, huonetten lattiat uudesta pantiin ja osa uuneja 
uudesti muurattiin. — Ulkolaudoitus vartijamajassa 28:nella sululla pantiin 
toisteen ja öljymaalattiin sekä peitettiin katto asfalttihuovalla. — Tulenpesät 
vartijamajoissa 12:nella ja 19:nellä sululla uudismuurattiin osittain. — Jää- 
kellarin-katto piiripäällikön-asunnolla Juustilassa uudistettiin ja eräs rappu 
kanavanpäällikön-asunnolla korjattiin, jonka ohessa pienempiä kuntoonpano- 
töitä, niinkuin tulensijain korjausta, kattojen sivelemistä asfalttilakalla, lauta- 
aitain ynnä muun punamullalla j. n. e. toimitettiin.
Näihin töihin meni kaikkiaan 1,045 päivätyötä.
Työkustannus te k i .........................   3,120 markkaa 39 penniä.
Tarveaine-maksoa . . . . . . . . . . . .  2,677 „ 36 „
Kustannus yhteensä 5,797 markkaa 75 penniä.
V a ra s to t.
Räihällä rakennettiin vähäläntä katos rakennus-ainetten kokoomiseen ja 
työkalujen säilytykseen. Ostellut puuaineet piiluttiin ja läjättiin tarveaine- 
tarhaan. Työntökärryt, kivirattaat, lapiot ja muut työkalut korjattiin. Muu­
tamia uusia sepänkaluja tehtiin. Yksi käyttyri (lokomobili) kuljetettiin Kuo­
piosta Juustilaan. Panopalkit 27:nellä sululla otettiin ylös ja suoristettiin. 
Erinäiset vähemmät vikanaisuudet ruoppausroomuissa korjattiin ja kanavan o 
isompi roomu pantiin talveksi telakkaan.
Tähän tarvitiiin 53272 päivätyötä.
Työkustannus o l i ................  1,224 markkaa 85 penniä.
Tekoaine-kustannus oli . . .  ............................  220 „ 6 „
Summa' kustannusta 1,444 markkaa 91 penniä.
S e k a la is ia  tö itä .
Kanavan maantie-osat lanattiin talvella ja soritettiin keväällä; silta- 
rumpuja korjattiin ja uusi lumilana tehtiin; ojat perattiin ja käsipuut si­
vellettiin punamullalla; sekalaisia tekoainetten ja työkalujen kuljetuksia
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toimitettiin, palokalut korjattiin, tulenpesät työväen-asunnoissa nuohottiin 
j. n. e. ' , . .
Tähän meni 30274' päivätyötä.
Työkustannus o l i ...............................................1 . . 717 markkaa 45 penniä:
Aine „ „ . . ................................. : . . 469 „ ' 66 , „
Summa kustannusta 1,187 markkaa 11 penniä.
Kaikkiin kuntoonpano-töihin kanavalla meni niin muodoin 10,3163/4 
päivätyötä sekä olivat. _ ' .
Työkustannukset   21,874 markkaa 49 penniä.
Tekoaine-kustannukset . . . . . . .  . . . 8,318, n 99 „
' Kustannusten summa 30,193 markkaa 48 penniä.
Kun edellä osotettuun tekoaine-kustannukseen sisältyy semmoistenkin 
ainetten hinta, jotka ennen olivat kanavan varastojen seassa, eli 3,472 mark­
kaa, on tämä määrä vedettävä pois knstannussummasta'30,193 markasta 48 
pennistä, joten saadaan täydellinen meno vuoden määrävaroista kuntoonpano-
töitä varten, ol len. . . . 1 ......................... ..  . 26,721 markkaa 48 penniä.
Tähän tulee:
palkoista vii'kamiehille ja käskyläisille, lahja-
palkkioista y. m. ..........................................  62,404 „ 4 ,,
lankettien painatuksesta, tililaskujen sitomisesta, 
rautatien-kuljetuksesta, sanomalehti-ilmoi-
tuksista, telegrammoista y. m....................... 551 „ 52 „
Yhteensä menoja kanavasta 89,677 markkaa 4 penniä.
Tulot olivat vuodella seuraavat:
Vuoden purjehduksen aikana, joka alkoi 8 päivänä Toukokuuta Juusti- 
lan ja Viipurin välillä ja saman kuun 21 päivänä kanavan ylisessä osassa 
sekä loppui 28 päivänä Marraskuuta viimmeksi mainitussa osassa ja 30 päi­
vänä samaa kuuta "Wiipurin ja Juustilan välillä, suorittiin Mustolan kassöö- 
rinkonttoorilla 1,395 ja Juustilan 2,062 alusta, joista kanavamaksoina suori­
tettiin :
M ustolassa.............................................................301,211 markkaa 16 penniä
Juustilassa .............................................................  57,343 „ 30 „
Summa 385,554 markkaa 46 penniä. 
Tavaroista, jotka saapuivat Pietarista ja ulko- 
mais-paikasta, maksettiin asian-omaisessa
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5,605
1,136
tullikamarissa Saimaan ympärillä kanava-
rahoja ....................... . ................................  57,987 markkaa 2 penniä.
Mustolan telakasta maksoi 59 alusta . . . .
568 aluksesta, jotka kulkivat Wiipurin telasil- 
latse, maksettiin . . . . . . .  . . .
Tähän lisäksi tulee arentirahoja kanavalaitok- 
sen alaisista Räihän ja Pällin teloista, vou- 
ralle annetuista maa- ja kalastus-osuuksista, 
vouraa halkovarasto-paikoista, haltuun-an- 
netuista heinänteoista, myytyjä vanhoja 
puuaineita, jäämiä y. m., kaikkiansa . . 4,897 55
Summa
sekä sitä paitsi kertyneitä sakkoja kanavan jär-
jestussäännön rikkom isista .......................
ja  vahingonkorvausta aiheutetuista vahingoista
428,180 markkaa 3 penniä.
170
69
3
85
Summa tuloja kanavalta 428,419 markkaa 91 penniä. 
Jos tästä vedetään pois kanavan voimassa-pidon
kustannukset . ...................................... ...  89,677 „_____4 „
Jääpi säästymäksi 338,742 markkaa 87 penniä. 
Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1888 . . . 436,898: 32 91,073: 97. 345,824: 35
„ 1889 . . . 425,915: 53 104,883: 12 321,032: 41
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2. Kulkuväylä Saimaan järvestä Iisalmen kauppalaan.
A. Taipaleen ja  Konnuksen kanavat Leppävirtain pitäjäässä Kuopion lääniä.
Vuodella 1889 on näillä kanavilla sulkuportit maalattu ja tervattu, ka­
navatiet soritettu ja tasoitettu sekä äänenlennätin- eli telefoni-johto Taipa­
leen kanavalta Varkauden telegrafi- tahi sananlennätin-asemalle korjattu. 
Sen lisäksi on viimmeksi mainitulla kanavalla olevassa päällysmiehen-asun- 
nossa pylväikkö rappuineen maalattu, joka työ on tehty urakalla.
Kun niitä palkkeja, jotka vuosiärvion mukaan ostettaisiin vastaista 
Taipaleen sulkuporttien toisrakentamista varten, ei ole vuodella voitu saada 
yksityisiltä puuaineen-omaajilta eikä ehdotettua Konnuksen päällysmiehen- 
asunnon korjaustakaan toimitettu, on näiden kanavain 10,435 markan suu­
ruisista vuosi-määrävaroista käytetty ainoastaan 6,788 markkaa 17 penniä, 
joista on mennyt 6,309 markkaa 92 penniä kuntoonpano-töihin, jotka veivät 
75 päivätyötä.
Tulo liikenteestä näillä kanaville nousi 33,111 markkaan 5 penniin, jo­
tenka säästymä vuodelta tekee yhteensä 26,322 markkaa 88 penniä.
Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1888 . . . 27,529: 54 8,038:78 19,490:76.
„ 1887 . . . 33,210: 42 7,626: 73 25,583: 69.
B. Lossi kulkuväylässä lähellä Leppävirtain kirkkoa.
Siinä tarvittiin ainoastaan lossitoimen korvaukseksi 500 markkaa.
G. Ruokovirran kanava Maaningan pitäjäässä Kuopion lääniä
Pääasialliset kuntoonpano-työt tällä kanavalla oliuat sitä, että sulussa, 
joka on tehty puusta ja aikain kuluessa ostttain lahonnut, vikaantuneet osat 
uudesta rakennettiin. Siten on siipimuurit, sulkupääköt ja sulkuporttien 
taantimet eli resessit toisin rakennettu matalavesi-korkuudesta. Sulkukam- 
mioon on ainoastaan yksi hirsikerros uudesta pantu, mutta sulkulaitain kat­
teet ja sisäinen palkkipeite eli palkitus on uudelleen pantu uusista laudoista 
ja palkista, jonka ohessa käyntisilta molempien porttien luona, vetotangot 
ja saumaseinät matalavesi-korkeudesta on toisesti tehty uusista puuaineista.
Näihin töihin meni l,7391/2 päivätyötä ja nousi koko kustannus niistä 
6,439 markkaan 40 penniin, joten ja kanavan hallinnon maksaessa 1,849 mark­
kaa 92 penniä menojen summa oli 8,289 markkaa 32 penniä.
Tulo kanavasta oli 4,590 markkaa 47 penniä, joten kanava vuodella 
antoi tappiota 3,698 markkaa 85 penniä.
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Tu!o. Meno. Voitto.
Vuonna 1888 . . . .  3,985: 63 3,294: 76 690: 87.
„ 1887 . . . .  3,939: 64 3,626: 75 312: 89.
D. Ahkiaiilahden kanava samassa pitäjäässä.
Sitä pitkää kanavaa, joka Onkiveden puolelta muodostaa kulkuväylän 
tällä kohtaa, haittaa taukoomaton mataloituminen sen kautta, että aallonloiske 
vähittäin irroittaä muta- ja multaosueita kanavan laitakareista sekä laskeut- 
taa ne kerroksiin kanavan pohjaan. Tämän vuoksi on ollut tarpeellista 
vuonna 1889 kanavasta ruoppaamalla nostaa 78n/ic kuutiosyltä mutaa ja lie­
tettä sekä 6 kuutiosyltä soraa, josta työstä on maksettu 8 ä 9 markkaa 
kuutiosyleltä. Sitä paitsi on keskusporttien lade tilkitty ja korjattu sekä 
sulkuportit niinkuin tavallisesti maalattu ja tervattu.
Yhteen laskettuina ovat kanavan voimassa-pito ja hoito maksaneet 3,511 
markkaa 55 penniä, joista 1,661 markkaa 63 penniä tulee korjaustöiden osalle, 
joihin on mennyt 567 päivätyötä.
Kun tulo vuodella nousi 2,849 markkaan 49 penniin, ilmestyi tappiota 
662 markkaa 6 penniä.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1888 . . . .  2,406: 73 3,555: 73 1,149: —
„ 1887 . . . .  2,408: 73 3,763: 18 1,344: 45.
E. Nerkon kanava Iisalmen pitäjäässä Kuopion lääniä.
Kanavan pohjasta on vuodella ruoppaamalla nostettu 2 kuutiosyltä 
multaa. Verhousmuureista on uudesti pantu 1095/12 neliösyltä, jonka työn 
hinta on ollut 3 ä 4 markkaa neliösyleltä. Päällysmiehen-asunnossa on kaksi 
huonetta korjattu. Sulku on kuin tavallisesti maalattu ja tervattu.
Tähän meni 444 päivätyötä sekä 1,040 markkaa 4 penniä määrävaroista. 
Kun kanavan hallinnosta maksettiin 1,849 markkaa 92 penniä, nousi menojen 
summa 2,889 markkaan 96 penniin.
Tulot tekivät vuodella 2,708 markkaa 57 penniä.
Siten siis. tappio oli 181 markkaa 39 penniä.
Tulo. Meuo. Tappio.
Vuonna 1888 . . . .  2,293: 5 3,648:— 1,254:95.
„ 1887 . . . .  2,353: 9 4,281: 28 1,928: 19.
Jos kaikki kuntoonpanosta ja pälvelijakunnan edestä puheena olevalla 
kulkuväylällä Lauritsalan ja Iisalmen välillä olleet menot asetetaan yhteen 
kaikkien tulojen kanssa liikenteestä erityisten kulkuväylässä olevien laitosten 
ja kanavain kautta, saadaan seuraava tulos:
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Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1889 . . . 48,259: 58 21,479: — 21,780: 58
„ 1888 . . . 86,214: 95 20,014: 74 16,200: 21
„ 1887 . . . 41,911: 88 82,676: 84 19,235: 54
3, Kulkuväylä Savonlinnasta Nurmeksen kauppalaan.
A. Oravin kanava Rantasalmen pitäjäässä Mikkelin lääniä.
Vuonna 1889 -varustettiin eräs kanavalla oleva kaluaitta uudella päre- 
katolla, kanava-aluetta ympäröivä aita osittain pantiin uudesti ja kanavapen- 
kereihin istutettiin puita.
Tähän meni 1972 päivätyötä, jotka maksoivat 27 markkaa 47 penniä. 
Kun ostelmat tekivät 21 markkaa 15 penniä ja kanavavartijan vuosipalkka 
150 markkaa, oli menojen summa 198 markkaa 62 penniä.
Vuonna 1888 tekivät menot 150: —
B. Pielisjoen kanavat Kontiolahden ja Enon pitäjissä Kuopion lääniä.
Sulkujen ja kanavain kuntoonpanoon ja voimassa-pitoon oli sulkuport- 
tien maalausta ja tervausta sekä soranvetoa ylösmentäville ja vetoteille.
Seuraavat korjaukset voidaan erittäin mainita:
Häihän kanava. Pienempiä korjauksia sulussa ja päällysmiehen asunnon 
ulkohuone-rakennuksessa.
Kaltimon kanava. Samoin knin edellisessä.
Nesterinsaaren kanava. Samoin kuin .edellisessä.
Saapaskosken kanava. Virranmurtajan pidennykseksi on vedetty 100 
kuutiosyltää kiviä, jota paitsi on toimitettu vähempiä verhousmuurien kor­
jauksia. Ulkohuone-rakennuksen katto uudistettiin.
Jakokosken kanava. Viemärioja kaivettiin sulkuvartijan asunnolta ja 
ulkohuone-rakennuksilta. Viimmeksi mainitut korjattiin. Kiviverhoke paran­
nettiin ja uudet puiset pollarit asetettiin pitkin kanavakeidasta.
Haapavirran kanava. Vähempi verhousmuurien kuntoonpano.
Paiholan kanava. . Samoin kuin. edellisessä, jonka ohessa keittiön lattia 
vartijan asunnossa korjattiin.
Kuurnan kanava. Jäiden lähdössä vikaantunut kiviverhoke kanavakei- 
taissa sekä virranmurtaja pantiin kuntoon.
VJ tr an kanava. Varastomakasiinin pärekatto pantiin uudesti ja muita 
pienempiä korjauksia tehtiin.
Joensuun kanava. Rakennusmestarin-asunnon eteen rakennettiin uusi
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rappu ja kasöörin asuinrakennuksen alle pantiin uusi kivijalka, maa siitä 
ympäriltä ulos kaivettua 5 jalkaa syvältä ja 3 jalkaa leveältä sekä soraa 
sijaan pantua. Maksonkanto-huoneessa korjattiin lattia ja paneilattiin seinät. 
Sulkusalvoksen päällinen kansi on lujennettu ja keitaitten verhokatto osaksi 
parannettu, jota paitsi 9 puista pollaria on ylös pantu kanavaa myöten.
Määrävaroista näiden kanavien kannatukseen ja hoitoon on lopuksi 
kustannettu 52 reimaria ja tynnyriä kulkuväylän rastikoimiseen.
Pielisen kanavalaitokselle on virkamiehille ja palvelijoille vuodella mak­
settu p a lk k io i ta ...................................................................... ....  . 21,750: —
postinkuljetukseen ja tarvekulunkeihin..........................................  563: 25.
korjaustöihin, ostelmiin y. m. . . ....................... .......................  7,024: 71.
Yhteensä 29,337: 96.
Liikennetulo on yhteen laskettuna tehnyt 17,031 markkaa 87 penniä, 
joten on ilmaantunut 12,306 markan 9 pennin tappio.
Tulo. ■ Meno. Tappio.
Vuonna 1888 . . . 19,790: 17 34.184: 66 14,394: 49.
„ 1887 . . . 19,943: 49 42,823: 1 22,889: 52.
4. Kulkuväylä selällisestä Saimaasta Mikkelin kaupunkiin.
A. Varlcaantaipaleen 'kanava Ristiinan pitäjäässä Mikkelin lääniä.
Tässä sattui vain vähäpätöisiä töitä, niinkuin muutamien kivien tois- 
pano sillan^ maapitimiin, silta-päällysrakennuksen maalaaminen öljyvärillä 
sekä vartijamaja- ja ulkohuoneuksien siveleminen lietemaalilla.
Tähän käytettiin 53 päivätyötä, jotka maksoivat 95 markkaa 35 penniä. 
Osteluihin meni 135 markkaa ja siltavartijan palkkaukseen 480 markkaa; ja 
siten teki menojen summa 710 markkaa 35 penniä.
Vuonna 1888 oli menoa 669: 58.
„ 1887 „ „ 480: -
B. Juurisalmen ilmasilta Ristiinan pitäjäässä. ■
Siltavahdin-asuntoon pantiin uusi lattia ja kaksi ikkunaa, jonka ohessa 
uusi navetta rakennettiin ja asuinhuoneus ulkohuoneineen maalattiin liete- 
maalilla. Nämät työt veivät 543/4 päivätyötä 111 markan 73 pennin mak- 
sosta. Ostelmiin meni 135 markkaa. Siltavahdin palkka 480 markkaa yh­
teen luettuna, tuli menojen summaksi siis 726 markkaa 73 penniä.
Vuonna 1888 tekivät menot 538: 95.
„ 1887 „ „ 991: 48.
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C. Muut kulkuväylä-osat.
Kulkuväylää pitkin pantiin ulos vuodella 7 kappaletta uusia tihtalpia; 
Siikasalmen, Surmasalmen, Pyrösalmen ja Kirkontaipaleen kanavia korjat­
tiin paikoittain ja merirastit kulkuväylässä uudismaalattiin. Tähän käytet­
tiin 129 päivätyötä, jotka maksoivat 196 markkaa 10 penniä; ja kun osteluun 
meni 90 markkaa 87 penniä, niin tuli menojen summa olemaan 286 mark­
kaa 97 penniä.
Jos menot Mikkeliin menevän kulkuväylän voimassa pitämisestä laske­
taan yhteen, saadaan seuraava tulos:
Vuonna 1889 teki meno 1,724: 5.
1888 „ „ 1,575:35.
„ 1887 „ „ 1,693: 23.
5. Kulkuväylät Puulaveden järvessä.
Kanavoiminen Vaimosalmessa, Kellosalmessa ja  Puulaveden järvessä Kangasnie­
men ja  Mikkelin pitäjästen alalla Mikkelin läänissä.
Sittenkuin erinäisten Puulaveden järvessä olevien kulkuväyläin mittaa­
minen ' ja rastiminen siitä tehdyn alamaisen esityksen johdosta sallittiin, on 
Ylihallitus sen tähden annetun määräyksen mukaan Keisarilliseen Senaattiin 
lähettänjd piirustukset ja kustannus-arvion perkaukseen ja syvennykseen 6 
jalkaa alemmaksi matalinta vedenkorkeutta ja 24 jalan pohjaleveyteen Vai- 
mosalmi, Kellosalmi ja Likaisensalmi nimisissä mainitun järveen salmissa, 
kustannus-arvion päättyen 88,000 markkaan kaikista näistä töistä.
Maan Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen tuotua siltä vaaditun 
alamaisen lausunnon asiasta ja siinä muun muassa huomautettua kahden 
yksinäisen kiven puoli virstaa lännenpuolella Kellosalmea sijailevassa Puna- 
pukinsalmessa myöskin, olevan liikenteen mahdollisentamiseksi poistettavat, 
on Keisallinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuus-toimituskunnan kirjeessä 6 päi­
vältä Joulukuuta 1888 käskenyt Ylihallitusta edellä mainitun kustannus-ar­
vion mukaisesti ehdotukseen niistä töistä, jotka vuosina 1889, 1890 ja 1891 
tulisivat siihen tarkoitukseen vuosirahan-säännössä määrätyillä varoilla Yli­
hallituksen silmällä pitäen tehtäviksi, ottamaan ylempänä sanottua perkaus- 
työtä varten arvatuksi kustannukseksi kaikkiaan 88,000 markkaa sekä Kello- 
salmen aukiperkauksen yhteydessä pois toimituttaa edellä mainitut Puna- 
pukinsalmessa olevat kivet; töiden muuten ollen niin käytettävät, että ne 
päätökseen saataisiin keväällä vuonna 1891, jos se työn kalliintumatta tapah­
tua voisi.
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Tämän mukaisesti alotettiin työnteko Yaimosalmessa 1 päivänä Heinä­
kuuta seka Kellosalmessa ja Likaisensalmessa, jotka ovat lähellä toisiansa, 
Syyskuun 1 päivänä sekä jatkettiin molemmissa kohdin Joulukuun 21 päi­
vän loppuun, jolloin ne lykäytettiin seuraavassa Tammikuussa jälleen esiin 
otettaviksi. Yaimosalmessa toimitettiin syvennys osaksi ruoppauksella ja 
osaksi ulospantujen salpausten sisällä, joiden väliltä vesi ulos pumputtiin. 
Kellosalmessa, jossa melkoinen kivensärjentä tapahtui, pantiin koko työpai­
kan ympärille salpuut ja kuivatettiin se.- Likaisensalmessa, jossa eräs niemi 
katkaistaan, on työnä toistaiseksi vain ollut kaivausta vedenpinnan yli- 
puolella.
Ne työmäärät, jotka tässä ovat käytetyt, ovat yhteensä nousseet seu- 
raaviksi, nimittäin: soran ja liejumaan ulosruoppausta 120 kuutiosyltä, maa- 
kivien nostoksia 1201/2, kaivamaa soramaasta 89, savimaasta 7 ja mudasta 
386 sekä kallionsärkemystä 79 kuutiosyltä. \
Kaikkiin näihin töihin on 7,755l/4 päivätyötä mennyt ja 24,176 mark­
kaa 53 penniä määrärahoista maksettu.
6. Kulkuväylä Yesijärven rautatie-asemalta Jyväskylän kaupunkiin.
Vesijärven kanava Asikkalan pitäjäässä Hämeen lääniä.
Toukokuussa toimitettiin itse sulun tarpeellinen kuntoonpano, ollen 
pääasiallisesti sulun itäsivun palkkipäällysteen erään osan uudestapanoa, sul- 
kusalvoksen tervausta, valinteosten öljymaalausta y. m.
Muuten tehtiin kesän kuluessa tavallisia voimassapito-töitä kanavakei- 
taissa, vetoteissä, aidoissa y. m., jonka ohessa päällysmiehen-asunnon katto 
uudesti pantiin ja kolmen sijaan rattaista telasillan alle, niiden ollen vikaan­
tuneita ja epäkelvollisia, pantiin uudet.
Vastaista sulun toisrakennusta varten on ostettu 883 kuutiojalkaa iso­
kokoisia hirsiä ja 456 kappaletta 4 sylen keskumittaisia, kahdelta puolen 
sahattuja tukkeja, jonka ohessa on ostelluista puuaineista palkeiksi sahattu 
69 tukkia eli 2,127 kuutiojalkaa.
Vuoden määrä varoista kanavaa varten, 9,410 markasta, on mennyt pal­
koiksi kanavanpalvelijoille 2,350 markkaa, päivätyö-kustannuksia 796 mark-
■*
kaa 85 penniä, ostelmiin 3,639 markkaa 96 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 
154 markkaa 15 penniä ja sekalaisiin menoihin 120 markkaa, elikkä yhteen 
lukien 6,960 markkaa 96 penniä, ja on käytettyjen päivätöitten luku noussut 
370:een.
Syy siihen 2,449 markan 4 pennin säästöön, joka näin on syntynyt vuo­
den määrävaroissa kanavaa varten, on pääasiallisesti etsittävä siitä, että on 
O
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katsottu pitävän viivyttää uusien sulkuporttien valmistamista ja lokomobilin 
eli käyttyrin hankintaa, kun sulku vielä vuonna 1870 on toimikelpoisessa 
kunnossa.
Kertyneiden kanauamaksojen määrä oli 98,888 markkaa 72 penniä, joten
säästymä teki 21,922 markkaa 96 penniä.
Tulo: Meno: Voitto:
Vuonna 1888 . . . 96,180: 86 18,711: 30 12,469: 56
„ 1887 . . . 21,608: 24 7,756: 16 13,852: 8
7. Kulkuväylä Päijänteen järvestä Heinolan kaupunkiin.
Kalkkisten kanava Mikkelin pitäjäässä.
Paitsi tavallisesti sattuvaa sulun ja kääntösillan tervausta ja maalausta 
sekä vähempiä ympärys-aidan voimassapito-töitä on pääasiallinen kuntoonpano 
ollut korjaustä keitaitten kiviverhokkeessa, joka jäykän kirrenlähdön vuoksi 
useassa paikassa on vikaantunut ja josta kaikkiansa 125 neliösyltää on pa­
rannettu, uusien käymäsiltain laittamista sulkukaivantojen yli sekä muuta­
mia pienempiä päällysmiehen asunnon lattian korjauksia.
Tähän käytettyjen päivätöitten luku on ollut 238 ja kanavasta olleet 
menot ovat nousseet 2,629 markkaan 8 penniin, joista on mennyt palkkauk­
siin 1,850 markkaa, päiväpalkkoihin 441 markkaa 58 penniä, ostelmiin 92 
markkaa 50 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 145 markkaa ja sekalaisiin me­
noihin ,100 markkaa. Vuoden määrävarat kanavalla olivat 2,635 markkaa, 
joita siis on säästynyt 5 markkaa 92 penniä.
Kertyneiden kanavamaksojen määrä nousi 2,883 markkaan 86 penniin, 
joten ilmestyi säästöksi 254 markkaa 98 penniä.
Tulo: Meno: Voitto:
Vuonna 1888 . . . .  2,523: 36 2,345: 9 178: 29
„ 1887 . . . .  2,447: 38 2,110: 34 337: 4
8. Kulkuväylä Hämeenlinnan kaupungista Längelmäveden vesi- 
jaksoon asti ja tätä myöten.
Valkiakosken kanava Sääksmäen pitäjäässä Hämeen lääniä.
Tällä kanaualla ei tapahtunut mitään suurempaa kuntoonpanoa. Vuosi- 
määrävarat olivat 2,980 markkaa ja menot tekivät 2,498 markkaa 24 penniä, 
jaotettuina seuraaviin eriin, nimittäin: palkat 1,850 markkaa, puun-istutukset, 
siistimätyöt ja korjaus aidoissa 340 markkaa, uuden hinapoijun asettaminen
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Apialle 76 markkaa 60 penniä, kyydit ja kuljetukset, postimaksot ja vakuu­
tukset 78 markkaa 76. penniä sekä sekalaiset menot 152 markkaa 78 penniä.
Työ vaati 92 päivätyötä.
Tulo nousi vuodelta 3,142 markkaan 75 penniin, joten kanava siten 
antoi säästymää 644 markkaa 51 penniä.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1888 . . . .  2,562: 50 4,373: 54 1,812: 4
„ 1887 . . . .  3,225: 58 3,341; 28 115: 66
9. Kulkuväylä Mallasvedestä Haulionselälle.
Kyllön joen kanavoiminen Pälkäneen pitäjäänsä.
Kyllön joki yhdistää Pinteleen ja Ilmoilanselän järvet, joista edellinen 
jo on höyrylaiva-yhdistyksessä Mallasveden ja muiden Hämeen vesistön 
järvien kanssa, jälkimäinen taas on yhdessä Hauhon vesien kanssa. Maini­
tun joen kanavoimisella sekä Kyllön, Alvettulan, Vuolteen ja Lehdesmäen 
salmien siltain koronnuksella voitaisiin sitte myös viimmeksi sanotut hyvin 
viljelyssä ja asutussa seudussa sijailevat järvet saattaa suoranaiseen höyry­
laiva-yhdistykseen toisten Hämeen vesijaksojen sekä Hämeenlinnan ja Tam­
pereen kaupunkien kanssa. Se höyrylaiva-väyläin laajennus, joka tämän 
kautta saataisiin, tekee 42 virstaa, jota paitsi siten tarjoutuu tilaisuus Viha- 
vuoden-kosken kanavoimiselle vieläkin pitentää kulkuväylät 20—30 virstaa 
Rautaj arven ja Kuohijärvi nimisiin järviin Luopioisten pitäjäässä.
Näitä seikkoja osottaen anoivat Hauhon ja Pälkäneen kunnat vuonna 
1886 Ylihallituksessa Kyllön joen kanavoimista semmoiseen syvyyteen, että 
siinä vähemmät höyrylaivat proomuineen voisivat perille kulkea, jonka joh­
dosta Ylihallitus toimitutti erinäisiä tutkimuksia ja teetti ehdotuksen joen 
kanavoitukseen neljänkymmenen jalan levyiseksi pohjasta ja viittä jalkaa 
syvällä käyville laivoille.
Sittenkuin Hämeen läänin Kuvernööri on antanut asian-omaisen luvan 
siihen Hauhonselän ja Ilmoilanselän järvien laskemiseen, mikä tuohon kana­
voimiseen tarvitaan, niin myös Hauhon kunta sitoutunut siihen apua teke­
mään kaikilla puuaineilla tukkien muodossa, kuin myöskin neljällätukannella 
päivätyöllä ottamaan osaa työn tekemisessä, sekä Pälkäneellä olevien Ruoko­
lan ja Kuiseman kartanoiden haltijat ovat tarjoutuneet, edellinen viidelläsa- 
dalla ja jälkimäinen viidelläkymmenellä markalla edes-auttamaan samaa ka- 
navoimistöötä, jonka ohessa Hauhon kunta on julistainnut itsensä halulliseksi 
ilman valtion-apua omalla kustannuksellaan tekemään ne työt, jotka tarvi­
taan kulkuväylän pitentämiseen Kyllön joesta edelleen Alvettulan, Vuolteen
7
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ja Lehdesmäen salmitse, on Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen alamaisesta 
esityksestä, nähnyt hyväksi sallia Ylihallituksen ryhtyä toimenpiteeseen Kyl- 
lön-joen kanavoimisesta ylempänä mainitun ehdotuksen mukaisesti ja sillä 
ehdolla, että Hauhon kunta sekä Ruokolan ja Kuiseman kartanoiden haltijat 
siihen antavat luvatut apulisät, jonka ohessa Senaatti on myönnyttänyt sii­
hen edellä sanottujen apumaksojen lisäksi tarpeellisina pidetyt määrävarat 
28,150 markkaa, vuosina 1889 ja 1890 meneviksi vuosi-sääntökantaan otetuista 
määrävaroista tie- ja vesirakennusten toimeenpanemiseen, sillä tavoin jaetta­
viksi eri vuosille, kuin Ylihallitus soveljaaksi harkitsisi.
Sittenkuin työhön tarpeelliset työkalut oli hankittu ja valmistettu sekä 
Hauhon kunta vetänyt tarvittavat puuaineet ruoppauslautoiksi ja telineiksi, 
alkoi työ 17 päivänä Syyskuuta 1887 ruoppauksella joen alisessa osassa N:o 
III ja 3 piikkain välillä sekä väliaikaisten rakennusten, niinkuin pajan, hiili- 
vajan y. tekemisellä.
Kun työn kuluessa enemmän väkeä tulvaili työpaikalle, ulonnettiin työt 
myöskin joen yli vievään siltaan valta-maantielle Hämeenlinnan ja Tampereen 
kaupunkien välillä, jota siltaa täytyi kohottaa, samoin kuin pohjaa sen alla 
syventää höyrylaiva-kulun tekemistä varten mahdolliseksi sillan alitse. Siinä 
tarkoituksessa suljettiin sillan eteläinen maapidin ja keskipatsas yhteen kak­
sinkertaisista saumaseinistä olevalla sululla, joiden sisältä vesi sittemmin 
ulos pumputtaisiin, pohja syvennettäisiin sekä sillan keskipatsaan ja maa- 
pitimen perustaminen ja muuraus tapahtuisivat. Vanha silta jmrettiin ja 
keskuusliikkeen sillä aikaa välittämistä varten joen ylitse laitettiin väliai­
kainen silta väliaikaisten maantieltä ylösmentävien kanssa. Sillan toisraken- 
taminen ja joen yläosassaan syventäminen, johon myös tarvitsi olla sulkuja 
ja suurehkoja pumppuamistöitä, eivät kuitenkaan vuoden kuluessa ennättä­
neet valmistua, vaan jäivät riippumaan vuoteen 1890.
Ehdotusta laadittaessa oli kaivuun pohjalinja viety yliselle sulkukyn- 
nykselle Valkiakosken kanavalla. Mutta kun vedenkorkeus purjehdus-aikana 
vuonna 1889 aleni aina kolmeen jalkaan mainitun kynnyksen ylipuolella ja siis 
oli varsin riittämätön 5 jalkaa syvässä käyville aluksille, niin on ruoppaus 
tehty lähes 2 jalkaa sanotun kynnyksen alipuolelie.
Kustannukset, jotka vuodella pantiin tähän yritykseen, tekevät 12,121 
markkaa 16 penniä ja jakautuvat seuraaviin eriin:.
Mkaa. pniii.
Työnjohto..................................... .........................................  802: 00.
Konttoorien ja makasiinien hyy ry ..................................... ....  35: 40.
Kyydit ja k u lje tu k s e t ..................................... ....  , . • ■ 567: 38.
. Siirto . 1,404: 78.
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Siirto 1,404: 78.
Kuopattu 202 kuut. syltä savea ja s o r a a ................................... . 8,854: 10.
Kivien y lö s -o t to ...................................................   267: 95.
Kyllön sillan purkaminen, kivenkiilaus uuteen siltaan ja väliai­
kainen silta työaikana .............................................................  2,183: 28.
Salpaus siltarakennuksen eteen .........................................................   2,313: 38.
Säästymä tekoaineissa ja työkaluissa . ................................. .. . . 2,070: 80.
Sekalaiset m e n o t ............................................... ..........................  ._____ 26: 92.
Summa 12,121: 16.
Työhön käytettyjen päivätöiden luku on 4,7213/4.
10. Kulkuväylä Vanajavedestä Tampereen kaupunkiin.
Lempoisten kanava Lempäälän pitäjäänsä Hämeen lääniä. 
Kiviverhokkeesta kanavan laidoilla uudesti pantiin 104 neliösyltä
summasta ....................................................................................  751: 55.
Vartijan asunnossa tilkittiin seinät, korjattiin vesikatto, maalat­
tiin lattiat, ovet ja ikkunat sekä paranneltiin tapetit yh­
teensä summasta ..........................................   105: 60.
Säleaidan korjaus m a k s o i .................................................................. 40: —
Puun-istutuksiin ja siistimätöihin m e n i ..........................................  224: 60.
Sulun ja sillan tervaus ja k o r ja u s ...................................................  159: 60.
Kanavavartijan v u o s ip a lk k a ................................   950: —
Sekalaiset m enot...................................................   20: —
Summa &hf 2,251: 25
Työ vaati 425 päivätyötä.
Määrävarat kanavaa varten olivat 2,200 markkaa ja tarvittiin siihen siis 
kanavan laitain odottamattoman syrjähtymisen ja siitä vaikuttuneiden suu­
rempien verhoustöiden vuoksi lisäystä 51 markkaa 25 penniä.
Kun kanavan antama tulo vuodella teki 2,016 markkaa 79 penniä, il­
mestyi tappiota 234 markkaa 46 penniä.
Tulo: Meno: Tappio:
Vuonna 1888 . . . .  1,598: 6 1,621: 45 23: 39
„ 1887 . . . .  519; 84 3,888: 71 3,368: 87
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11. Kulkuväylä Tampereen kaupungista Virtain pitäjääseen.
A. Muroleen kanava Ruoveden pitäjäänsä Hämeen lääniä.
Täälläkin toimitettiin vähempiä vartijan-asunnon korjauksia, niinkuin: 
seinien tilkitystä ja paperoimista, lattiain, ikkunain ja ovien maalausta, osit­
tain uusien lukkojen panoa oviin, tulipesäin korjausta y. m.
Sitä paitsi tehtiin keväällä vähähkö sulun korjaus, yksin-omaan vuoden 
liikennettä tarkoittava.
Suurempi ja perinpohjaisempi kuntoonpano oli kumminkin tulossa syk­
syllä liikenteen loputtua, jolloin ei ainoastaan sulku, vaan myös koko ka­
nava, jotka olivat suuressa määrin puutteen-alaisia kumpikin, olivat saatetta­
vat asianmukaiseen kuntoon. Mutta kun syvyys niissä, niinkuin useissa 
muissakin paikoissa kulkuväylässä, vuosien kuluessa oli 6 jalasta, jommoinen 
se alkujansa oli ja sen pitäisikin olla 5 jalkaa syvällä käyville aluksille, 
aleunut 5 jalkaan, joka seikka haittasi liikennettä, kääntyivät eräät liikemie­
het Tampereelta ja sen ympäristöstä Teidän Keisarillisen Majesteettinne puo­
leen alamaisesti anoen kulkuväylän, kanavan ja sulun jälleensaattamista 
alusta asti määrättyyn syvyyteen. Tämän anomuksen vuoksi määrättiin, 
että jo alotettu kuntoonpano seisattuisi ja jätettäisiin silleen, kunnes lopulli­
nen päätös asiasta tulisi tehdyksi.
Niitä töitä, jotka kuitenkin jo oli ehditty tehdä, oli kaksi salpausta, 
yksi kummassakin kanavan päässä, joiden väliltä vesi oli ulos pumputtu. 
Ylisenä noista salpauksista, joka oli 15 syltä pitkä ja jonka tuli vastustaa 
8 jalan vedenpuserrusta, oli kaksinkertaiset, 6 jalan välille toisistaan sisään- 
lyödyt kämmelmysseinät 3-tuumaisista palkista, joiden väliin savitäytettä oli 
pantu. Alinen salpaus taas ali 13 syltä pitkä 6 jalan vesipuserruksen ollen, 
ja  siinä oli tavallista multa- tahi santatäytettä lautaseinää vasten, n. s. 
kajisulku.
Joku osa läntistä sulkumuuria ja kanavaverhoketta oli myös ennätetty 
purkaa alas, ennenkuin työn taukouttamisen käsky saapui, jota paitsi 10 ä 
12 kuutiosyltä kiveä oli ulosnalkittu rajalla olevasta kivilouhoksesta, että 
sillä sulkumuuri vahvennettaisiin. Purettaessa huomattiin ainoastaan ulko­
kuoren sulkumuurissa olevan säännöllistä liitteellistä muuria, mutta koko 
takamuurin sitä vastoin yksinkertaista kiviheitettä, joka olosuhde selittää 
muurin vajanaisen tilan ja he alin-omaiset korjaukset, joita se kaipasi.
Menot kanavasta olivat vuodelle:
Työnjohto, nimittäin palkka insinöörille, rakennusmestarille ja
tangonjohtajalle................................       434: —
Salpausten teko....................................................................................  2,379: 40.
Siirto 2,813: 40.
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Siirto 2,813: 40.
Tyhjiinpum putus..............................................   240: —
Vanhan sulkumuurin p u r k a u s ........................................................  49: 43.
Kivennalkitus ja k iv e n v e to ............................................................. 420: 98.
H iek an v e to ............................................................................... ....  . 49: 44.
Salvumiehen-työt................................................................................ 20: 80.
Kanavanverhokkeen r e v in tä ...................................................   11: 25.
Kulkuväylän tutkimus ja lu o ta u s ...................................................  526: 65.
Kanavan-päällysmiehen palkkio........................................................ 1,850: —
Posti, matkustukset kanavan kantovarain antelemista varten, mat­
kustavaisille luovutetun asunnon siivous y. m....................... 350: —
Vartijamajan korjaus ja keväällä toimitetun sulun väliaikainen
kuntoonpano ................................................................................ 1,248: 34.
Tarveaineet ja työkalut kanavan ja sulun enempään kuntoonpanoon 2,467: 54.
Summa Zfinfi 10,056; 93.
Nuo työt vaateivat yhteensä 1,16874 päivätyötä.
Kun tulo vuodella teki 4,731 markkaa 51 penniä, ilmaantui tappio, joka 
oli 5,325 markkaa 42 penniä.
Tulo: Meno: Voitto:
Vuonna 1888 ..............  4,184: 45 3,601:43 1,093: 35.
„ 1887 . . . .  5,425: 51 2,751: 55 2,673: 96.
B. Kautun kanava Ruoveden pitäjäässa.
Itse kanava ei kaivannut korjausta.. Sitä vastoin tehtiin kana vartijan 
asunnossa erityisiä korjauksia, niinkuin: seinäin tilkitystä ja laudoitusta, 
sekä näiden että katon maalausta y. m., jota paitsi eräs tarpeelliseksi havaittu, 
vaikka vuosiehdotukseen ottamatta jäänyt rapun ympärysrakennus tehtiin.
Nuo työt sekä kuljetus y. m. v e i v ä t ............................ ....  1,255: 47.
Kanavanvartijan palkka o l i ............................................................. 500: —
Summa 1,755: 47.
Näihin töihin meni 238 päivätyötä.
Määrävarat kanavaa varten olivat 1,510 markkaa ja niiden yli mentiin 
siten 245 markalla 47 pennillä, joka pääasiallisesti tuli edellä mainitusta ra­
pun rakentamisesta. Sitä vastoin ei aivottua eräiden liikenteelle kanavassa 
haitallisten kivien poistoimittamista tehty, kosk’ei sitä vuodella vallitsevan 
suuren vedenkorkeuden ollessa tarvittu eikä se edulla voinut tapahtuakaan.
Vuonna 1888 nousivat menot määrään 715: 91.
„ 1887 „ „ „ 630: 70.
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D. Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjäänsä.
Täällä toimitettiin likimmittäin yhtäläinen korjaus vartijan asunnossa,
kuin Kautun kanavalla.
Kuntoonpano m a k s o i ...........................................................................161: 89.
Kanavanvartijan vuosipalkka................................................... ....  600: —
Summa 9hf 661 89.
31 päivätyötä käytettiin siihen.
Jos tulot ja menot koko tältä kulkuväylältä yhteen asetetaan, käyvät 
esiin seuraavat tulokset:
Vuonna 1889
n
1888
1887
Tulo: 
4,731: 51 
4,184: 45 
5,425: 51
Meno: 
12,474: 29 
5,816: — 
3,922: 25
Erotus:
— 7,742. 78.
— 1,631: 55. 
4- 1,503: 26.
12. Huittisten pitäjäässä olevan Loimajoen kulkuväylän perkaus.
Sittenkuin oli Huittisten pitäjäässä muodostunut yhtiö vähähkön höyry- 
veneen hankkimista varten roomujen eli soimain hinaamiseen ja muun kes- 
kuusliikkeen helpottamiseksi pitkin Loimajokea työväestölle sanotun pitäjään 
Lauttakylä nimisen kylän ja kruunulle kuuluvan Lauhasuon uudistilain vä­
lillä, anoi mainitun yhtiön johtokunta 21 päivänä Syyskuuta 1889 Turun ja 
Porin läänin Kuvernöörille annetussa kirjoituksessa, että, koska Loimajoki 
Huittisten pitäjään pappilan vieressä noin sadan sylen matkalla olisi kulku- 
kelvoton matalamman vedenkorkeuden ollessa, joka siinä tavallisimmasti sat­
tui Heinä-, Elo- ja Syyskuilla, jolloin juuri heinäin ja viljasaaliiden kuljetus 
sekä niin yksityiset kuin kruununkin ojitustyöt parhaillaan tapahtuivat, kun 
jokipohja tällä välillä kivien, soran ja lietteen kautta paikoittain kohosi mel­
kein kaksi tuumaa vedenpinnan alle, yhtiölle annettaisiin lupa, yleisistä va­
roista saatavan apulisän edellytettynä ollen, ruveta perkaamaan ja syventä­
mään sanottua matkaa joessa 5,3 jalkaa syvälle alinta vedenkorkeutta alem­
maksi, johon anomukseen mainittu Kuvernööri, sen-aikuisen virkaatoimitta- 
uan piiri-insinöörin paikalla pidettyä katselmuksen ja tutkimuksen, päätök­
sellä 14 päivältä Toukokuuta 1889 näki hyväksi suostua.
Alamaisuudessa sitte sanottu yhtiö tämän jälkeen Keisarilliseen Senaat­
tiin annetussa kirjoituksessa haki, että mainittua Loimajoen perkausta osit­
tain kruunu kustantaisi, jonka johdosta Keisarillinen Senaatti 23 päivänä 
Toukokuuta 1889 määräsi, että vielämainittu työ Ylihallituksen huolenpidolla
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tehtäisiin, jonka ohessa siihen tarkoitukseen myönnytettiin 3,128 markkaa, 
maksettavaksi säästyneistä viimmeksi sanotuksi vuodeksi sääntökantaan ote­
tuista määrävaroista tie- ja vesirakennusten toimittamiseen, sillä ehdolla kui­
tenkin, että yhtiö osaltaan vastaisi kustannuksia tästä yrityksestä, joiden oli 
arvattu nousevan yhteensä 3,500 markkaan, panemalla kaikki tarpeelliset 
puuaineet.
Ylösruoppaus, joka ehdotuksen mukaisesti tapahtui 20 jalan pokjalevey- 
deltä ja laitakalteuden ollen 1 : 1 , 5 ,  alotettiin Elokuun keskivälillä ja lope­
tettiin alussa sen jälkeistä Joulukuuta. Sillä ajalla oli ylös ruopattu 83 kuu­
tiosyltä savea ja 45 kuutiosyltä kovaa, kivensekaista soraa, ja sen lisäksi 
särjettiin ja pois toimitettiin 34 kuutiosyltä veden-alaisia kiviä. Työkustan­
nus nousi, paitsi osakasten hankkimia puäaineita, 3,033 markkaan 10 penniin 
ja tarvittiin työn tekemiseen 1,387 päivätyötä.
13. Kulkuväylä-työt rannikkoa myöten.
A. Terfsundin salmen perkaus Paraisten pitäjäässci.
Sittenkuin maan Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus kirjelmässä 18 
päivältä Huhtikuuta 1888 oli, ilmoittaen sen erin-omaisen vilkkaan liikenteen, 
joka Turun kaupungista käy etelää kohden Sandön saarelle ja siitä edelleen 
itäänpäin, haittaantuvan siitä, että Terfsundin salmi Paraisten pitäjäässä vä­
hitellen mataloitui ja 11 sylen pituudella oli ainoastaan 7. jalkaa syvä, kun 
taas syvyys kulkuväylässä salmen ylä- ja alapuolella meni 16 jalkaan ja 
vielä päällekin, Keisarilliselle Senaatille tutkintoon esittänyt, että mahdettai­
siin mainitun salmen kulkuväylä perata 11 jalkaa syvään keski-vedenkor­
keuden alle ja 14 ä 15 syltä leveältä kapeimmassa paikassa sekä 20—22 
syltä salmen pohjoisessa osassa, Luotsi-ylihallituksen sisään lähettämän, Yli­
hallituksen tarkastaman kustannus-ehdotuksen mukaan, joka päättyi 31,020 
markkaan, kuin myös Turun Laivanpäällysmies-yhdistys eräässä Keisarilli­
selle Senaatille annetussa kirjoituksessa oli esittänyt puheena olevan kulku­
väylän laajennusta tähdellisenä toivomusperänä, käski Keisarillinen Senaatti 
kirjelmässä Kauppa- ja Teollisuus-toimituskunnasta 25 päivältä Lokakuuta 
1888 Ylihallitusta soveljaana aikana keväällä vuonna 1889 ylempänä maini­
tun kustannus-ehdotuksen mukaan perkauttamaan Terfsundin salmen kulku­
väylän ja ehdotuksissa niihin insinööritöihin, jotka vuonna 1889 Ylihallituk­
sen silmällä-pidolla tulisivat toimitettaviksi sääntökantaan semmoisia tarkoi­
tuksia varten osotetuilla varoilla, näyttämään tähän menevän kustannuksen.
Kun salmen madaltuminen pääasiallisesti oli syittynyt salmen länsipuo­
lella ulosjuoksevasta purosta, joka vuonna 1822 tuiman kevättulvan ollessa
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läpileikkasi peränsä ja vaikutti suurenlaisen maanvieremän, joka sittemmin 
vuotuisesti, vaikka melkoista vähemmässä mitassa on toistunut, tulisi työ- 
ehdotuksen mukaan, paitsi salmen ruoppausta, puheena oleva puro, peratun 
kulkuväylän vastaisen umpeenliettymisen välttämiseksi, johdatettavaksi pois 
entisestä juoksusuustaan eteläpuolella salmea olevaan syvään lahteen sekä 
puron vanha ulosjuoksu ummistettavaksi ja leikkauksen karttamista varten 
mataloituskohdalla 110 jalan mitalta varustettavaksi saumaseinällä. Että 
niissä tilaisuuksissa, jolloin virta salmessa menee pohjoissuuntaa, estettäisiin 
puron kautta alastulevia lieteaineita mukaan menemästä perattuun kulku­
väylään, täytettäisiin sen ohessa länsirannasta päin 100 jalkaa pitkä kivisal- 
paus 6 jalkaa leveänä harjalta korkeimman vedenpinnan tasalla, tarkoittaen 
siten takavirran aikaansaamista ja lieteainetten sillä pakottamista kerrostu­
maan lahteen salpausten sisäpuolella.
Valmistelut puheena oleviin töihin alkoivat 24 päivänä Maaliskuuta 
1889 ja itse työt 12 päivänä sen jälkeistä Huhtikuuta sekä päättyivät syk­
syllä samana vuonna, oltua kylläksi melkoisessa määrässä viivyteltyinä sal­
men vilkkaasta liikenteestä.
Työssä sattuvat kallionsärkemiset, jotka olivat lasketut 51 kuutiosyleksi, 
mutta itse teossa menivät 591/4 kuutiosyleen, oli urakalle luovutettu kahdelle 
vuorensärkijälle, jotka olivat 170 markan hinnasta kuutiosyleltä ja vapailla 
työkaluilla sekä niiden kunnossa-pidolla, valmiilla telineaineilla ja sepän- 
päivätöillä sitouneet työn toimittamaan ennen Kesäkuun 4 päivää ja läjää­
mään irtisärjetyt kivet joko proomuun työpaikan ääreen taikka lähimmälle 
rannalle. Räjähytys- eli särkyaineet kustantaisivat urakkalaiset itse. Edellä­
mainitun luonnollislisäyksen kautta nousi kuitenkin keskuhinta irti särje­
tyistä kivistä 245 markkaan kuutiosyleltä. Kivensärky-työn loppuun saattoi­
vat urakkamiehet vasta alussa Lokakuuta.
Möyskin löyhän hiekan ruoppaus toimitettiin urakalla ja keskuhinta 
kaikesta 5441/2 kuutiojalkaan menevästä ruopatun kuohkeamman maan jou­
kosta nousi 17 markkaan kuutiosyleltä. Maajoukon kuljetus ja läjääminen 
likimmälle rannalle toimitettiin myöskin tingalla 2 markasta 70 pennistä kuu­
tiosyleltä. Paitsi näitä löyhiä maanlajeja ylös ruopattiin 61J/2 kuutiosyltä 
kovaa kivensekaista soraa sekä savea, joka osittain oli rikki räjähytettävä; 
ja meni kustannus tästä 56 markkaan kuutiosyleltä.
Ylempänä mainitun puron poisjohdatusta varten uloskaivettiin 56,66 
kuutiosyltä hietaa ä 4 markkaa 20 penniä; 64 kuutiosyltä kiviä ulostäytet- 
tiin jeteeseen eli reunasulkuun ä 8 markkaa; 57 neliösyltä kiviverhoketta 
ulos vietiin a 6 markkaa 40 penniä, ja 146 jatkojalkaa saumaseinää sisään 
lyötiin ä 5 markkaa jatkojalalta.
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Sitä paitsi ulos pantiin tulevaista liikennettä varten 1 tihtalpi, 4 rei­
maria ja 5 potrinkia topeloineen, nämät viimmeksi mainitut helpottamaan 
pursien hinausta salmen kautta.
Yhteensä vei työ 6,8483/i päivätyötä ja 30,596 markkaa 39 penniä mää- 
rävaroista, joista siis oli 423 markkaa 69 penniä säästynyt. :
B. Hangon satama-molon 'pitennys.
Sittenkuin kysymys oli noussut Sangon kaupungin sataman parannuk­
sesta ja Ylihallitus alamaisessa kirjelmässä 18 päivältä Joulukuuta 1888 siinä 
katsannossa ehdotellut, muun muassa, että nykyinen möljä eli rantasilta 
siellä pitennettäisiin vinosuuntäisesti enintään 30 asteen kulmassa käyvälle 300 
jalkaa mitaltaan olevalle rakennukselle sekä Keisarillinen Senaatti, hyväksyen 
mainitun ehdotuksen, Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne alamaisuudessa 
esittänyt sen toimeenpanemista, on Teidän Keisarillinen Majesteettinne ar­
mossa sallinut, että saisi puheena olevaa tarkoitusta varten yleisistä valtio- 
varoista käyttää aina 460,000 markkaan, menevinä kahden vuoden ajan, jonka 
johdosta Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuus-toimituskunnan kirjel­
mässä 7 päivältä Helmikuuta 1889 on käskenyt Ylihallitusta pitämään tointa 
työn joutuisasta tekemisestä sen mukaisesti, mitä Ylihallitus on asiassa eh­
dotellut.
Sittenkuin Nuorempi Insinööri Verner Lindberg oli valittu työpaikalla 
johtamaan ja hoitamaan työtä sekä Lindberg Helmikuun 22 päivänä lähtenyt 
työpaikalle, niin työ suorastaan alkoi jäälle viitoittamalla suuntamatkaa mo- 
lon pitennykselle, sille ja sen likimmälle ympäristölle tulevan alan luovutta­
miselle sekä syvyysmittaukselle ja maanpuraukselle.
Kun 5 päivänä Maaliskuuta kuulutetun soran ja kiviainetten sekä puu­
tavarain hankinnan urakan jälkeen ei ollut otollisia tarjouksia sisään annettu, 
alkoi Maaliskuun 26 päivänä soran ja pikkukivien veto työn varalle keidas- 
täytteeksi, jonka ohessa osakeyhtiö „Granit“ Hangossa, eri sopimuksen mu­
kaan, alotti särjetyn kiven vetoa samoin keidastäytteeksi. Nämät työt lak­
kasivat 6 päivänä Huhtikuuta, kun jää silloin näkyi olevan epäluotettava.
Huhtikuun 6 päivänä päätettiin Viipurin Kauppanimen „Hackman & 
C:onu kanssa kontrahti arkkurakennuksiin tarvittavien salvutukkien hankin­
nasta ja saman kuun 8 päivänä „Granit“ yhtiön kanssa, että hankkisi tar­
peellisia särjettyjä kiviä keitaan ja arkkujen täytteeksi, hakattuja ja vuoltuja 
eli lohottuja kiviä rantasillan sivumuureiksi sekä rouhittuja kiviä beetoniksi 
(kivivanukkeeksi).
Kaikellaisten väliaikaisten huoneusten, niinkuin pajan, hiilikatoksen, 
makasiinin ja rakennusmestarin-konttoorin, rakentaminen tapahtui sen jäl­
keen ja sen ohessa valmistettiin sekalaisia työkaluja.
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Sulan veden tultua aljettiin jälleen työ soran ja pikkukivien täytyttä- 
misellä keitaaseen 22 päivänä Toukokuuta. Työn toimitti tingalla omilla 
aluksilla varustettu saaristorahvas.
Neljänneksen paikoin kaikista tarvittavista salvuutukista tuotiin paikalla 
Huhti- ja Toukokuilla, jonka ohessa sekalaisia muita puuaineita osteltiin. 
Kesäkuun keskivälillä loppui soran ja pikkukivien veto keitaaseen, sittenkuin 
kaikkiaan 484 kuutiosyltä niitä oli vedetty ulos. Hinausvene ja soveljaat 
proomut hankittua aljettiin Kesäkuun 15 päivänä keitaan täyttö särjetyillä 
kivillä. Siinä käytettiin kuitenkin myös kaiken aikaa, kuin työ kesti, niin 
hyvin isompia veneitä kuin pienempiä jähtejä.
Sitä myöten kuin keitaan harja läheni määrättyä 26 jalan korkeutta 
matalimman vedenpinnan . alipuolella, tasoitettiin suurimmat epätasaisuudet 
siihen muodostetulla haralla, kiinnitettynä hinausveneellä kuljetettuun laut­
taan. Elokuun keskiväliltä toimitettiin keitaan suunnittelua kahden sukelta­
jan kautta ja jatketiin sitä Lokakuun keskipaikoille, kahtena viimmeisenä 
viikkona kolmella sukeltajalla. Syyskuun kuluessa tuli keidas likimmiten 
täytetyksi. Lokakuun keskiväliltä täytyi kaikki keitaan työ keskeyttää 
. myrskyisen sään vuoksi.
Vuoteen 1890 on vielä jäljellä särjettyjen kivien noin 200 kuutiosylen 
täyttäminen keitaassa, pääasiallisesti sivukalteissa.
„Granit“ yhtiön täyttämä särky kivi-joukko meni 1,775,27 kuutiosyleen, 
joka määrä yhdessä myös täytetyn sora- ja pikkukivi-joukon kanssa tekee 
. 2,260,27 kuutiosyltä. Koko kustannus tästä ynnä muiden keitaaseen pantujen 
kustannusten kanssa, niinkuin seivästyksestä, syvyysmittauksesta, perustus-, 
tutkimuksesta, täyteainetten vastaan-otosta ja paikan osottamisesta niiden 
panemiseen, merirastien ja kiinnitys-ankkurien ulospanosta ja kunnossa-pi- 
dosta sekä tarpeeseen käytetyistä touveista ja muusta köysistöstä, raudasta 
y. m. nousi yhteensä 45,676 markkaan 27 penniin.
Sittenkuin hiekkaläjitteille oli Lokakuun alussa tarpeellinen paikka 
saatu valtion-rautateiltä, alotettiin beetonin eli kivivanukkeen valmistukseen 
tarpeellisen hiekan vesitse vetäminen, joka työ tapahtui verrattain harvoina 
tyveninä syyspäivinä Marraskuun keskivälille asti, jolloin 108 kuutiosyltä oli 
■ välpättyinä, niin sanotulta Tulliniemeltä vedettyinä, ja varastopaikkaan Kot- 
ninkivuorella rantasillan luona ylöskärryttyinä.
Kesän ja syksyn kuluessa rakennettiin makasiini sementin säilytystä 
, varten sekä beetonmylly-huoneus, ja sen lisäksi alkoi väliaikaisen telakan 
rakentaminen.
Vuodella yhtiö „Granit“ , rouhensi satamatyön varalle 324 kuutiosyltä 
kiviä sekä hakkasi 72 kuutiosyltä kajijärkäleitä.
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Työstä on vuoden kuluessa mennyt palkkaukseen 15,322 markkaa 58 
penniä, osteluihin 58,779 markkaa 12 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 1,918 
markkaa 1 penni sekä sekalaisiin maksuihin 1,911 markkaa 16 penniä, eli 
yhteen läskein 77,930 markkaa 87 penniä.
Etukäteen on maksettu, pääasiallisesti „Granit“ yhtiölle hakatuista ja 
rouhennetuistä kivistä, 12,684 markkaa ,50 penniä.
Ostettujen, mutta vuodella käyttämättä jääneiden tekoainetten määrä 
nousee arvoltaan 3,013 markkaan 52 penniin.. Käytettyjen hevos- ja jalka- 
päivätöiden luku tekee 2,824l/2, joista on maksettu 8,303 markkaa 53 penniä 
eli keskimäärin, 2 markkaa 94 penniä päivältä. Sukeltaja-päivätyöt eivät 
kuitenkaan ole tähän luetut.
C. Helsingin kaupungin viereisen Hästnäsin kanavan perkaus ja  syvennys.
Luotsi- ja tulilaitoksen Ylihallituksen alamaisessa kirjelmässä 9 päivältä 
H uhtikuuta 1888 ilmoitettua erityisiä vikanaisuuksia ilmaantuneen Hästnäsin 
salmen kautta Helsingin pitäjäässä vuonna 1882 laitetussa kanavassa käski 
Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuus-toimituskunnan kirjelmässä 18 
päivältä Lokakuuta 1888 Ylihallitusta purjehduksen viimmeksi sanottuna 
vuotena loputtua, Ylihallitukselle tehdyn, 5,714 markkaan päättyvän kustan­
nus-arvion mukaan, avaamaan kanavan 12 jalkaa syvälle, pohjasta 40 jalkaa 
leveä ollen keskisessä osassa, mutta itäisessä kanavansuussa 80 ja läntisessä 
60, sekä sen lisäksi kivensärkemisellä teettämään kanavan pohjoislaidan niin 
paljon kaltevaksi, kuin saatettaisiin kanavan mukavampaan liikennöimiseen 
tarpeelliseksi katsoa; jonka ollessa Senaatti myöskin määräsi, että ehdotuk­
seen niihin töihin, jotka vuonna 1889 ylihallituksen valvonnalle tehtäisiin, 
pitäisi panna ei ainoastaan puheena olevaan kivensärky-työhön tarpeellinen 
.5,714. markan kustannus, vaan myös se määrä, joksi menot ylempänä maini­
tusta kivensärky-työstä voitaisiin laskea. Tämän johdosta laadittiin tutki­
muksen tapahduttua se ehdotus, että 4 jalan, korkeudessa kesku-vedenkantaa 
ylempänä vuoriseinämään kanavan pohjoislaidassa sisään särjettäisiin vaaka­
suora askelma 4 jalkaa leveältä sekä sen jälkeen seinään tehtäisiin kaltevuus, 
jonka nousesuhde olisi kuin 2 :1. Tästä työstä arvattiin kustannus 791 mark- 
kaksi, joten yrityksestä kokonaisenaan työehdotukseen vuodeksi .1889 otet­
tiin 6,505 markkaa, joka myös saavutti armollisen vahvistuksen.
Sittenkuin Ylihallitus oli määrännyt Nuoremman Insinöörin Otto Fri­
dolf Nybergin johtamaan puheen-alaista työtä ja jää Tammikuussa 1889 
käynyt niin vahvaksi, että sitä luotettavasti saattoi hevosella kulkea, alo- 
tettiin työ seuraavan Helmikuun 1 päivänä väliaikaisen pajan rakentami­
sella, ruoppauslautfain kokoonsalvaamisella ja tarvittavien työkalujen hank-
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lumisella, jonka perästä ruoppaus suorastaan alkoi kahdella käsi-ruoppaus- 
kouralla, yhdellä kummassakin kanavansuussa. Yksin ajoin ruoppauksen kanssa 
tapahtui kanavan pohjaisen kyljen erään osan poissärkeminen vedenpinnan 
yläpuolelta, kuin mjms vedenalais-särjentä sen eteläkyljellä, määrätyn 40 ja­
lan pohjalevyyden saamiseksi. 12 jalan vesisyvyyden ollessa kesku-vedenkan- 
taa alempana. Irti särjetyt kivet nostettiin kivilukölla eli -saksilla ja kasat­
tiin ylös-otetun ruopan kanssa- maalle tarpeeksi kauvas rannasta taikka kul­
jetettiin ulos syvempään veteen syrjään päin kulkuväylästä. Kun keitaat 
kanavan läntisessä suussa enimmäksi osaksi olivat‘hietaa ja löyhäkerröksel- 
lista järeähköä soraa, kävi ruoppaus siinä kohden verraten hyvällä työteholla, 
samoin kuin pohjoispuolessa itäsuussa, jossa pohjana oli savea, luultavasti 
jätteitä sulkurakennelmasta kanavaa tehtäissä. Sitä vastoin toi kanavan itäi­
sessä suussa eteläsivun syvennys vaikeutta, kun pohja tässä oli perin kovaa 
ja lujaa soraa 2 ä 3 jalkaa paksulta, kerrostuneena epätasaisella kalliope­
rällä, jonka ohessa isommat ja- vähemmät sorassa olevat kivet tekivät hai­
tallista vaikutusta niin hyvin työkalujen kuntoon kuin työtekoonkin. Että 
jonkin määrin löyhennettäisiin soraa, tehtiin särkykoetuksia, ja näkyikin teho 
eli vaikutus olevan hyvä kyllä, vaikka dynamiittia kului paljo. Vuorilajin 
laatu /teki myös, hyvin vaikeaksi asettaa purausreikiä, jonkatähden usein 
sattui niin, että reikä osui haljenteeseen ja oli jätettävä. Mainitut seikat vai­
kuttivat senkin, että työ vei niin pitemmältä aikaa kuin suurempia kulun­
kejakin, kuin mitä arvattu oli, johon lisää osaltaan teki se vilkas liikenne, 
joka heti laiväkulun avauduttua alkoi. Poikkeus ehdotuksesta tehtiin siinä, 
että pohjoispuoliseen kanavanlaitaan ainoastaan yksi palkkirivi kiinni pan­
tiin ehdotukseen otettujen kahden sijaan, mutta kun yliselle hirsikerralle ei 
voitu soveljaita kiinnityspaikkoja saada korkeammalla kuin 2‘/2 jalkaa keski- 
vedenkantaa ylempänä, arveltiin voitavan alinen hirsikerta vedenrajassa han­
kaluudetta - pois jättää. Hirret eli malat kiinni pantiin l 1/8''-pyörörautaisilla 
topelöilla, jotka lyötiin 2 jalkaa syvään ja kiinnitettiin nalkilla, sekä valeltiin 
reikään lyijy- ja sinkkiseosta.
Työt päättyivät 22 päivänä Toukokuuta 1889 ja olivat vieneet 7,332 
markkaa 24 penniä. - • *
Kun työ sen'jälkeisellä Heinäkuulla pantiin katsastuksen alaiseksi, ha­
vaittiin kuitenkin, että kolme paikkaa; joista yksi pohjoispuolella kanavan 
läntistä * suuta ja molemmat toiset itäisen suun eteläpuolessa, ei näyttänyt 
täyttä veden syvyyttä, vaan ainoastaan 11,8-a 11,s jalan, jonkatähden enempi 
syvennys näissä kohdin pidettiin tarpeellisena, vaikka laskettujen kustannuk­
sien yli jo oli menty 827 markalla-24 pennillä. Puheena oleva täydennystyö, 
joka pääasiallisesti tarkoitti ensinmainitun, kanavan pohjaisessa aluksien enim- 
raästi liikennöimässä puolessa sijailevan karin poistamista, alettiin 18 päivänä
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Marraskuuta 1889 ja tehtiin- seuraavan Joulukuun 6 päivään, jolloin se lope­
tettiin, vuonna 1890 loppukatselmoitavaksi.
Yhteensä on vuoriseinämästä kanavan pohjoispuolessa pois särjetty 8,s 
kuutiosyltä, 21,5 kuutiosyltä kalliota särjetty ja ylös otettu vedenpinnan alta, 
kuin myös 21,7 kuutiosyltä soraa sekä .39,2 kuutiosyltä hiekkaa ja hiekanse- 
kaistä savea ylös ruopattu.
Työn kokonaiskustannus nousi 8,330 markkaan 63 penniin, josta oli 
mennyt päiväpalkoiksi 6,100 markkaa 50 .penniä, .ostelmiin 1,647 markkaa 91 
penniä, kyyteihin . ja kuljetuksiin 313 markkaa . 85 penniä sekä sekalaisiksi 
menoiksi 268 markkaa 37 penniä.
-Kustannus-arvion yli on siis kulunut 1,825'markkaa 63 penniä, tullen 
pääasiallisesti siitä, että vedenpinnan alta täytyi pois särkeä 21,5 kuutiosyltä 
kalliota arveltujen 9,7 kuutiosylen sijaan sekä ylös ruopata 31,2 kuutiosyltä 
hiekansekaista savea' arvattujen 24,21 kuutiosylen sijaan.
- D. Maatumalaiturin tekeminen Iiuusisensaareen Kuutsalon luotsipaikalla
Kymen pitä jäässä.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti, Luotsi- ja .tulilaitoksen Ylihallituksen 
asiasta1 tekemän ehdotuksen johdosta, oli Kauppa- ja Teollisuus-toimituskun­
nan kirjelmässä 17 päivältä Tammikuuta 1889 käskenyt Ylihallitusta luotsien 
tarpeeseen Kuusisensaarelle rakennuttamaan viisitoista syltä pitkän, kuutta 
jalkaa leveän ja viittä jalkaa korkean maatuma- eli laskemalaiturin sekä rai­
vauttamaan ja tasoituttamaan tien, laiturilta saaressa olevaan .tupaan, Senaa­
tin sen ohessa siihen tarkoitukseen myönnyttäen 3,950 markkaa määrärahoja 
yleisistä .varoista menemään, toimitettiin puheena olevat työt talvella ja ke­
väällä, jossa käytettiin 621 päivätyötä ja 3,556 markkaa 8 penniä.
E. Luotsien tarvetta varten, tehdyn laiturin kuntoonpano Säbbskärin saarella
Räpsiön luotsipaikalla..
Sittenkuin Luotsi- ja tulilaitoksen Ylihallitus, oli Keisarillisen Senaatin 
Kauppa- ja Teollisuus-toimikunnassa ehdolle esittänyt sen tarpeellisuutta, 
että kuntoon pantaisiin Säbbskärin saarella Räpsiön luotsipaikan alueessa 
luotsi- ja tulipalvelijaston tarpeeseen rakennettu maatumalaituri, ja mainittu 
Toimituskunta sen johdosta kirjelmässä 27 päivältä Maaliskuuta 1889 vaati­
nut Ylihallitusta tarkastamainsa ja, hyväksymiensä piirustusten ja 1,920 mark­
kaan 80 penniin päättyvien kustannus-arvioiden ' mukaan toiinituttamaan sa­
notun korjauksen, johon seisotettiin edellä mainittu määrä, pantiin se toi­
meen 1889 vuoden -kuluessa ja maksoi 1,517 markkaa 77 penniä, joten siis 
määrärahasta säästyi 403 markkaa 3 penniä.
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' (■ • 4  Työt ja laitokset* Ahvenanmaan • kulkuväylissä. ' "
■ i, ■>' i , >i . if .. -;;. i;,'
A. Lemströmin kanava Jomalan pitäjäässä.
• t t  • - <  ' '• ; . !  . •  t ■■ . ;  n  • ' •!  •Erinäisiä pienempiä  ^ korjauksia ^ vartijamajassa, trantaportaassa, (
kääntösillassa, ja kanavassa "tehtiin summasta . . . . . ' .  ‘212: 65.■il. •■’i m .. ■ - t > f,,. . i . .* • ■ ’ ’’ ■ ■ ■ n . . ' ’ ■ ! f 11 ■ * i j n i * .Puun-istufcukset ja snstiystyö m akso ivat................................ .. • 316: —
.Siltavartijan vuosipalkka oli . . . ...................'..................* . ‘ 500: ' —
j i  • s , 4  • < . i i i . ' , !  . ♦ I f r  •  ^ |  < *, , 1 t • ? f  f ’ , ( ■ * * i J . < |
Merkinanto-lyhdyt sulun kautta pääsön helpottamiseksi kanavassa 
. pimeämpänä vuoden-aikana, joiden hankkimiseen ja ylöspanoon
)• «i M! ■1 y ■ rl j  1 > • * • 1 t  \  i - . f  * !  ■ i ' . * • < . *  ., ,. . ■ 4 r s i •
Keisarillinen Senaatti Turun Laivanpäällysmies-yhdistyksen■ ' i j i ! j , ' I ‘ i ,| r I ' n r
anomuksesta oli käskyn antanut, maksoivat............................  485: 20.
•«‘•Mut •[ t •' /.i •.K.i.t I f <!.; «e-:—:■ . ................ ...........
i ... . . . . . .  r ,, Summa 1,513: 85.
4 . 1 ) / -  « : ' /III. 1\ i  ' .III I 1 , 1 /  * ; t' i •: • IU : -  |
, ' Edellä mainittuihin töihin meni 164'A päivätyötä. , , . ..
1 11 . m * • 11 * - > . . k - / . ' i ^  n  i > i  . i  :i.  i f .  . ,  y. iv , , ii 11 / 1 1 1 .  i i i ' .
Vuonna 1888 oli menoja 826: 45. , ,iin / • !j; >.l ..i ,iW. i; 1 -. mj 1 »i
1887 2,698: 47.
i. * ' ’n 1’ n* i l "  1 * * l* ■,, ’ - * i ‘ . , ' .B. Bomarsundin venetelakka Ahvenanmaalla.
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, Maan Luotsi- ja tulilaitoksen Ylihallituksen ilmoitettua Keisarillisen Se-
U  « < f £ '  » 1* ' i  f  * • *t .  ‘ ! * J .  i 1 * ? t , - »  * 1 ■« * * ‘ ’ • '  1. 1 » : . A  ' f  ' *1 , •  t »♦ * ,naatin Kauppa- ja Teollisuus-toimituskunnalle, että olisi tuiki tarpeellista
li?* J. *' 4 !♦«.«-J \  * I. i. *  r  L > j \  < ' # v . I  i  ' « /  • ' * 1 < • 1 I. ; fBomarsundin luotsipaikan luotsipalveli]Oiden tarvetta varten Prestön saareen
f ! * ■ ;  ’ \ •. i 1 * * • f + ■ J H  i i 4 i 1 t * I  "  '  i i  1 1 1 , .  v • • i  f 1 * j  > ' 1 j  i  J i  ■ ' >,  « i ' • ;  i  »
laittaa kolme kappaletta vene telakoita, joista oleva kustannus oli laskettu 
j ' * j ! « i . t  i r  l v . ,  ■ ' '  > •• / .n u  r  n » , *  o i ' .  i • ^  ’ i  •> . i . i .  «i  . i v  i 1 - ;962 markaksi 85 penniksi, käski mainittu Toimituskunta kirjelmässä 15 päi-
• i f . T  4 . k 1 * ? 1J 1 »  i - i • i * * j *:  1 ' f t * 1 * * * i ' i : .  ;  ’ 1 i ; 1 ‘ ' j - » J
vältä Toukokuuta 1889 Ylihallitusta pitämään huolta puheena olevan työn 
tekemisestä, jonka kustantamiseen Ylihallituksen tulisi Uudenmaan lääninh f  ' li» /:» '.I fjl ««•',». I> • I ' 4,1. ■,’ / - \  : '.••.'« • « • : II: •Kuvernööriltä yleisistä varoista tilata edellä sanottu rahamäärä.
M  . 1 /  < 1 ' 4  '  I  « ’ /  1 ,  4 . | |  . * 1  I »  |  i  . '  1 i \ * |  . 4  4* r » • '  i '.. . ; 4 * » 1 4 • f
Työehdotus sisälsi kolme lavannetta, kahdesta pelkästä kunkin, välillä
P  ¡ H  l , “ j  ■'  1 . .  , V  H l  • * •  ■ -I  : I  , M  . / • ■  . ,  i 4 ‘ . l  - ! ■ '  ■ t *■ .  . . .  ' i l  '
olevien telam kanssa, joiden päällä Veteen työnnettyväinen kelkka, joka vas­
taan ottaisi ylöshinattavaksi aiotun veneen, liikkeelle pantaisiin rannalle ase- 
tetulla haulialla, kaikille kolmelle lavanteelle yhteisenä.
Työ, joka vähäpätöisyytensä, ja kruunun-rakennusmestarin puutteen li •U tu-/ • A *1-1 ,• ^I,I'|I l  r, . .1 '.li "»».!< • ••'.* .«••' • , .»f;;,vuoksi,,oli annettu uräkkamiehen haltuun, saatiin päätökseen syksyllä sekä,4 f MJ |M IK ••JIM. M'.. ’ t »I.: M* i ‘ I .|;vi • •'.•• '..-Il • lp M -I ?, J Y
loppukatselmoittnn,, hyväksyttiin ia vastaan otettiin Marraskuussa luotsilai-
r , ' . o i h  i i11. *. r • JI- >. i J «■ f i , \  I " !'.•■’ p i  i.i>. i. "ii , r  - . “. <“ )
toksen kautta. Urakkasumma oli sama kuin työhön arvattu määrä 9,62 mark-n lliill‘'l'f 4 i il' l'i li .'in 'I ui i !" i ■ m 1.1 |i' f , n n . i ; " • / .i.-p i •'1 / ' , l" :l
kaa 85 penniä. , , . , , .-i.i4.n7 j un;;! 'ij.i .f *il. /•■ -j i •» ml <, i. /. •• .1 -M •( tr i.i n’ ' e «.i jr  l
- /h f t i i i  " ‘ ■'•'.I J-L ,k tt- *‘ ! i - ‘ ’ l " '  '  ••'' V" x  ^r i  i " "  J 1 ./ ’ ' i U i h l  /  iff.<5. Kulku- ia lauttavaylat Oulun vesistössä.-il'. 114.4.ili.M/MluIl t 1144..i liiil “ il'. ¡iji.IV 14. ’ril li, ' i i l  "  i 'I <i* I I »*j I» 1/1 I .1
-ml \\ Ä.u'Oulujoen Madetkoskessa'käyvän höyrylaiva-väylän perkaus.' u <■■■, 
«li*s uUulujokii pitää noin; 35' <virstan.matkalla Muhoksen kirkon:seuduilta alas 
mereen laimivettä, jonka keskeyttää,, paitsi .Merikosken’lähellä joemlasku-
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suuta, myöskin . Madetkoski penikulmaa ylempänä. Vaikkei erittäin äkki-l 
jyrkkä, tekee viimmeksi mainittu koski kuitenkin, varsinkin suurella m utkat 
suudellaan, eräät 'haitat (höyryaluksella liikennöimiselle.'.. Monet- kerrat, Iviim- 
meiseksi vuonna 1885, on perkauksia koskessa yleisellä kustannuksella tehty 
tämän liikenteen huojentamiseksi.- : Oulujoen' höyrylaiva-osakeyhtiöni Johto­
kunnan tekemästä ilmoituksesta,* .että yksityiset kivet ¡taas ijälleen, vaiensivat’ 
liikettä,' ja samalla, pyynnöstä, jotta ne kruunun,kustannuksella’poistettai­
siin, määräsi Ylihallitus,’ että katselmus ja tutkimus valituksen-alaisista häit- 
taseikoista olisi Piiri-insinöörin toimitettava. <• Tämän tapahduttua hyväksyi 
Ylihallitus . laaditun ehdotuksen: kosken perkaukseen’ja määräsi siiheri'il,000 
markkaa omista käyttörahöistansa. i . : ■ . > ; ■ li .
Tämän johdosta pois toimitettiin ennen kevättulvaa vuosina ‘1886$’ 1888. 
ja 1889 useat höyrylaiva-kululle' vahingolliset, kivet koskesta.- iVuonna' 1887 
olivat luonnonseikat Madetkoskessa niin-haitallisia, etfei mistään.työnijatka-: 
naisesta voinut puhetta olla. , > . ; i »*-■(.! ; -■ 1 - - ' ,h  u i. j
. Keisarillinen Senaatti vahvisti ehdotuksen .vielä 'enempiin! parannuksiin 
puheen-alaisen. kosken kulkuväylässä vuodella 1889> jäännöksellä ylempänä' 
mainituista määrävaroista 13 päivänä.Joulukuuta11888. < .! >A J.I t/.*>; !.'
Senvuotiseen työhöön ruvettiin Huhtikuun alussa ja jatkettiin sitä ¡joku: 
verta jälkeiseen Toukokuun aikaa, jolloin käyttövaraiset määrärahat olivat 
kulutetut. Vuodella 1889 ylös otettin ja pois toimitettiin l 3/ 4 kuutiosyltä 
kiviä. ' Tähän käytettiin 2003/e päivätyötä,’ 'jotka maksoivat *363 markkaa 78 
penniä; '• < . .i • .*• . ' ... » u. f m» >l<< r vn' .y
i Kun tämä-työ menneinä, vuosina*oli!maksanut yhteensä 622'markkaa 
39 penniä, niin se .siis päättyessään on vieneenä kaikkiaan .986 .markkaa 17i 
penniä. • *. >..• i ■. - .  „ .. ; .h.* f . : j *i ! . 1 r .... ,i<: l 1  . .. :.t a-f
i i  i .  ; 1 1 ! ’ * . ‘ 1 j  i l i  . /  j  - * r i  ! ■ i i -  i» . ¡ i  ;
. ■ ■!, i I ; . . ’ I ■ . J  ,,
. B. Oulujoen Merikoskessa olevien  ^vene-kulkuväylän ja virranjärjestely-suliin. -
kuntoonpanemisesta. ., ( (1. ,, j
■ Jäiden-lähtö. oli Oulujoessa vuonna 1889 tavattoman raju .1 Ei.siinä'kyllä, 
että jäät kokonaan hävittivät keskimmäisen kolmesta* joen kolmen'suuri.,yli: 
olevista :maantien-silloista; äkillinen . jäänlähtö-myös murti! lävitse .jaVIuursi 
alta, alisen osan puoliskon’ 1 ,0 0 0  jalan pituisesta.kivisestä virränjärjestely-’ 
muurista, joka .on rakennettuna. Merikosken’ veneväylän pohjoispuolta myö-, 
teri. Jään-ajon.järkyttämä.kivijoukkio'.turmeli.osittain,kulkuväylän koskessa.'
Tästä asianlaidasta ilmoituksen tapahduttua kehotti Keisarillisen'Senaa­
tin Maanviljelys-toimituskunta kirjelmässä 4 päivältä’.:Kesäkuuta.'1889’.Yli-: 
Kalutusta- asian-omaisen Piiri-insinöörin. kautta niin pian kuin suinkin per-
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käuttamaan puheeksi tulleen veneväylän ja saatattamaan kivi salpauksen enti­
seen kuntoonsa. '
Tämän vuoksi alkoi, sittenkuin sillä erällä tapahtuva tukin-uitto ja ke­
vättulva vesijaksossa olivat Kesä- ja Heinäkuilla mahdottomaksi tehneet kai­
ken toimenpiteen asiassa, Elokuulla veneväylän aukipurkaus siinä määrin, 
kuin käypä liikenne myönsi. Sanotan perkauksen yhteydessä tapahtuivat 
kelvollisten muurikivien ylös-otto ja nalkitus niin lähellä työpaikkaa, kuin 
sellaisia kiviä saattoi tavata. Paraat hävinneen muurin kivet olivat nimit­
täin jäät vieneet pois ja ne siten olivat hukkaan menneet.1
• ‘ 'Kun ei rekikeliä tullut, niin palkitun, kiviröykkiön edesvetäminen työ­
paikalle, samoin kuin kaikki enemmät muurin kuntoonpano-toimet jäivät 
silleen vuoteen 1890. .. '
i- Työtehona olivat: 10 kuutiosyltä kulkuväylästä ylös otettuja rkiviä ja 
6 6 7 4  kuutiosyltä nalkittuja uusia muurikiviä. Perkaustyöhön meni 46874 
päivätyötä yhteensä 1,197 markan 64 pennin päiväpalkan edestä, kun taas 
muurikivien nalkitus tehtiin tingalla ja maksoi 2,021 markkaa 93 penniä. 
Ostelumaksut menivät 792 markkaan. 95 penniin ja sekalaisiin menoihin.kului 
31 markkaa. Koko kustannus vuodelta 1889 nousi siten 4,043 markkaan 42 
penniin. ' *
' ’ ' . r * . / . •
| C. Oulun vesistössä olevien kulkuväyläin ja  vetoteiden, kuntoonpano.
Nyt voimassa oleva Oulun vesistön lauttaus-sääntö määrää, että tukit 
ovat kaikilta vetoteiltä pois johdatettavat puomeilla, jotka kiinnitetään pit­
kin vetoteitä kruunun kustantamiin pitimiin, niin myös että lauttausmiehis- 
tön tulee heti suoraan korjata ne kulkuyhdistys-laitoksien vahingot, jotka 
puuaine-lauttaus vaikuttaa. Paitsi tätä kuntoonpanoa tarvitaan, että kruunu 
joka vuosi pitää tointa kaikkieu niiden kulkuyhdistys-laitoksissa ilmestynei­
den puutteellisuuden parantamisesta, jotka jään ja pakkasen tahi muiden 
luonnonvoimain vaikutuksesta' syntyvät.
1889 vuoden korjaus-määrääarat ylempänä osotettua tarkoitusta varten 
menivät 3,000 markkaan; ’ • ■
Kevättalvella matalan veden 'aikana toimitettiin alasmeno-kulkuväylissä 
Oulu- ja Emäjoissa kivien poistamista, jotka lähinnä edellisen vuoden pur- 
jehdus-aikana olivat ilmaantuneet ja olleet esteeksi, mutta joita silloin ei ol­
lut voitu'pois toimittaa 1 korkean vedenkannan vuoksi sanotun vuoden kesällä. 
Elokuulla tehtiin muutamia vähempiä samanlaisia töitä. Sitä paitsi paran­
nettiin vetoteitten verhoketta.
Työtehona oli: 1572 kuutiosyltä kulkuväylistä poistettuja kiviä sekä 11
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neliösyltä uudestaan verhottuja' vetoteitä, jonka ohessa'51-jatkosyltä työsul­
kuja ulos pantiin. .. ... t « * ................... .... ■ '■
-.... i Tähän käytettiin 111,090^ ¡päivätyötä - 2,308 markan 72 pennin päivä­
palkka-määrän ollen; osteluihin meni 562 markkaa 80.penniä, kyyteihin-ja 
kuljetuksiin 108 -markkaa 26 'penniä sekä sekalaisiin menoihin 18 markkaa 
85 penniä/ elikkä kaikkiansa'2,998 markkaa 68 penniä. - - * ■
<■ ')i. D. Kulkuväylä-töitten täydennyt Oulun j a ] Kajaanin ¡joissa. •
-  Koska Niskakoskessa Oulujoessa-sekä'Sipisen‘Virrassa ja Petäisen kos­
kessa Kajaanin jokea-bliiolemassa erinäisiä'vastuksia-vene-keskuusliikkeelle, 
laadittiin - ehdotus sanottujen-häittain parantamiseen, jonka 2,900 markkaan 
päättyvän ehdotuksen eli arvion Keisarillinen Senaatti vahvisti 13 päivänä 
Joulukuuta 1888; -sen ohessa käskein, * että työ pitäisi vuodella 1889 toimi- 
tettamaan. ' ' ■ - '* * > *■> !
• ■ ' Sen" mukaisesti'tehtiin ¡työ-Maalis-, :Huhti- ja Toukokuilla'. Siinä raken­
nettiin Koveron virtaputoukseen-'Niskakoskessa 180 jalan pituinen kulku­
väylän turvamuuri, tehty tukeista< kokoonsalvatuista uppoarkuista. Petäisen 
koskessa pois särjettiin eräät källiokärjet,1 jotka* vaikeuttivat kulkua koskessa 
ylöspäin, ja1 120 jalan-pituinen verhottu‘vetotie-tehtiin-koskenniskalle. 'Lii­
kenteelle- haitalliselle karille Sipisen virrassa pystytettiin kumpele, jona oli 
kylmimuurina- laadittu ■ kartio mustaksi ja valkoiseksi maalatun puupatsaan 
kanssa ylinnä. ’• . *- . ■ ■ - * < ' o < ■* ' v ;
t Näissä/ töissä j pois 'särjettiin *1072 ’kuutiosyltä- vuorta, hankittiin 153/4 
kuutiosyltä verhouskiviä,‘verhottiin 67‘neliösyltä vetotietä ja tehtiin 1 kuu­
tiosyli .paljaaltimuuria.: • ‘ /  - m.li 1 i . < ■ ;
Tähän -käytettiin 1;11872 -päivätyötä yhteenlasketusta 2,258 markan 71 
pennin päiväpalkasta. • Osteluihin meni 557 markkaa' 72 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin ‘ 64 markkaa ' 72-! penniä : sekä sekalaisiin menoihin 16 markkaa, 
elikkä siis kaikkiaan 2,897 markkaa 15-penniä.. Määrärahasta-jäi yli 2 mark­
kaa 85 penniä.
.. A i . ■ 4  . . - . - .: . .
E. Veneväylän avaaminen ■Pitkäkoski, Lehtosahi ja  Kirnukoski nimisissä 
t ■ . koskissa Tervajoen ja  Pyhähnänjoen vesistöissä, jotka 'kuuluvati V 
• • ‘ i ■ ■ -i. -1 i.: n - Emä jokeen Hyrynsalmen pitäjäässä.' ' - » ’ .' -
< Sittenkuin Hyrynsalmen -pitäjään- Ristijärven -kylänmiehet olivat Oulun 
läänin’ Kuvernööriltä- anoneet veneväylän tekemistä valtiovaraston'kustannuk­
sella Pyhänhän,t.Pitkään, Lehtosahinbja Kirnun -koskiin Tervajoessa ja Py- 
hännänjoessa, kun 'niiltä-seuduilta/joiden kautta-näinät -vesijaksot juoksevat, 
kokonaan -puuttuu ''maantiet* jai asujambt siis kesäis-aikaista keskusliikettä
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varten ovat yksin-omaan viitatut venekulkuun mainittuja koskia myöten, 
määräsi Kuvernööri 31 päivänä Joulukuuta 1885 piiri-insinöörin pitämään 
tutkimuksen ja valmistamaan ehdotuksen perkaukseen venekulun helpottami­
seksi näissä koskissa.
Tämän johdosta laadittuun työsuunnitelmaan kuului kaksi ehdotusta, 
joista toinen, käsittävä Pitkäkosken, Lehtosahin ja Kirnukosken 9,027 mar­
kan kustannusmäärän kanssa, sen ohessa sisälsi selvityksen siitä, että kat­
sottiin voitavan tarkoituksenmukainen veneväylä näihin koskiin laittaa; ja 
toista ehdotusta, jossa oli vain Pyhännänkoski ja joka osotti. 20,630 markkaa 
kustannusta, seurasi lause, kuinka oli toimitetun tutkimuksen perustuksella 
oletettu tätä koskea, suuretkin kustannukset siihen pantaessa, sopimattomaksi 
venekulkuun.
Ylihallitus, johon Kuvernööri tämän asian jätti, hyväksyi entisen kus­
tannus-arvion ja viittasi Piiri-insinööriä osottamaan tähän kuuluvan vene­
väylä-perkaustyön ehdotuksessa töihin siinä piirissä vuodella 1888. Tämä 
ehdotus saavutti sittemmin Keisarillisen Senaatin vahvistuksen.
Tämän perustuksella toimitettiin Pitkäkosken, Lehtosahin ja Kirnukos­
ken perkaus kesällä vuonna 1888. Kun kuitenkin oli varomista, että uudesta 
tehdyt kulkuväylät vahingoittuisivat jään-ajosta ja kevättulvasta sen jälkei­
senä vuonna 1889, sekä siten vaadittaisiin täydennystöitä otettiin jäännös 
työ-määrä varoista ehdotukseen töistä siinä piirissä vuoden kuluessa, jonka 
ehdotuksen Keisallinen Senaatti myös vahvisti 13 päivänä Joulukuuta 1888.
Kevättulvan loppuun juostua tehtiin Kesäkuulla Tervajoen veneväylässä 
15 neliösyltä rantaverhouksia, johon työhön käytettiin 25 kruunun-päivätyötä 
61 markan 25 pennin maksusta; kyyteihin ja kuljetuksiin meni 61 markkaa 
88 penniä; joten siis menojen summa oli 123 markkaa 13 penniä.
Vuodella 1888 annettiin tästä työstä ulos 4,939 markkaa 76 penniä, ja 
on koko työ niin muodoin vienyt 5,062 markkaa 89 penniä. Määrävaroista 
on säästynyt 3,964 markkaa 11 penniä.
F. Ämmäkosken ja  Koivukosken sulkulaitokset Kajaanin joessa Kajaanin
kaupungin vieressä.
Kun Koivukosken sulkulaitos siipisalpauksineen, paitsi ainoastaan yhtä 
vuodella 1879 uudesti tehtyä salpaushaaraa, havaittiin niin mädän turmele­
maksi, ett’ei jatkettavista paikallisista korjauksista sen enempää voinut pu­
hetta olla, ja siihen vielä sulussa matalimpaa vedenpintaa alempana oli vuoto- 
reikiä, jotka viittasivat siihen, että sulkua ympäröivät arkut olivat liikahtu- 
neet, laadittiin vuonna 1887 ehdotus Koivukosken sulun täysinäiseen uudis­
rakentamiseen. Samoin tehtiin samana vuonna ehdotus Ämmäkosken sulusta
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koskea ylöspäin jatkuvan salpaushaaran uudisrakentamiseen, koska se jo oli 
yli 40 vuoden vanha ja täysin turmeltunut lahoudesta. Näiden töiden kus­
tannus-arvio päättyi 34,500 markkaan ja sai armollisen vahvistuksen 16 päi­
vänä Joulukuuta 1887.
Työsuunnitelma käsitti kahden vuoden aikakauden siten, että, sitten­
kuin olisi tarpeelliset puuaineet hankittu talvella vuonna 1888, uudisraken­
nus-työ alkaisi pääliikenteen vähennyttyä syksyllä seuraavana vuonna sekä 
jatkuisi ja päättyisi jonkun verran aikaa vuodesta 1889.
Tämän mukaisesti alotettu työ tapahtui vuonna 1889 Tammikuusta Ke­
säkuun alkuun. Itse Koivukosken sulku sillä ajalla täysin uudesta raken­
nettiin, jonka ohessa siipimuuri kivestä 10 kuutiosylinen tehtiin. Ämmäkoskella 
uudisrakennettiin sulun ylinen salpaushaara tukkiarkuista kivillä täytettyinä 
160 jalan pituudelta. Sitä paitsi toimitettiin molemmilla suluilla tarpeellinen 
vartijatuvan, kenttätasojen, verhouksien ja viemäriojain kuntoonpano.
Tässä rakennettiin 108 jalkaa pitkät laatikkosalpaukset, salvattiin 6,196 
jatkosyltä, otettiin 256 kuutiosyltä kiviä tukkiarkkuihin, asetettiin 215 neliö- 
syltä lautaaita-sisustetta Koivukosken sulkukammioihin, pantiin päälle 416 
neliösyltä lautakantta ja ulkopuolista lautaverhoa sekä pois toimitettiin 82 
kuutiosyltä kiviä ja 5 kuutiosyltä multaa.
Työt veivät 5,417 päivätyötä, päiväpalkat nousivat 10,951 markkaan 55 
penniin, osteluihin meni 4,287 markkaa 57 penniä, kyyteihin ja kuljetuk­
siin 147 markkaa 40 penniä ja sekalaisiksi menoiksi, niinkuin vouriin läjäys- 
paikoista y. m., 408 markkaa 60 penniä, eli yhteen läskein 15,795 markkaa 
12 penniä. Kun vuonna 1888 kuntoonpanosta maksettiin ulos 19,112 mark­
kaa 98 penniä, on se siis kaikkiaan vienyt 34,908 markkaa 10 penniä.
Vuoden kuluessa maksettiin palkkioina sulkupalvelijastolle 2,470 mark­
kaa sekä postirahoja ja vakuutusmaksoja 32 markkaa 20 penniä, joten meno­
jen summa vuotena 1889 nousi 18,297 markkaan 32 penniin. Kun makson- 
kanto liikenteessä yksin ajoin tuotti ainoastaan 1,440 markkaa 94 penniä, 
ilmaantui vuodelta tappiota 16,856 markkaa 38 penniä.
Tulo: Meno: Tappio:
Vuonna 1888 . . .  1,435:13 21,613:33 20,178:20.
„ 1887 . . . 1,384:49 3,811:89 2,427:40.
Jos tulot ja menot kulku- ja lauttausväylillä Oulun vesistössä yhteen 
lasketaan, saadaan seuraava tulos:
Tulo: Meno: Tappio:
Vuonna 1889 . . .  1,440: 94 28,723: 43 27,282: 49.
„ 1888 . . . 1,435:13 31,924:97 30,489: 84.
„ 1887 . . . 1,384: 49 18,949: 20 17,564: 71.
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16. /Kulku- ja lauttausväylät iin vesistössä. , ' ‘ ‘
Iin joen perkaus veneväylän ja esteettömän. lauttauksen 'pitkin jokea aikaansaantiin.
Sittenkuin Suomen Säädyt alamaisessa kirjelmässä 23 päivältä Touko­
kuuta 1885 . olivat anoneet toimenpiteisiin ryhtymistä tukinlauttauksen ja 
veneellä tapahtuvan keskuusliikkeen helpottamistavarten . Iin1 joessa sekä 
Ylihallitusta,, Keisarillisen' Senaatin- Maanviljelyn-toimituskunnan sille 12päi- 
vänä Maaliskuuta 1886; antaman/kirjeen mukaan,-oli vaadittu Piiri-insinöö­
rillä tahi - muulla -kokeneella insinöörillä toimituttamaan, täysinäistä'sanotun 
joen- tutkimustapa laatimaan ehdotuksen-niihin»perkaustöihin, jotka olisivat 
tarpeellisia mahdolliseksi .tekemään esteettömämpää lauttausta jokea.pitkin, 
ja, jos ilman, ylellisen - runsaita -kustannuksia katsottaisiin mahdolliseksi, 
myöskin helpottamaan venekulkua joessa;-lähetti Ylihallitus, vesijakson kat­
selmuksen ja tutkimuksen tapahduttua,’[kirjelmän ohessa .4 päivältä Loka­
kuuta 1887 Keisarilliseen Senaattiin!-lausunnon ja joen perkauksen kustan­
nus-arvion, jonka, mukaan- kulungit .tulisivat olemaan lauttausväylä-töistä 
46,954 markkaa ja .veneväylä-töistä 11,651 markkaa,; eli siis • kaikkiaan 58,605 
markkaa, johon mahdollisesti tulisi vahingonkorvauksia, ja pakkoluovutus- 
kustannuksia, joita ei ollut kustannus-arvioon pantu. ■ '••J
... Keisarillinen Senaatti määräsi sitte Maanviljelyn-toimituskunnan (kirjel­
mässä 24 päivältä Marraskuuta 1887, että puheena olevat työt Ylihallituksen 
puolustamaa laveutta .myöten Ylihallituksen huolenpidon-'kautta yleisillä (va­
roilla toimitettaisiin, jonka vuoksi Ylihallituksen tulisi ottaa työ ynnä las­
kettu kustannussumma-ehdotuksiin yleisiini töihin, .aivottujen-ollen semmoi­
seen tarkoitukseen sääntökannassa määrätyillä varoilla tehtäviksi vuodella 
1888 ja seuraavina vuosina, siten jaotettuna, kuin .Ylihallitus sopivaksi näkisi.
Tätä työtä, joka tuon nojassa alkoi vuonna 1888,. jatkettiin ^ y ö s  vuo­
tena 1889, /joksi .Keisarillinen .Senaatti -13. päivänä''Joulukuuta 1888 sääsi
20,000 markan määräraha-summan. •* • * - ■ ■
Sekä talvi- että kesätyö vuonna 1889*Iin' joessa; toimitettiin,täysin yhtä 
hankalien olojen ollessa, kuin menneenvuotinenkin työ. Joki oli nimittäin 
talven kuluessa monessa kohden jäässä pohjaa myöten, -jonkatäKden vesi 
kerta toisensa perään tulvaili yli ja'muodosti tavattoman paksun kohmajään. 
Tästä syystä ja kun enemmän yhteen kootut perkaustyöt, joita muuten sattui 
ainoastaan harvoissa paikoin, jo vuonna 1888, oli toimitettu sekä siten tätä 
nykyä oli jäljellä vain vähäisempiä kivensärkemisiä, satalukuisissa, toisistaan 
kauvas erotetuissa ylipäin autioilla seuduilla, ei voitu mitään vasituista 1889 
vuoden talvena toimeen saada joessa. Kuitenkin toimitettiin pienempiä täy­
dennyksiä menneenvuotisissa vuorensärkemisissä isommissa Iin pitäjään kos-
* I , * I ] '  • r  ^ t • !
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kissa, nimittäin Raasakkakoskessa, Ikonkoskessa, Maalismaakoskessa ja Vau- 
raskoskessa. Niitä moninaisia pieniä perkaustöitä varten, jotka edessä olivat 
Pudasjärven ja Taivalkosken pitäjissä,'oli sitä vastoin ainoastaan kesällinen 
työaika saatavissa. Mutta vuoden kesä oli aivan yhtäläinen kuin edellinen­
kin siinä ,että  .runsaita-vesisateita :sattui, sydänkesänä ja syksyllä, joka osit­
tain vaikeaksi) osittain mahdottomaksikin teki’ perkaustyöt,! sillä tämä joki, 
josta ¡puuttuvat isommat vesikokoelmat, jotka järjestelisivät tulvakorkeuden 
sateella,, tulvii, vesisateella; äkisti yli.niiden kallioiden ja kivien, jotka pois 
särjettäisiin.; .Työtä .tehtiin, kesällä Heinäkuusta-Lokakuuhun suuressa kos­
kien paljoudessa aina ylös, Jokijärven lampiin asti; mutta’ voitiin ylimalkaan 
ainoastaan „vaillinaisesti toimittaa.--
.■ Työtehona; olivat(1833/4 kuutiosyltä rikkisärjettyä ja'poistoimitettua kivi- 
joukkoa sekä 117 kuutiosyltä lylösruopattua soraa’ja pikkukiveä. Työpaik- 
kain rauhoittamista varten .vedeltä ulospantiin 16872- jatkosyltä salpauksia. 
Näihin, töihin meni 3,651 päivätyötä, maksettuina 10,177 markalla 67 pen­
nillä; osteluihin ■ käytettiin 2,012 markkaa 47 penniä, kyyteihin ja kuljetuk­
siin 698 markkaa ,95. penniä ja sekalaisiin tarpeisiin 247 markkaa 62 penniä, 
elikkä yhteensä-13,136. markkaa 61 penniä.,
. ¡Kun 1888; vuoden i .työ maksoi ■ 12,999.. markkaa 8 8 ‘penniä, on siis Iin 
joen 'perkaus -1889 vuoden loppuessa olleena .vaatinut kaikkiansa 26,136 mark­
kaa, 49 penniä. , y. i ■
t. ..Työ riippuu'jatkamisesta'vuodella 1890.* •
. '.it
' ' 1 7 .  kulkuväylät Kuusamon’ vesijaksoissa.
. d  ■ f  *■ l ‘ , , , ’ ■
Kuntoonpano-työt veneväylässä • Kuivakosken ja  Karhujoen koskissa.
Sittenkuin I erinäisiä • veneväyliä vesijaksoissa. idänpuolella Kuusamon 
kirkkoa , oli ¡yleisillä .varoilla auki. otettu vuosina 1882—18885, ilmestyi kah­
dessa näistä väylistä, Karhujoessa ja Kuivakoskessa, jään-ajon kautta vuonna 
.1889 ' muutamia .vahingoittavia ; siirtokiviä,. jonka ohessa -eräs tukki-vetotie 
viimmeksi.mainitussa koskessa vahingoittui samasta'syystä.
. - Tehdystä • anomuksesta salli .Ylihallitus edellä mainittujen vikojen kor­
jauksen, joka sitte tehtiin .60j markan, maksusta. ' .
♦ . * /<
t
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18. Lauttausväylät Kemin vesistössä.
Lauttauskuorun laittaminen Taivalkosken länsirantaa myöten Keminjoessa
Kemin pitäjäässä.
Keisarillinen Senaatti käski Mäanviljelyn-toimituskunnän kirjelmässä 19 
päivältä Helmikuuta 1880 Ylihallitusta toimituttamaan tutkimuksen sekä 
teettämään piirustukset ja kustannus-arvion muun muassa sopivan lauttaus- 
väylän aukiottamiseen lähempänä Taivalkosken läntistä rantaa Keminjoessa.
Tämän vuoksi toimitti' saman vuoden kesänä Piiri-insinööri tarpeelliset 
tutkimukset ja laati ehdotuksen 100 jalkaa leveään lauttauskuoruun ilmoite­
tussa paikassa, joka laitelma laskettiin 108,500 markkaa maksavaksi.
Tehdystä alamaisesta esityksestä näki Teidän Keisarillinen Majesteet- 
tinne hyväksi armossa sallia, että ehdotettu lauttauskuoru laitettaisiin kerro­
tun ehdotuksen ja siihen kuuluvien piirustusten mukaisesti; jonka jälkeen 
Keisarillinen Senaatti käski Oulun läänin Kuvernööriä ei ainoastaan lailli­
sessa järjestyksessä pakkolunastuttämaan kuorun asettamiseen tarpeellisen 
maan, vaan myös Kalastusten-tarkastelijan läsnä ollessa arvioituttamaan sen 
korvauksen, jonka mahdollisesti kalastuslaitosten vouraajat puolestansa kysy­
mykseen panisivat kalansaaliin vähennyksestä laittamis-aikana, kuin myös 
Ylihallitusta, tuon tapahduttua, niin pian kuin sopisi alotuttamaan puheen­
alaisen lauttauskuorun tekemisen sekä mainitun Kuvernöörin luota tarvetta 
myöten tarkoitusta varten ulos tilaamaan aina 108,500 markkaan sekä tilinteon 
varain käyttämisestä sittemmin Kuvernöörille antamaan.
Maan lopullisen pakkoluovutuksen laittamispaikalla tapahduttua Elo­
kuussa vuonna 1888 otti Ylihallitus tuon työn seuraavan 1889 vuoden ctyö- 
ehdotukseen ynnä koko varainmääräys-summan 108,500 markan kanssa, jonka 
myös Keisarillinen Senaatti 13 päivänä Joulukuuta 1888 vahvisti.
Sillä välin oli sinä kymmenkunnan vuoden aikana, joka kului tutki­
muksen pitämisestä sekä niiden piirustusten ja ehdotusten laatimisesta, jotka 
sittemmin työn perustukseksi pantiin, vaarin-otoilla Keminjoesta ja Taival­
koskesta niin hyvin yläistulva-jäänlähdön kuin myös kesä-vedenkannan ja 
jäänteon ollessa käsitystieto saatu siitä, että lauttauskuoru tulisi tarkoituk­
senmukaisempi, jos sen alkujansa ehdotettua suuntamatkaa jotenkin muutet­
taisiin yläjuoksun kohdalle.
Työehdotus vuodelta 1888, laadittu hyvin matalan kesä-vesikannan ol­
lessa tapahtuneen paikallisen tutkimuksen perustuksella, edellyttää nimittäin 
työn onnelliselle toimeenpanolle, että tämä vedenkanta-suhde Keminjoessa 
kesällä ja syksyllä yhä eteenpäin tulisi, niinkuin siihen asti laita oli, niin 
pitkänä aikakautena, että sitä jo pidettiin sääntönä. Kuitenkin sattui pitkä
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jatko vuosia runsailla vesisateilla maan pohjoisimmissa osissa. Keminjoen 
kesä- ja syksy-vedenkanta tuli nyt useita jalkoja korkeammaksi, kuin se sitä 
ennen samoina vuoden-aikoina oli ollut. Tämä korkea vedenkanta on vai­
keuttanut jäätymisen penikulmia pitkässä suvannossa, jonka joki muodos­
taa suorastaan Taivalkosken yläpuolella. Seuraus tästä on. taas ollut rajoit- 
tumaton sohjon tekeytyminen. Tänä sohjona on pieniä, äärettömän teräviä 
jääosasia, jotka esiintyvät semmoisena paljoutena kautta kaiken vesijoukon, 
että joki jopa koskenputouksissakin hitaasti juoksee. Jos sohjo kohtaa es­
teitä kallioiden, karien y. m. muodossa, jotka'pakottavat sen seisahtamaan, 
tekeytyy se heti kiinteäksi jääksi. Siten tulee jokiuoma panetetuksi pak­
sulla jäällä pohjalta saakka, joka jää nopeasti kasvaa siitä, että edesjuokseva 
vesi aina pakottuu kuohuilernaan sen pinnalle; ja voipi jää päästä monen q  
kymmenkunnan jalan paksuuteen. Täten aikaan saadaan sitte varhaisena 
kevännä semmoiset rajut ja hävittäväiset jäiden lähdöt Keminjoessa, kuin 
esim. surkean mainiona vuotena 1888.
Kun 1880 vuoden ehdotuksen mukaan Höyrykalliot Taivalkosken nis- 
kassa ovat pois särjettävät ja lauttäuskuorun vasen laita on rajoitettava yhtä­
jaksoisella tukki-uppoarkulla, riippuu työ paljon kosken vedenkannasta. Höy- 
rykallioiden poissärjentä lisää virran voimaa suväntovedessä siinä yläpuolella, 
vaikeuttaa sen kautta jäätymisen ja pitentää siis sohjon tekeytymistä, kun 
sitä vastoin jäätyneessä virrassa sohjomuodostus on lakannut. Mainittujen 
uppoarkkujen pysyväisyyttä uhkaavat tässä ylempänä kuvaillut olosuhteet.
Näistä syistä ja siihen katsoen, että eräällä länsirannan ja Katinraon- 
källion välillä kosken yläjuoksulla olevalla vesijuovalla, Somerpudas nimeltä, 
tapahtuvassa tutkimuksessa ehkä havaittaisiin olevan etevyyspuolia aikaisem­
min ehdotetun suuntamatkan edellä, määräsi Ylihallitus, siitä tehdystä esi­
tyksestä, Piiri-insinöörin tutkimaan Somerputaan keskijuovaa ja Ylihallituk­
selle lähettämään sen perustuksella tehdyn toisinnoksen ehdotuksesta lauttaus- 
kuorun laittamiseen. Toisinnettu ehdotus, sisältävä selvityksen siitä, että oli 
luulo voida Somerputaaseen tehdä lauttauskuoru jo määrätyllä rahasummalla, 
tuli Ylihallitukselle 2 päivänä Elokuuta 1889, jonka jälkeen Ylihallitus ala­
maisen kirjelmän ohessa saman vuoden Syyskuun 26 päivältä armossa tut­
kittavaksi lähetti sanotun ehdotuksen ja samalla esitti, että eikö käskettyä 
lauttauskuorua saisi tehdä sen mukaan.
. Kun kuitenkin työllä oli määräraha vuodeksi 1889 ja lauttauskuoru n 
alinen matkasuunta oli yhteinen molemmissa ehdotuksissa, alkoi työ syksyllä 
viimmeksi mainittuna vuonna, jolloin pääosa Kultatynnyrin kallioista pois 
särjettiin.
Sen vuoden työteho oli 132 kuutiosyltä särjettyä ja nostettua vuori-
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joukkoa; ja sen ohessa rakennettiin 220 jalkaa työsalvanteita ja tarpeelliset 
pajat, hiilihuoneet y. m. Tähän käytettiin 3,235 päivätyötä yhteensä 7,089 
markan 80 pennin päiväpalkoista; Somerputaan tutkimukseen meni 75 mark­
kaa; osteluihin maksettiin 5,942 markkaa 84 penniä, kyyteihin ja kuljetuk­
siin 718 markkaa 82 penniä ja sekalaisiin menoihin 72 markkaa 35 penniä, 
elikkä siis kaikkiansa 13,905 markkaa 81 penniä tähän myönnytetyistä eri­
näisistä määrävaroista.
Vesi-kulkuyhdistysten enempää ulottamista, syventämistä y. m. varten 
on seuraavat tutkimukset toimitettu vuodella 1889:
U u d en m aan  lä ä n i s s ä ;
l:ksi) Kulkuväylästä Barösundin salmessa Inkoon pitäjäässä.
2.ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten Myrskylän joessa samannimi­
sessä pitäjäässä.
3:ksi) Lauttauskuorun laittamista varten Rajakosken viereen ja erään 
myllyn siirtämistä varten Kuusankosken ruukinlaitosten tähden Iitin pitäjäässä.
T u ru n  j a  P o rin  lä ä n is s ä .
4:ksi) Lauttausta varten Paimion joessa samannimisessä pitäjäässä.
5:ksi) Lammen ja Kivijärven lampien salpauttamista varten Noormarkun 
pitäjäässä puuaine-lauttauksen huojentamiseksi, sekä lauttauskuorun laittamista 
varten mainittujen lampien väliseen koskeen.
6:ksi) Venevalkaman syvennystä varten Nyhamnin luotsipaikan luona 
Ahvenanmaalla.
H äm een  lä ä n is s ä .
7:ksi) Lauttauskuorun toisrakentamista varten Vilppulan koskessa Ruo­
veden pitäjäässä.
8:ksi) Kulkuväylän syvennystä varten Jämssän joessa samannimisessä, 
pitäjäässä.
VViipurin lä ä n is s ä .
9:ksi) Laiturin tekemistä varten Kuusisensaarelle Kutsalon luotsipaikan 
tykönä Kymen pitäjäässä.
10:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten vesijaksossa Jönköjärvestä 
Lappeen pitäjäässä Kymijokeen.
ll:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten vesijaksossa Kivijärvestä 
Valkealan pitäjäässä samaan jokeen.
12:ksi) Ehdotuksen tekemistä varten rantasiltaan Wiipurin satamassa.
73
13:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten Kaivolan joen kumpaakin 
haaraa pitkin Kivennavan pitäjäässä.
14:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten Ravijoessa Wirolahden_ pitä­
jäässä.
15:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten Laskuanjoessa Viipurin pitä­
jäässä.
16:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten juus tilan järven ja Suomen­
lahden välillä.
17:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten Virojoessa Virolahden ja 
Miehikkälän pitäjissä.
M ikkelin  lä ä n is s ä .
I8:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten Siikakoskessa Juvan pitäjäässä.
19:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten vesijaksossa Jääsjärvestä Har­
tolan pitäjäässä Päijänteen järveen.
K uopion lä ä n is s ä .
20:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten vesijaksossa Tyyrinvirrasta 
Siikakoskeen Rautalammin. pitäjäässä.
21:ksi) Kulkuväylän aikaansaamista varten Suonteenselän järvestä Suo­
nenjoen pitäjäässä Sorsaveden järveen Leppävirtain pitäjäässä.
O u lu n  lä ä n is s ä .
22:ksi) Kulkuyhdistys-tien laittamista varten Kuusamojärvestä Iijärviin 
joko maitse taikka vesitse.
23:ksi) Metsäntuotteiden lauttausta varten Kuivajoessa.
24:ksi) Venevalkaman syventämistä varten Marjaniemen luotsipaikalla 
Hailuodon maalla.
25:ksi) Kalajoen suuhun menevän höyrylaiva-väylän syvennystä varten.
26:ksi) Keskuusliikkeen helpottamista varten alempana mainituissa ve­
sissä Kuhmonniemen pitäjäässä, jotka ovat:
a) Vieksinjoki, -
b) Lentiirajoki Lentuan ja Akonkoskien kanssa,
c) Kalliojoki,
d) Saunajoki ja Riienjoki.
27:ksi) Nousutien laittamista varten lohelle ja lohensukuisille kaloille 
Ämmäkoskessa Kajaanin-joessa.
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Kaikki kulkuykdistys-laitokset ja tutkimukset sellaisten laajennusta ja 
parannusta varten ovat vuodella 1889 vieneet kruununrahoja 392,194 mark­
kaa 76 penniä; ja kun tulojen summa kanavien liikennöimisestä samalla ajalla 
nousee 531,571 markkaan 5 penniin, on siis voitto vuodelta 139,376 mark­
kaa 29 penniä.
Tulo: Meno: . Voitto:
Vuonna 1888. . . . 531,224: 46 236,228: 48 294,995: 98
„ 1 8 8 7 . . . .  522,371: 74 237,802: 68 284,569: 26.
Luvunlasku Ylihallituksessa muodostetun iäkkäille ja  jaksamattomille 
alhaisemmille kanavain palvelijoille sekä niiden leskille ja  holhottomille lapsille 
olevan apurahaston hallinnosta näyttää seuraavan tuloksen vuodelta 1889:
Tulot:
Säästymä vuodesta 1888    21,485: 37.
Kertyneitä sakkorahoja......................................................................  301: 71.
K o r k o j a .....................................   648: 62.
Sekalaista ......................................................................    7: 50.
Summa tfm/: 22,443: 20.
Menot:
Ulosmaksettuja apuja ....................................................................... 288: 50.
„ sakko-osuuksia . . . .  . , . ; .......................  . . 13: 33.
Säästymä vuoteen 1890 ...........................     22,141: 37.
Summa 22,443: 20.
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Kolmas osasto.
Järvenlaskujen ja vetisten maiden kuivatuksen töitä.
1. Haarajoen eli Hirvihaaran joessa Mäntsälän pitäjäässä Uuden­
maan lääniä olevien koskien perkaus.
Kysymyksen noustua siitä, että puheena olevan vesijakson rannoissa 
sattuvien vesitulvien estämiseksi ryhdyttäisiin perkaamaan eräitä siinä sijai- 
levia koskia, ja tutkimukset niin hyvin Läänin-agronoomin kuin Ylihallituk­
senkin yleisellä kustannuksella toimitettua, jossa selville saatiin, että tarkoi­
tuksen saavuttamista varten semmoinen perkaus olisi tehtävä Huran-, Suku- 
lan-, Blosan-, Kirrin-, Joskon-, Leipoman- ja Karjankoskissa, kuin myös 
muutamissa näiden koskien välisissä ahtaammissa salmissa, on Uudenmaan 
läänin Kuvernööri, päätöksellä 15 päivältä Maaliskuuta 1888, sallinut työhön 
rupeamisen ja sen ohessa määrännyt erinäiset tilanhaltijat Sälingin, Soukis- 
ten ja Hirvihaaran kylissä siihen tekemään 4,990 päivätyötä sekä hankki­
maan kaikki tarvittavat metsäaineet, jonka ohessa on apulisäksi yleisistä va­
roista määrätty 12,515 markkaa.
Puheena oleva työ, joka Ylihallituksen johdolla alotettiin syksyllä vuonna 
1888, jolloin Hurankoski perattiin ja syvennettiin, jatkui taas 1 päivänä Ke­
säkuuta 1889 ja eteni 27 päivään sen jälkeistä Marraskuuta Sukulan-, Blosan- 
ja Kirrinkoskissa, jolloin ylös otettiin 70 kuutiosyltä kalliota, 50 kuutiosyltä 
kiviä, 175 kuutios3dtä soraa ja 12 kuutiosyltä savea. Tähän meni 1,442 kruu­
nun- ja 1,320 osakkaan-päivätyötä sekä 4.493 markkaa 51 penniä säädetyistä 
selvärahaisista määrävaroista. •
Kun tähän työhön vuodella 1888 käytettiin 299 kruunun- ja 7723/4 osak­
kaan-päivätyötä sekä 1,986 markkaa 55 penniä selvää rahaa, on se siten 1889 
vuoden lopussa vienyt kaikkiansa 1,741 kruunun- ja 2,0903/4 osakas-päivä­
työtä, jonka ohessa siitä on maksettu 6,480 markkaa 6 penniä.
2. Taasian joen perkaustyö Laptreskin ja Ruotsin-Pyhtään pitäjissä
Uudenmaan lääniä.
Niiden korkeiden vesitulvain estämiseksi, jotka jokaisen melkeämmän 
sateen sattuessa syntyvät Taasian eli Tessjön joessa (Tesjoessa), joka juoksee 
tiheimmin asuttujen ja enimmin viljeltyjen tienoiden kautta Laptreskin ja 
Ruotsin-Pyhtään pitäjissä, ovat rannan-omaajat jo 1830-luvulla toimittaneet 
perkauksia moniaissa niistä kivisistä ja ahtaista koskista, joilla joki on täy-
76
tetty, mutta kun nuo työt tehtiin liian vähässä mitassa, tulee vielä melkeää 
vahinkoa joen varrella oleville alhoniityille.
Laptreskin pitäjään Labbyn, Hindersbyn, Bäckbyn ja Karlsbölen kyläin 
tilanhaltijat sekä Ruotsin-Pyhtään pitäjään Taasian kylän Skogbyn talon 
omaaja on Uudenmaan läänin Kuvernöörin päätöksellä 23 päivältä Touko­
kuuta 1883 oikeutettu perkaamaan ja syventämään joissa olevat kolmetoista 
koskea Fallforsin koskesta Langforsin koskeen asti, joihin töihin on tapah­
tuneessa tutkimuksessa laskettu menevän 16,974 päivätyötä ja 16,822 mark­
kaa 32 penniä rahaa sekä sen lisäksi sydet ja puuaineet.
Osakkaiden sittemmin Ylihallitukselle tekemästä pyynnöstä semmoista 
apulisää saadaksensa, jommoinen tavallisesti on sellaisissa tapauksissa myön­
nytetty, on Ylihallitus 29 päivänä Helmikuuta 1884 osaksi ottanut työnjoh- 
taaksensa, osaksi määrännyt 8,342 markkaa 34 penniä rakennusmestarin ja 
työn-ohjaajien palkkaamista sekä koneasetten ostamista varten, osakkaiden ol­
len velvolliset panemaan kaikki muut työhön tarvittavat päivätyöt ja teko- 
aineet sekä vastaamaan muut selvärahaiset menot, kuin myös määräajassa 
työn päätyttämään, johon osakkaat ovatkin sitoutuneet Kuvernöörin vahvis­
tamalla sopimuksella, jossa muun muassa työn päätyttämisen aika on mää­
rätty yhdeksäksi vuodeksi viisiviikkoisen vuotisen työkauden ollen.
Kun osakkaat kuitenkin vielä ovat tulleet pyytämään kruunulta saadak­
seen semmoisia tarveaineitakin, joita tarvitaan vuoren- ja kivensärjentään, on 
Keisarillinen Senaatti 14 päivänä Joulukuuta 1886 nähnyt hyväksi myönnyt­
tää osakkaille apulisää yhteensä kaksi kolmannesta arvatuista rahamenoista, 
siihen luettuna, mitä Ylihallitus ennen määräsi; työtä varten olevan määrä­
rahan siis tullen nousemaan 10,548 markkaan 22 penniin.
Vuodesta 1885 aikain on työtä tehty viisi viikkoa vuosittain ja on vuo­
della 1889 jatkunut Kesäkuun 1 päivästä Heinäkuun 6 päivään Horsbölen 
koskessa, Lapinkylän myllykoskessa, Lillforsin koskissa ja Näsin virrassa, 
joll’aikaa on nostettu 36 kuutiosyltä kalliota, 121 kuutiosyltä kiviä ja 62 
kuutiosyltä soraa. Tähän on käytetty 123 kruunun- ja 2,009 osakkaan-päivä- 
työtä, niin myös ulosmaksettu 1,351 markkaa 38 penniä puhdasta rahaa.
Edellisinä vuosina on tehty 5321/2 kruunun- ja 7,9623Jt osakkaan-päivä- 
työtä sekä mennyt rahaa 4,148 markkaa 33 penniä, joten siis tämä työ 1887 
vuoden lopulla oli vaatineena yhteenlaskein 655'/2 kruunun- ja 9,97l3/4 osak- 
kaan-päivätyötä, kuin myös, 5,499 markkaa 71 penniä.
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3. Lauhasuon nevan-ojitustyö Huittisten pitäjäässä Turun ja Porin
lääniä.
Tämä työ, joka tarkoittaa viljelykseen ojittaa kruunulle kuuluva 1,750 
tynnyrin-alallinen laaja Lauhasuon neva Huittisten pitäjäässä, aljettiin vuonna 
1888 ja oli se jo seuraavana vuonna edistynyt niin pitkälle, että enin osa 
ojia, joiden yhteenlaskettu pituus tekee 32,8 virstaa, oli kaivettuna. Nevan 
keskustassaan erin-omaisen vesiperäisen ja noroisen laadun vuoksi on tällä 
välin sittemmin sattunut ojissa lukuisia laitalykähdyksiä, jotka eivät ainoas- 
vuonna 1888, vaan myös nyt kuluvana vuotena ovat vaatineet melkoisia 
kuntoonpano-töitä, edes vieläkään voimatta varmuudella sanoa, onko neva 
niin paljon kuivunut, että ojat saatetaan katsoa pysyväisiksi ja kestäviksi, 
vai vaatinevatko vastakin korjausta ja kuntoonpanoa.
Töihin nevalla vuonna 1889 käytettiin 1,62872 päivätöitä ja 2,785 mark­
kaa 48 penniä määrävaroista. Kun ennen tästä nevankuivatus-työstä on 
ulos maksettu 54,121 markkaa 2 penniä, on se 1889 vuoden lopussa vienyt 
yhteensä 56,906 markkaa 50 penniä.
Työn koko määräraha on 57,000 markkaa.
4. Ahlajärven, Kalli- ja Lintuinaajärvien laskutyöt Kalvoilan 
ja Urjalan pitäjissä Hämeen lääniä.
Hämeen läänin Kuvernööriltä asianmukaisessa järjestyksessä itselleen 
hankittuansa luvan 2 tahi 3 jalkaa laskeuttaa mainittuja järviä ja työn te­
kemisen kustannus-arvion laadituksi tultua anoivat tämän yrityksen osakkaat 
Ylihallitukselta maksutonta työnjohtoa, tarpeellisia työkaluja ja selvärahaista 
apumaksua 2,500 markkaa vuosittain kahden vuoden aikana, voidaksensa 
antaa työn tingalla toimittamisen jollekulle urakoitsijalle. Ylihallitus katsoi 
kuitenkin, ettfei sen pitäisi tuohon anomukseen suostua, vaan tarjoutui luon­
nossa saatavilla pitämään, rakennusmestarit, sepät, miinurit ja salvumiehen- 
päivätyöt, kuin myös ruudin, teräksen, raudan, sytytinlangan ja teräksiset ja 
rautaiset työkalut sekä kustantamaan kyydit ja kuljetukset, jonka kaiken 
arvattiin kerrassaan vaativan 2,500 markkaa, jota vastoin osakkaat panisivat 
kaikki muut työn tekemiseen tarvittavat tekoaineet ja päivätyöt sekä sitä 
paitsi sitoutuisivat toimittamaan työn kolmessa vuodessa. Näiden velvoitus­
ten alaisiksi antautuivat osakkaat 12 päivänä Syyskuuta 1887 tehdyssä ja 
Hämeen läänin Kuvernöörin sittemmin hyväksymässä kirjallisessa sopimuk­
sessa.
Puheena oleva työ, joka alottettiin vuonna 1888, alkoi taas 29 päivänä
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Toukokuuta 1889 ja jatkui 11 päivään sen jälkeistä Lokakuuta, jolloin se 
valmistui. Vuodella ulossärjettiin ja ylös-otettiin, sulkujen suojassa Kihla- 
mon ja Havianjoen puroissa, jotka ovat ylempänä mainittujen järvien juoksu- 
vetenä, 1 kuutiosyli vuorta, 2 kuutiosyltä kiviä, 54 kuutiosyltä soraa ja 
hiekkaa, 300 kuutiosyltä savea ja 283 kuutiosyltä lietettä. Siihen käytet­
tiin 1669/* kruunun- ja 76972 osakkaan-päivätyötä sekä maksettiin määrära­
hasta 634 markkaa 93 penniä.
Yhteenlaskettu työteho tältä ja edelliseltä vuodelta tekee 25 kuutiosyltä 
kalliota, 162 kuutiosyltä kiviä, 130 kuutiosyltä soraa ja hietaa, 300 kuutio- 
syltä savea sekä 287 kuutiosyltä lietettä kustannus-arviossa laskettujen kal­
lion 60 kuutiosylen, soran 248 kuutiosylen, saven 182 kuutiosylen ja lietteen 
344 kuutiosylen sijaan.
Työ, joka, niinkuin oli laskettu, antoi 426 tynnyrin-alaa vesijättöjä, 
paitsi että siten 60 tynnyrin-alaa vesiperäistä maata kuivatettiin, vei kaik­
kiansa 494 kruunun- ja 1,7007* osakkaan-päivätyötä, kuin myös 1,911 mark­
kaa 21 penniä rahallis-määrävaroista, joten siis ilmestyi 588 markan 79 pen­
nin säästymä.
5. Sippolan joessa Sippolan pitäjäässä Wiipurin lääniä olevan 
Saveron joen ja Paanukosken perkaus ja syvennys vetisten 
maiden kuivatusta varten.
Keisarillisen Senaatin 17 päivänä Toukokuuta 1888 määrättyä, jotta 
Sippolan ja Saveron jokiin Sippolan pitäjäässä sattuvien suomaiden kuivat­
tamista varten ^Viipurin läänin rahastosta maksettaisin Ylihallituksen tilattua 
12,700 markkaan asti, jonka lisäksi Maanviljelys-neuvos von Daehn ottautui 
osalliseksi kustannukseen 4,000 markalla ja kaikilla tarvittavilla puuaineilla, 
on Keisarillinen Senaatti samalla kertaa käskenyt; että työ Ylihallituksen 
huolenpidolla vuosina 1888 ja 1889 toimitettaisiin.
Tämän vuoksi aljettiin työ vuonna 1888 ja jatkui se vuodella 1889 kah­
tena määräaikana, nimittäin Helmikuun 5 päivästä Huhtikuun 9 päivään ja 
Heinäkuun 9 päivästä Elokuun 31 päivään, joll’aikaa Paanunkoskessa kivet 
särjettiin määrättyyn syvyyteen ja alku tehtiin Saveron joen perkaukseen.
Työtä siis ei ole voitu kahden vuoden kuluessa valmiiksi saada, osaksi 
kun muut työt, jotka olivat syksyllä älotettavat, ottivat saatavissa olevat 
työnjohtajat toimeen, osaksi koska ei tämmöisissä joenperkaus-töissä suurempaa 
työvoimaa yksin ajoin sovi käyttää.
Vuodella on tehty l,5473/4 kruunun-päivätyötä ja maksettu ulos 4,298
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markkaa 15 penniä, joten siis 1889 vuoden loppuessa oli työhön pantuna 
yhteenlaskein 3,27874 kruunun-päivätyötä sekä maksettuna 10,101 markkaa 
5 penniä määrärahasta.
Työpaljoudet ovat vuodella nousseet seuraaviin määriin, jotka ovat: 
särjetty ja nostettu 49 kuutiosyltä kalliota, 20 kuutiosyltä kiviä, 19 kuutio- 
syltä, soraa ja 47 kuutiosyltä savea.
6. Heinjoen pitäjäänsä Wiipurin lääniä olevan Sahakosken perkaus 
ja syvennys Leiposuo nimisen suon kuivatusta varten.
Kysymyksen noustua Leiposuon, erään suurimmaksi osaksi Pällilän 
hoitoalueessa sijailevan suon kuivatuksesta ja Valtion-agronoomi K. J. Fors- 
berg’in, jonka lausunto asiasta saada vaadittiin, siinä katsannossa ehdotettua 
ainoastaan jotakin vähempää laskua, perkausta ja syvennystä Sahakoskessa, 
joka purkauttaa kevättulva-veden nevasta sekä Kattilanojan eli Saavatjoen 
ja sen lähdehaarain perkausta ja osaksi suorennusta, kuin myös Ylihallituk­
sen, Senaatin määräyksen mukaan, tuotua viitattujen töitten kustannus-ar­
vion, jossa koskenperkaus Sahakoskessa on katsottu voitavan tehdä noin
4,000 markalla, mutta töiden Kattilanojalla laskettu viemään 20,800 markan 
paikoin, on Keisarillinen Senaatti määrännyt, että kysymys Kattilanojan ja 
sen lähdehaarain perkauksesta nykyjään raukeisi, mutta sitä vastoin sallinut 
Ylihallituksen ylempänä mainitun ehdotuksen mukaisesti toimittaa Sahakos­
ken laskun, perkauksen y. m. ja sitä tarkoitusta varten käyttää 4,000 mark­
kaan asti säästymästä sääntökantaan otetuissa määrävaroissa tie- ja vesira­
kennusten tekemistä varten vuonna 1889.
Tämän vuoksi alkoi . työ alussa Elokuuta ja päättyi Marraskuun ensi 
päivinä. Kanavan perattu pohjaleveys oli laskettu 28 jalaksi ja kalte­
vuus l:b§i 2,000:lle. Työteho oli 237,8 kuutiosyltä, joista 135,4 kuutiosyltä 
oli parmattuja kiviä sekä 102,4 kuutiosyltä kivensekaista soraa ja savea. 
Tähän käytettiin 76 rakennusmestarin-päivätyötä, 71472 tinka-päivätyötä ja 
1,353 päivittäis-palkkaista päivätyötä, elikkä kaikkiansa 2,143i/2 päivätyötä. 
Yhteenlaskettu kustannus nousi 6,272 markkaan, josta tuli palkkauksen osalle 
5,438 markkaa 60 penniä, osteluille 596 markkaa 21 penniä, kyydeille ja 
kuljetuksille 163 markkaa 90 penniä sekä sekalaisen osalle 73 markkaa 50 
penniä.
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7. Mäntyharjun pitäjäässä Mikkelin lääniä olevan Tainaveden, 
Herajärven y. m. järvien vedenpinnan laskeminen ympärillä
olevien alhomaiden kuivattamista varten.
Siinä tutkimuksessa, joka vuonna 1886 yleisellä kustannuksella pidettiin 
mahdollisuudesta kuivattaa laajaperäisiä suomaita ylempänä mainittujen jär­
vien ympärillä, havaittiin, jotta siihen tarvitsisi perata ja syventää Tainas- 
koski niminen koski, jota myöten vesijaksolla on poisjuoksunsa, sekä pois 
toimittaa tässä koskessa sijailevat saha ja jauhomylly.
Ylihallituksen 8 päivänä Maaliskuuta 1888 ruvettua työtä johtamaan ja 
sen toimittamista, kuin myös sanottujen vesilaitosten lunastusta varten mää- 
rättjm Ylihallituksen käyttövaroista 22,242 markkaa 50 penniä sekä osak­
kaiden sitouduttua maksutta antamaan 3,444 päivätyötä ja kaikki tarpeelliset 
puuaineet ja sydet, alkoi työ samana vuonna syksyllä ja on jatkunut vuo­
della 1889 kahtena termiinana, nimittäin Helmikuun 4 päivästä 9 päivään 
Maaliskuuta sekä 1 päivästä Elokuuta Joulukuun 31 päivään, jolloin se oli 
niin lähellä valmista, että ainoastaan joidenkuiden viikkojen työ tarvittiin 
sen täysin valmiiksi saamiseen.
Vuoden kuluessa meni työhön 65572 kruunun- ja 2,1251/2 osakkaan-päi- 
vätyötä, jonka ohessa selvärahaisista määrävaroista maksettiin 20,246 mark­
kaa 82 penniä osaksi itse työstä ja osaksi molempien vesilaitosten lunas­
tukseen.
Lopulla vuotta 1889 on puheena oleva työ vieneenä 820 kruunun- ja 
2,77b1/2 osakkaan-päivätyötä, kuin myös 21,044 markkaa 9 penniä.
8. Pielaveden pitäjäässä Kuopion lääniä olevan Pien-Sulkavan
järven vedenpinnan laskeminen.
Kuopion läänin Kuvernöörin 10 päivänä Kesäkuuta 1882 erinäisille ti­
lanhaltijoille Pielaveden pitäjäässä annettua, luvan laskea vedenpintaa Pien- 
Sulkavan järvessä mainitussa pitäjäässä 12 jalkaa, myönnytti Keisarillinen 
Senaatti 3 päivänä Toukokuuta 1889, osakkaiden tekemästä pyynnöstä ja 
Ylihallituksen esityksen mukaisesti, 7,700 markan apulisän sanottuun yrityk­
seen, maksettavaksi 1889 vuoden sääntökantaan otetuista määrävaroista tie- 
ja vesi-rakennustöiden toimittamiseen, sillä ehdolla, että osakkaat puolestansa- 
asianmukaisesti täyttäisivät ne velvoitukset työn toimittamisen suhteen, joi­
hin he olivat sitoutuneet.
Työ alkoi Ylihallituksen johdolla 30 päivänä Syyskuuta 1889 ja jatkui 
30 päivällä sen jälkeistä Marraskuuta, jolla aikaa tehtiin 2,102 osakkaan- 
päivätyötä ja määrärahasta ulosmaksettiin 3,000 markkaa.
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Työ on aivottu tehtäväksi 3 tahi 4 vuoden kuluessa kahtena määräai­
kana vuodessa, nimittäin 6 viikkona kesällä ja 8 viikkona syksyllä.
9. Pielaveden pitäjäässä olevien Haapajärven y. m. järvien lasku.
Sittenkuin useat tilanhaltijat Pielaveden, . Yaaranlahden, Levänniemen 
Heinämäen ja Painumäen kylistä Pielaveden pitäjäässä Kuopion läänin Ku­
vernööri oikeutti laskeuttamaan mainittujen järvien vedenpinnat, on Ylihalli­
tus 17 päivänä Heinäkuuta 1885 haltuunsa ottanut työn johdon ja apulisäksi 
sen toimeenpanoon määrännyt 8,031 markkaa käyttömääräys-varoista, jonka 
ohessa yrityksen osakkaat ovat sitoutuneet antamaan lasketut 8,500 päivä­
työtä ynnä tarpeelliset sydet ja puuaineet sekä, jos niin havaittaisiin tarpeel­
liseksi, nekin päivätyöt ja metsäntuotteet, jotka arvatun luvun lisäksi mah­
dollisesti voitaisiin tulla tarvitsemaan.
Työ, joka aljettiin 1886 ja kävi edelleen vuosina 1887 ja 1888, on vuo­
della 1889 osakasten tahdon mukaan levännyt.
10. Kortteisen järvenlasku-työ Pihtiputaan pitäjäässä Waasan lääniä.
Vuonna 1879 tutkimuksen tapahduttua mahdollisuudesta voida kuivat­
taa tätä lampea, johon yritykseen asian-omaiset maan-omaajat jo 30 päivänä 
Joulukuuta 1837 olivat asianmukaisen luvan saaneet läänin Kuvernöörin 
silloin antamalla päätöksellä, on Ylihallitus 21 päivänä Huhtikuuta 1883 hal­
tuunsa ottanut työn johdon ja apulisiksi sen toimeenpanoon määrännyt 15,325 
markkaa 50 penniä käyttövaroista, koska tutkimuksessa on havaittu lammen 
laveuden olevan 950 mitta-tynnyrinalaa hyvänlaisella perällä, joista 840 tyn­
nyrinalaa on katsottu voitavan muuntaa ruohoa kasvavaksi maaksi lammen 
laskujuovan, niin sanotun Kortteisen joen kaivamisella.
Kun myös osakkaat olivat 19 päivänä Helmikuuta 1883 pidetyssä ko­
kouksessa sitoutuneet tekemään lasketut 25,645 päivätyötä ja vielä lisääkin 
semmoisia autamaan, jos työn tarpeenmukaista valmistamista suurempi määrä 
niitä tarvittaisiin, niin myös hankkimaan jokalaiset tarvittavat metsäntuot­
teet, alotettiin tycj syksyllä 1883 ja on sittemmin vuotuisesti jatkunut.
Osakkaiden sitte ■ erittäin tekemästä, pyynnöstä saada vieläkin apulisää 
yleisistä varoista jo määrättyjen selvärahaisten määrävarain yli, on Keisaril- 
nen Senaatti 19 päivänä Helmikuuta 1886 myöntänyt 40 pennin ruokarahan 
jokaista tehtyä päivätyötä kohti jäljellä olevana työaikana.
Vuonna 1889 aljettiin työ 21 päivänä Tammikuuta ja jatkui Huhtikuun
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18 päivään saakka, jona ainoana vuoden aikana työnteko, jona nyt on itse 
pohjan kaivaminen, voipi jotenkin edullisesti tapahtua, kun pehmeällä muta- 
pohjalla ainoastaan kovalla pakkasella miehistö ja hevoset voivat liikkua.
Vuoden työteho oli 17 kuutiosyltä määkiviä, 21 kuutiosyltä soraa, 691 
kuutiosyltä savea ja 989 kuutiosyltä lietemaata, joiden nostamiseen meni 
2271/2 kruunun- ja 3,7747* osakkaan-päivätyötä, kuin myös 2,357 markkaa 31 
penniä selvärahaisista määrävaroista.
Yritykseen oli 1889 vuoden lopulla täten kaikkiaan pantuna 19,711 
osakkaan-päivätjmtä ja 12,771 markkaa 8 penniä.
11. Kaurajärven järvenlasku-työ Yöyrin pitäjäässä Waasan lääniä.
Vöyrin pitäjään itäisessä osassa sijaileva Kaurajärven lampi on ylinnä 
säiliönä eräässä vähälännässä vesijaksossa, joka Oravaisten eli Kimon joen 
nimellisenä juoksee alas 26 virstaa matkaa Vöyrin ja Oravaisten pitäjästen 
kautta mereen sekä sillä välillä muodostaa Keskisen ja Röykiön lammet.
Ylihallituksen toimimääräyksen mukaan toimitti "Vaasan piirin Piiri- 
insinööri vuonna 1864 tutkimuksen selvän saamiseksi soveljaimmasta tavasta 
kuivattaa Kaurajärven lampi, jolla toimella tarkoitettiin saada viljelykseen 
otetuiksi noin 1,000 tynnyrin-alaa lammen ympärillä olevaa viljelyskelpoista 
nevamaata, kuin myös sen oma pohja, ollen 162 tynnyrin-alaa laajuudeltaan 
ja mutaa saviperällä.
Tämän tutkimuksen aikaan oli tässä vesijaksossa moniaita vesilaitoksia, 
nimittäin Kimon rautaruukki, johon kuuluvat kaksi kankirauta-vasaristoa ja 
kimppuvasaristo sekä jauhomylly, Kimon kylässä neljä myllyä, seitsemän 
virstaa Kimon ruukkia alempana Oravaisten sulatto eli maasuuni, valimo ja 
koneellinen paja sekä joen laskusuulla mereen seitsemän myllyä ja kaksi 
survimoa eli tamppia. Mahdolliseksi tuli pitää käymässä näitä laitoksia siten, 
että vesi pidätettiin edellä mainitussa lammessa Röykiön lammesta olevalla 
laskusuulla laitetulla säästösalpuulla, joten lammet tehtiin vesisäiliöiksi joessa 
oleville laitoksille.
Kaurajärven lampea ei sopinut kuivattaa kaivamisella sen luonnollisessa 
viemärissä Kimojoessa, kun tämä toimi olisi paitsi kallista työtä jo itsessään 
vaatinut kaikkien joessa olevien laitosten^ lunastamista. Sitä vastoin nähtiin 
kuivatus sopivimmin voitavan toimittaa laskukanavan kaivamisella Kaura- 
järvestä yhteen Vöyrin nevoille näiden kuivatusta ja viljelystä varten kaive­
tuista kanavista, joten vesi Kaurajärvestä Vöyrinjokea myöten saattaisi joh­
tua ulos mereen.
Kaurajärven lammen kuivatuksen tällä tavalla tekemistä varten tulisi
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sulun laittaminen Kaurajärven ja Keskisen lammien välille ensinmainitun 
lammen kokonaan erottamiseksi Kimon joen muista vesistä; mutta kun siten 
vesi Kaurajärvestä menisi liukkaan Kimon ruukilta, paneutui ruukin-omaaja 
Kaurajärven kuivatusta vastaan ja nousi hänen ja kuivatus-yrityksen osak­
kaiden välillä monivuotinen oikeudenkäynti, joka lopuksi päätettiin jälki­
mäisten eduksi, jonka perästä osakkaat läänin Kuvernööriltä hakivat apulisää 
työn toimittamiseen, ottaen itse saatavilla pitääkseen sekä päivätyöt että 
puuaineet. Kuvernöörin 18 päivänä Syyskuuta 1884 noudatettavaksi vahvis­
tettua osakkaiden lupautumisen ja Ylihallituksen luvattua varoja selvära- 
haisten menojen vastaamiseen alkoi työ vuodella 1885.
Työehdotuksen mukaan on 32/a virstaa pitkä laskukanava avattava 
Kaurajärven lammesta Vöyrin nevaan tehtyyn Kalomin kanavaan, laskuka­
nava otettava 9 jalkaa syvä alapuolella vedenpintaa Kaurajärvessä kanavan 
laskusuulla siihen lampeen, pohjaleveys 3 jalkaa yläosassa ja 4 jalkaa 
alaosassa, pohjakaltevuus 1:2,000 ja kanavan pohja syvimmässä paikassa 
1672 jalkaa maanpinnan alapuolella. Kun Kalomkanava juokseutuu Vöyrin 
kanavaan ja tämä Vöyrin jokeen, joka laskee mereen, johtuu vesi siten Kau­
rajärvestä Vöyrin nevoilla laitetun kanaviston kautta mereen. Kaurajärven 
erottamista varten Kimon joen vesijakson muusta osasta tehdään 3,000 jalan 
päähän tästä lammesta Kaurajärven puron poikitse rotkoon mainitun ja 
Keskisen lampien 700 jalan pituinen salpaus, ollen vanuteseinä saumaussei- 
näin välissä. Laskukanavan laittamiseen on laskettu eri maanlajien 15,687 
kuutiosylen ylös-ottamista varten 39,531 osakkaan-päivätyötä ja 10,962 mark­
kaa 56 penniä. Salpausrakennus on arvattu maksavan 10,148 markkaa ja 
on osakkaiden kustannettava, ainoastaan johto tapahtuu kruunun kustan­
nuksella.
Työsuunnitelman mukaan pitäisi työn alkaa laskukanavan kaivamisella 
alhaaltapäin ja jatkua täysin syvässä piketin N:o 5:nen sekä edellä mainitun 
Kalomin kanavan syventämisellä ja leventämisellä pikettien jST:o 33:n ja 18:n 
välillä. Sen perästä pitäisi alotettaman salpaustyö Kaurajärven purossa, että 
sitte, kun kaivuu laskukanavassa olisi ehtinyt niin pitkälle, jotta veden sinne 
voipi johtaa, salpuu suljettaisiin.
Työ, joka ensin määrättiin toimitettavaksi kymmenen vuoden ajalla, on 
sittemmin, Ylihallituksen 29 päivänä Joulukuuta 1886 antaman lnvan mukaan, 
määrätty, helpotukseksi osakkaille, saatavaksi tehdä kaikkiansa viidessätoista 
vuodessa.
Työ, joka, kuten on sanottu, aljettiin Kesäkuussa vuonna 1885, on siitä 
asti jatkunut kesäkuukausina mainittuna vuonna sekä vuosina 1886, 1887 ja 
1888, jonka viimmeksi sanotun vuoden lopussa Kalomkanava ja Kaurajärven
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lammesta tehtävä kanava olivat valmiiksi kaivettuina piikistä N:o 33:sta 
pikettiin N:o 17:ään pituudelleen 5,400 jalkaa.
Vuodella 1889 on työtä tehty 17 päivästä Kesäkuuta Heinäkuun 27 
päivään saakka, joll’aikaa sitä tehtiin 5,370 jalkaa pitkältä, joista 400 jalkaa 
kaivettiin täyteen syvyyteen. Työteho oli 18 kuutiosyltä kiviä ja 1,302 kuu­
tiosyltä multaa, joiden nostamiseen ja poisvetämiseen käytettiin 117 kruu­
nun- ja 2,237 osakkaan-päivätyötä, kuin myös maksettiin palkkoina 227 
markkaa 50 penniä, päiväpalkkoina 108 markkaa 37 penniä, ostelmista 93 
markkaa 29 penniä, kyydeistä ja kuljetuksista 42 markkaa 66 penniä sekä 
sekalaisia menoja 13 markkaa, elikkä siis yhteen läskein 484 markkaa 82 
penniä.
Lopulla Vuotta 1889 on työ kaikkiaan ottanunna 630y2 kruunun- ja 
15,133 osakkaan-päivätyötä, kuin myös 3,397 markkaa 67 penniä määräva- 
roista, jolla määrällä on nostettu 94l/2 kuutiosyltä kiviä ja 12,092 kuutio- 
syltä erilaista maata.
Yrityksen osakasten haettua Ylihallitukselta lupaa, että, kun oli arveltu 
voitavan työ valmistaa sitä varten määrättynä viidentoista vuoden aikana, 
myöskin jos osakkaat, tulisivat nauttimaan kahden vuoden lepoa työstä, heille 
suotaisiin semmoinen etu, on Ylihallitus 18 päivänä Lokakuuta 1889 nähnyt 
kohtuulliseksi suostua tähän anomukseen, jonka vuoksi puheena-oleva työ 
siten olisi kahdeksi vuodeksi eteenpäin taukoova ja uudelleen alkava vasta 
vuonna 1892.
12. Riihinevan, Alisennevan, Heinänevan ynnä muiden nevain 
kuivatus Lapuan pitäjäässä Waasan lääniä.'
Lapuan pitäjäläisten alamaisuudessa haettua edellä mainittujen nevain 
tutkimusta niiden kuivatusta ja viljelystä varten toimitettiin semmoinen tut­
kimus, Keisarillisen Senaatin käskyn mukaan, 'Waasan piirin Piiri-insinöörin 
kautta vuonna 1882.
Ylempänä, mainittu nevayhdiste, jona ovat yhdessä jaksossa sijailevai- 
set Riihi-, Alinen-, Heinä-, Syrjä- ja Jäättennevat, on Lapuan pitäjään itäi­
sessä osassa. Maanviljelyn-neuvojan kautta on selvitetty, että nuo nevat 
ovat hyvää laatua savijankolla olevina ja että ne, vaikka ovatkin hyvin ve- 
dentäytteisiä, kuitenkin soveljasten lasku- ja viemäriojain kaivamisella sekä 
muulla ojituksella voidaan kuivattaa ja viljelykseen valmistella.
Tällä nevaryhmällä on kaksi juoksumaa, nimittäin pohjasta kohden 
Heinäluoman puron kautta ja etelään päin Jäättenluomaa myöten, joista eii1^  
siumainittu johdattaa veden Hirvijokeen, joka juoksee Kauhavanjokeen ja
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siitä Laptianjokeen, mutta jälkimäinen johtaa veden suorastaan Lapuanjokeen. 
Koko tämä nevaryhmäke on noin 4,000 tynnyrin-alaa.
Tuon ryhmänteen kuivatuksen ehdotus sisältää Heinäluoman puron sy­
vennyksen ja levennyksen 12,500 jalkaa pitkältä ja Jäättenluoman 4,000 jal- 
lan pituudelta sekä.näiden juoksuväyläin välissä pitkin B.einänevaa, Syrjä- 
nevaa ja Jäättennevaa 27,580 jalkaa pitkän laskukanavan avaamisen, josta 
enin osa tulisi kaltamaan ensinmainittuun ja vähempi osa viimmeismainittuun 
ulosjuoksuun. Tähän etevimpään laskukanavaan tulisi kaksi muuta yhdis­
tettäviksi ja siihen otettaviksi, nimittäin toinen niistä Riihilammesta ryh­
mänteen pohjois-osassa, joka 14,950 jalan pituisena menee Riihinevan ja Ali- 
sennevan läpi sekä toinen itäosassa ryhmännettä idänpuolella Isokurunsaaren 
metsäsaarta 20,340 jalkaa pitkänä. Kustannus tästä työstä kokonaisenaan 
oli laskettu 207,000 markaksi.
Kun Lapuan pitäjäläiset olivat saaneet tiedokseen ylempänä kerrotun 
ehdotuksen, anoivat he vieläkin alamaisesti, että kaikki juoksumat ja lasku- 
kanavat kruunun kustannuksella auki kaivettaisiin nevain viljelystä varten, 
sekä sitoutuivat niin maksuttomasti tuomaan työn tekemiseen tarpeellisen 
joukon sysiä ja puuaineita kuin vasfedes voimassa pitämään laskukanavia 
siltä osalta, kuin nämät kulkivat heidän kunkin tiluksillensa. Ylihallitus, 
jota asiasta kuulusteltiin, puolusti pääjuoksumain ja niiden välille ehdotet­
tujen laskukänavain tekemistä ehdotuksen mukaan sekä laskukanavaa Riihi- 
nevalle ja Alisennevalle valmistettavaksi 11,000 jalan pituudella, jota vastoin 
Kurunsaaresta itään päin olevaa laskukanavaa toistaiseksi ei katsottu auki 
otettavaksi. Kustannus tästä Ylihallituksen ehdottamasta työstä laskettiin
167,000 markaksi; ja tehtäisiin työ kymmenen vuoden kuluessa.
Sen nevan pinta-ala, joka tuolla työllä valmisteltaisiin kuivatettavaksi, 
on 2,940 tynnyrin-alaa.
Keisarillinen Senaatti hyväksyi Ylihallituksen ehdotuksen ja määräsi 
30 päivänä Huhtikuuta 1885, että työ siinä osotetun laajuisena kruunun kus­
tannuksella kymmenenä vuotena toimitettaisiin, tilanhaltijain ollen velvollisia 
lupautumisensa mukaan hankkimaan tähän tarpeelliset sydet ja puuaineet 
sekä vastaiseksi täysin hyvässä kunnossa pitämään laskukanavia, johon tilan­
haltijain tulisi ennen työn alkua antaa kirjallinen sitoumus. Ylihallituksen 
sallittiin vuotuiseen työehdotiikseen kymmenenä vuotena ottaa 16,700 mark­
kaa tähän työhön. Osakkaiden 22 päivänä Heinäkuuta 1885 annettua ylem­
pänä mainitun sitoumuksen ja läänin Kuvernöörin sen noudatettavaksi vah­
vistettua otti työ alkunsa vuonna 1886.
Työehdotus sisälsi Heinäluoman puron aukikaivamisen N:o 0 ja N:o 135 
pikettien välillä 12,500 jalan pituudella, pohjassa ollen 8 jalan leveys ylisessä
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ja 9 jalan alisessa puolessa, kaksinaisesta kaltaen sivuilta, sekä pohjakalteu- 
den ollen 1:2,000. Työ alkaisi tämän perälaskun kaivamisella ja jatkuisi 
ylöspäin N:o 0 piketistä Heinänevalle N:o 2 pikettiin, pohjasta 8 jalkaa le­
veänä sekä sen jälkeen ensin 6 jalkaa ja sitten 4 jalkaa leveänä pohjasta 
nevalla, siitä laaditun halkikuva-piirustuksen mukaan.
Työ alkoi Toukokuussa vuonna 1886 ja on sitä sitte tehty osaksi yh­
tenä, osaksi kahtena työkautena vuodessa. Työkauden loppuessa vuonna 
1888 oli Heinäluoman puro kuitenkin kaivettuna kaikkialla koko leveydel­
tään, kuitenkin niin, että siinä vielä oli jäljellä N:o 8-)-300 ja N:o 1 piket- 
tien välillä kaivettavaa 9,800 jalan mitalla pohjaa 1/2 ä 2 jalkaa syvältä. 
Sitä vastoin olivat yliosa Heinäluoman kanavaa N:o 1 piketistä N:o 0 piket­
tiin ja aliosa samaa kanavaa Heinänevan kautta yhteensä 4,250 jalan pituu­
della, kaivettuina täysin kokomitoin, jonka ohessa viimmeksi mainitussa ka­
navassa 12,450 jalan pituinen matka N:o 3 ja H.o 28 pikettien välillä auki 
otettiin vähintään 21/2 jalan syvyyteen ja 11 jalan leveyteen.
Talvella vuonna 1889 olleen kovan pakkasen jälkeen sattui kirrenläh- 
dössä sanottuna vuonna melkoisia Vierroksia ja liettymisiä kanavissa, niin 
että paljo työtä tarvittiin niiden kuntoonpanoon.
Työkautena vuonna 1889, joka kesti Kesäkuun 1 päivästä Elokuun 12 
päivään asti, ylös otettiin alas vierryt maa Heinäluoman kanavasta, tätä sen 
enempää syventämättä; Heinänevalle auki otettiin kanava N:o 3 piketistä 
N:o 42 pikettiin -(-100 pituudelleen 19,000 jalkaa 21/2 ä 472 jalan syvyyteen 
sekä täyden leveyden ollessa pinnassa eli päivässä. Heinäluoman kanavassa 
on jäljellä vielä auki otettavaa 10,000 jalan mitalta 1/2 ä 2 jalkaa syväänj 
jonka ylipuolella 6,000 jalan pituus laskukanavissa on täysin kokomitoin 
kaivettu, jonka jälkeen muu työn alainen laskukanavan osa 16,600 jalkaa 
pituudellaan on syvennettävä keskimäärin 5 jalkaa. Kun laskukanava Heinä- 
nevalla melkoisella matkalla käy hyvin märän maan lävitse, voipi helposti 
sattua, että kanava osittain sisään vierii lähimmän kirrenlähdön ollessa ja 
täytyy se uudelleen auki ottaa. Työn jälkeen vuonna 1889 on noin 2/5 koko 
työstä toimitettuna, joka myös, koska sitä on harjoitettu neljä vuotta, vas­
taa yrityksen valmiiksi saamiseen laskettua kymmenen vuoden aikaa.
Vuonna 1889 nostettiin kanavista 20 kuutiosyltä kiviä, 155 kuutiosyltä 
soraa, 80 kuutiosyltä savea ja 7,871 kuutiosyltä nevamaata, johon työhön 
käytettiin 6,8731/2 päivätyötä ja maksettiin päiväpalkkoina 16,182 markkaa 
■38 penniä, osteluista 175 markkaa 52 penniä sekä kyydeistä, kuljetuksista ja 
sekalaisiin menoihin 295 markkaa 86 penniä, elikkä yhteen läskein 16,658 
markkaa 76 penniä.
Yrityksestä oli 1889 vuoden lopussa ulos-annettnna 66,682 markkaa 26
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penniä ja käytettyinä 32,1083/4 päivätyötä, joilla ylös otettiin kaikkiansa 322 
kuutiosyltä kiviä sekä 22,068 kuutiosyltä kovempaa ja löyhempää maata.
13. Ison- eli Joudinnevan kuivatus Isonkyrön pitäjäässä
Waasan lääniä.
Eräiden Isonkyrön pitäjään tilanhaltijain Waasan läänin Kuvernööriltä 
anottua, että Joudinneva yleisillä varoilla kuivatettaisiin, ja Piiri-insinöörin, 
toimimääräyksen makaan, tutkimuksen toimitettua ja ehdotuksen työn teke­
miseen laadittua on Keisarillinen Senaatti 23 päivänä Joulukuuta 1887 käs­
kenyt, että nevasta käyvän päälaskun aukiotto kruunun kustannuksella toi­
mitettaisiin tehdyn ehdotuksen mukaan ja kustannus suoritettaisiin suon- ja 
nevanviljelystä varten määrätyistä varoista.
Joudinnevasta, joka sijailee Isonkyrön pitäjään itäosassa, on kolme juok­
sumaa, nimittäin: Joudinnevan puro, joka on perattu ja hyvällä putouksella 
juoksee alas nevan pohjois-osasta Lehmäjokeen, niin ettfei tämän juoksuman 
ole katsottu tarvitsevan sen enempää toimenpidettä, kuin että se nykyisessä 
kunnossaan pysytetään; nevan länsipuolesta samoin Lehmäjokeen alasjuok- 
see Tuhkaojan puro, joka yhdessä ensinmainitun juoksuman kanssa, otet­
tuansa vastaan erään laskukanavan pitkin Joudinnevaa, tulee viemään mel­
koisen määrän vettä Lehmäjokeen, joka taas on Kyrönjoen haarapuro, joka 
kuitenkin paikoittain on ylen kapea ja kivisten koskien vaivaama, niin että 
veden vapaa poisjuoksu siinä estyy, sekä siis tarvitsee perkausta siitä pai­
kasta aikain, missä Joudinluoma siihen laskee, aina alas joen laskuun Kyrön- 
jokeen lähes viiden' virstan matkalle; ja vihdoin lounassuuntaa nevan alas- 
juoksua kaivettu lasku Kiviojan puro Kyrönjokeen. Kaksi viimmeistä juoksu- 
maa sijailee lähellä Isonkylän kirkkoa. Sekä Tuhkaoja että Kivioja ovat 
kaivettavat isompikokoisiksi, kuin tähän asti ovat olleet, ja on pitkin Jou- 
dinneuaa laskukanava auki otettava, joka viimmeksi-mainituilla kahdella 
juoksumalla purkaa veden nevasta.
Työehdotuksen mukaan on ensiksi Lehmäjoki alimmassa osassaan pe­
rattava, sen perästä Tuhkaoja ja Kivioja kaivettavat ja perattavat sekä lo­
puksi laskukanava pitkin Joudinnevaa avattava. Perkaus Lehmäjoessa teh­
dään niin syvään, kuin vastaa alimman vedenpinnan korkeutta, ja 30 jalkaa 
leveältä alimpana olevissa Waismaan koskissa, ja sen jälkeen otetaan leveys 
muissa koskissa, nimittäin Muurimestari-, Kukkula-, Murto- ja Tamppikos- 
kissa, virrassa Yarattomankosken alapuolella sekä siinä 20 jalkaa leveältä. 
Tuhkaoja ja Kivioja perataan 4 jalkaa leveiksi pohjassa, edellinen 9,200 ja­
lan ja jälkimäinen 7,300 jalan pituudella. Laskukanava Joudinnevaa myöten
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tulee 18,200 jalkaa pitkäksi, syvimmässä kohden 15 jalkaa syväksi nykyistä 
maanpintaa alempana ja saapi pohjaleveyttä 4:stä 2:een jalkaan. Tuhkaojan 
suulla Lehmäjokeen toisrakennetaan 12 jalan maantien-silta Ison Kyrön kir­
konkylästä Lehmäjoen kylään Yöyrin pitäjäässä johtavalle maantielle, joka 
työ on tarpeellinen, kun kanava-läpileikkaus Tuhkaojan suussa suurennetaan. 
Kaksi Lehmäjoen yli vievää vähäläntää siltaa tulee myös perkauksen vuoksi 
toisrakennettavaksi.
Joudinneva, jossa vielä on mätänemätön turvekerros savijankolla, on 
yhdessä jaksossa noin 1,000 tynnyrin-alaa; kustannus ylempänä mainituista 
töistä pääjuoksuman saamista varten nevasta on laskettu 70,000 markaksi, ja 
edellämainitulla Keisarillisen Senaatin 28 päivänä Joulukuuta 1887 tekemällä 
päätöksellä on käsketty, että työ on toimitettava kymmenen vuoden aikana 
kruunun kustannuksella siten, että vuotuisesti 7,000 markkaa siihen makse­
taan, osakkaiden velvollisuutta vastaan, muun muassa, antaa työhön tarvitta­
vat puuaineet ja vastaiseksi voimassa pitää ei ainoastaan tehtyjä kaiveita, 
vaan myös niitä siltoja, jotka työehdotuksen mukaan pitää toisrakennettaman.
Työ, joka alotettiin vuonna 1888, alkoi uudelleen 8 päivänä Kesäkuuta 
1889 ja jatkui 21 päivään asti sen jälkeistä Syyskuuta N:o 19 piketistä nevan 
alussa N:o 30 pikettiin 5,500 jalan pituudella, laskukanavassa Joudinnevalla, 
joka kanava auki otettiin täydeltä leveydeltä ja 3 ä 7 jalkaa syvälle, jonka 
ohessa rakennettiin ne kaksi vähähkö siltaa, jotka olivat määrätyt tehtäviksi 
Lehmäjoen yli. Tätä tehtaissa nostettiin 96 kuutiosyltä savea ja 2,813 kuu­
tiosyltä nevamultaa. Kruunun-päivätöistä käytettiin vuodella 3,887 ja ulos- 
maksettiin työhön päiväpalkkoina 6,760 markkaa 57 penniä, osteluihin 180 
markkaa 45 penniä sekä kyyteihin, kuljetuksiin ja sekalaisiin menoihin 86 
markkaa 24 penniä.
Työhön on 1889 vuoden lopulla pantuna 7,4911/2 kruunun-päivätyötä ja 
siitä annettu ulos 13,987 markkaa 45 penniä määrävaroista. Kaikkiansa on 
ylös otettuina 721/2 kuutiosyltä kiviä sekä 3,899 kuutiosyltä kovempaa ja 
löyhempää maata.
1. Ison-Liedesjärven ynnä eräiden muiden järvien kuivatus 
Haukiputaan pitäjäässä Oulun lääniä.
Sittenkuin moniaat tilanhaltijat lin ja  Haukiputaan pitäjäissä Oulun lääniä 
saivat tämän läänin Kuvernööriltä luvan niittymaan saamiseksi laskea veden 
Ison-Liedesjärven, Ahvenlammen ja Utalammen järvistä Haukiputaan pitä­
jäässä, ovat nämät sanotun yrityksen osakkaat, jonkun aikaa omin päin työtä
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tehtyänsä, yrityksen, lopettamista varten anoneet, että se toimitettaisiin apu- 
lisillä yleisistä varoista insinöörikunnan johdolla.
Tuon pyynnön perustuksella määräsi Oulun läänin Kuvernööri Ylihal­
lituksen esityksestä, että Piiri-insinööri ryhtyisi tutkimukseen paikalla. Osak­
kaille aikaisemmin annettu lupa, järvenlaskuun perustui nimittäin Läänin- 
agronomin pitämään katselmukseen.
Isossa Liedisjärvessä, Ahvenlammessa ja Utalammessa on yhteen läskein 
pintalaveutta 257 tynnyrin-alaa ja hyvä pohjamaa; nämät järvet kuivatettai­
siin tällä yrityksellä ja sen ohessa niitä ympäröivät noin 3,000 tynnyrin-alaa 
hyvää suomaata hyödyllisiksi tehtäisiin joko kaikille järville yhteisen lasku- 
kanavan kaivamisella näiden suomaiden läpi taikka sen ohessa myös enem- 
millä ulos-ojituksilla.
Puheena olevalla järvistöllä siihen kuuluvine liejumaineen on luonnol­
linen, muista vesijaksoista riippumaton juoksuma Liedisjärven kautta Pohjan­
lahden mereen. Kun ei luonnollista putousta ollut nähtävin määrin löydet­
tävissä järvien välittömästä läheisyydestä, täytyy laskukanavaa tehdä 19,000 
jalan pituus. Kustannus-arvio nouseekin sentähden niin suureen määrään 
kuin 55,500 markkaan.
Ylihallituksen selitettyä olevan syytä kannattaa yritystä tekoainetten, 
koneasetten ja katsannon kustantamisella, joka kustannus-arvion mukaan 
vastaisi 7,740 markan rahamäärää, osakkailla ehdon ollen saatavilla pitää 
kaikki työhön tarvittavat apurin-päivätyöt, panna kaikki työhön tarpeelliset 
sydet ja puuaineet sekä enintään yhdeksän vuoden kuluessa päätyttää se, 
sekä osakasten kirjallisessa sitoumuksessa 26 päivältä Heinäkuuta 1885 lu­
pauduttua ylempänä mainittua apulisää vastaan neljässä vuodessa työn alka­
misen ajasta lukein Ylihallituksen johdolla päätökseen saattamaan yrityksen 
työehdotuksen ja piirustusten mukaan sekä vasfedes voimassa pitämään auki 
avattuja vedenlaskuja ja kanavia, on Oulun läänin Kuvernöörinvirasto 1 päi­
vänä Elokuuta 1888 sen asian-omaisten noudatettavaksi vahvistanut.
Sen jälkeen' määräili Ylihallitus, että kaiken tämän tapahduttua nyt 
puheena oleva työ otettaisiin ehdotukseen töistä Oulun piirissä vuodeksi 1886, 
jonka ehdotuksen Keisarillinen Senaatti myöskin vahvisti 22 päivänä Tammi­
kuuta viimmeksi mainittuna vuonna.
' Työtä, joka tämän vuoksi alotettiin vuonna 1886 ja sitten on vuosittain 
jatkunut, harjoitettiin vuonna 1889 Kesäkuulla ja Heinäkuun ensipuoliskona. 
Laskukanava tuli pitkin koko pituuttansa ylös Liedisjärveen, kuin myös 
tässä järvessä syvennetyksi siinä määrin, kuin kanavan pohjassa vuonna 1888 
ilmestynyt kallio salli. • •
Tämä toimeen saatua anoivat osakkaat Ylihallitukselta, että saisi työn
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jättää siihen kuntoon, jossa se silloin oli, kun he odottivat tulossa olevan 
kivensärkemisen käyvän ylen rasittavaksi, ja ilmoittivat asukkaat sen ohessa 
olevansa tyytyväiset saatuun tulokseen.
Tämän johdosta käski Ylihallitus, että puheena oleva järvenlasku-yritys 
jätettäisiin toistaiseksi siksensä ja että työ tulisi keväällä tahi kesällä vuonna 
1890 loppukatselmoitavaksi.
Työtehona vuodella 1889 oli 42 jalkaa sulkurakennusta, 2 kuutiosyltä 
ylös-otettua kivijoukkoa ja 350 kuutiosyltä ylöskaivettua maata, ja siihen 
käytettiin 41 rakennusmestarin-päivätyötä ja 785y2 osakkaan-päivätyötä. .Ra­
kennusmestarin palkkausmäärä nousi 129 markkaan ja sen kyydit 17 mark­
kaan 94 penniin, elikkä kaikkiansa 146 markkaan 94 penniin.
Kun tämä työ aikaisemmin oli vienyt 4,322 markkaa 33 penniä, on se 
siis lopetettaissa tullut maksaneeksi yhteensä 4,469 markkaa 27 penniä.
15. Hyväjärven järvenperkaus-työ Kuusamon pitäjäässä Oulun
lääniä.
Erityisille Kuusamon pitäjään tilanhaltijoille annettua lupa laskea mai­
nitussa pitäjäässä sijaileva Hyväjärvi niminen järvi eli lampi niittymaan saa­
mista varten ja osakasten vuosien jaksona itse tätä työtä tehtyä anoivat he 
Oulun läänin Kuvernööriltä 7,000 markkaa apulisää yleisistä varoista yrityk­
sen päätyttämiseen. Ehdolla esittämisen ohessa, eikö Ylihallitus käytettävik­
sensä osotetuilla varoilla tahtoisi kannattaa yritystä, lähetti Kuvernööri ra­
kennus-asiakirjat Ylihallitukselle, joka sen johdosta kirjeessä Kuvernöörille 
15 päivältä Huhtikuuta 1885 tietää antoi tahtovansa työhön apua tehdä kaik­
kiaan 7,000 markalla, jaettaviksi niin hyvin ruokarahoiksi kuin selvärahallis- 
ten menojen suorittamiseen, sillä ehdolla, että osakkaat sitoutuisivat kolmessa 
vuodessa loppuun saattamaan työn.
Ylihallitus vaati sitten Piiri-insinööriä pidettäväksi kuulutetussa ylei­
sessä kokoontulossa vieläkin kuulustamaan asiallisia ja sen jälkeen heiltä 
vaatimaan täysinäistä sitoumusta antamaan kaikki tarpeelliset apurin-päivä- 
työt, puuaineet ja sydet sekä päätyttämään työn kolmessa vuodessa, jota 
vastoin Ylihallitus työtä edes auttaisi 7,000 markalla.
Edellä mainittujen vaatimusten täyttämiseen rupesivat osakkaat kirjal­
lisessa sitoumuksessa 18 päivältä Heinäkuuta 1885, jossa lupaavat 7,000 mar­
kan kruunun-apulisien saamista vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä ajasta 
lukein, jona työ alkoi, Ylihallituksen johdolla päätökseen saattamaan sen 
työehdotuksen ja piirustusten mukaan sekä vasfedes, niin kauvan kuin osak­
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kaat saisivat hyväkseen käyttää vesijättöjä, voimassa pitämään aukiotettuja 
veden-poisjuoksuja ja kanavia.
Näiden osakkaiden sitoumukset on Oulun läänin Kuvernöörinvirasto 
asian-omaisten noudatettaviksi vahvistanut 1 päivänä Elokuuta 1885, ja vaa­
dittiin Piiri-insinööriä, kaiken tämän edellä käytyä, ottamaan puheena oleva 
työ ehdotukseen töistä. Oulun piirikunnassa vuodeksi 1886, jonka ehdotuksen 
Keisarillinen Senaatti myös vahvisti viimmeksi mainitun vuoden Tammikuun 
22 päivänä.
Hyväjärvi on lähdejärvi yhdelle Iin joen moninaisista lisä vesistä.. Jär­
ven luonnollinen laskujuova Hyväjoki juoksee Jokilampeen sekä sitte Kurki­
joen ja Kynsijärven kautta suureen Kostonjärveen, josta yksi Iin joen suu­
rimpia haarajokia Kostonjoki alkaa. Hyväjärven pinta on osakasten aikai­
semmalla kaivuutyöllä Hyväjoessa laskeutunut 5 jalkaa. Koska nykyjään 
vuorta esiintyy suuresti lavealta jokipohjassa ja eräissä järven osissa on 
melkoinen vedensyvyys, vaatisi täysinäinen kuivatus ylen runsaita kustan­
nuksia. Puheena olevaan työehdotukseen kuuluu vielä enempi järven lasku 
2 jalan paikoin. Täten saadaan työkustannuksen suhteen, joka on arvattu 
23,992 markaksi, edullisin tulos, nimittäin noin 230 tynnyrin-alaa niittymaata.
Työ alkoi vuonna 1886 ja on sittemmin vuotuisesti eteentynyt. Vuonna 
1888 valmistuivat kaikki viemärikanavat niin itse Hyväjärven lammessa kuin 
Hyväjoessakin. Kun kuitenkin oli todennäköistä, että ensintulevat talvi ja 
kevättulva vaikuttaisivat järkähdyksiä tässä vielä loppukatselmoimattomassa 
työssä ja tarpeelliseksi tekisivät sen täydennyksen, laadittiin vuodeksi 1889 
tässä kohden tarvittava työehdotus, jonka Keisarillinen Senaatti lähinnä edel­
lisen vuoden Joulukuun 13 päivänä vahvisti.
Vuodella 1889 supistui työtoimi muutamain sisäänvierineitten kivien ja 
jonkun vähän sisäänvierreen mudan ylös-ottoon laskukanavasta, joka kaikki 
toimitettiin Kesäkuussa, jonka perästä työ valmisna loppukatselmoitiin saman 
kuukauden lopussa.
Vuoden työteho oli 22 kuutiosyltä ylöskaivettua maajoukkoa ja 372 
kuutiosyltä nostettuja maakiviä. Tähän käytettiin 6 rakennusmestarin-päi- 
vää ja 124 osakkaan-päivätyötä. Rakennusmestarin päiväraha ja matkakor­
vaus nousivat 26 markkaan 69 penniin, kun taas osteluihin maksettiin 450 
markkaa, jotenka työ vuodella yhteen läskein maksoi 476 markkaa 69 penniä.
Kun työ edellisinä vuosina vaati 6,523 markkaa 31 penniä, on siitä 
täysvalmiina täten kaikkiaan ulosmaksettu 7,000 markkaa apulisänä yleisistä 
varoista, joka määrä olikin siinä tarkoituksessa määrättynä.
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16. Voimassapito-työt kanavissa ja rakennuksissa Pelson nevan
alalla Oulun läänissä.
Keisarillisen Senaatin Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä 8 päi­
vältä Lokakuuta 1868 on Ylihallitusta käsketty tarkoituksenmukaisesti voi­
massa pidättämään Polson nevaan kruunun kustannuksella laitettuja kana­
via. Tämän noudattamiseksi alotettiin jo vuonna 1869 Suur-Pelson kaik­
kien kanavien perkaus, joka kunnossapito-työ sittemmin melkein vuosittain 
on edelleen mennyt.
Vaikka maa Suur-Pelsossa hyvin yleiseen on lujentunut ja kuivunut, 
jonkatähden kanavanreunat tällä alalla ovatkin suhteellisesti lujat, vaivaavat 
tällaisia suokanavia yhä edespäin ruoho ja vesametsä, erinomattainkin paju- 
pensaat, jotka summattoman nopeasti nousevat.
Voimassapito-työ tarkoitti vuonna 1889 jatkettua Väliojan kanavan sy­
vennystä, jota paitsi syvennettiin Knuutilanojan kanava sekä sivu- ja haa- 
ranneoja Niskajärveen, kuin myös yleisiin raivauksiin ja perkauksiin tar­
peen mukaan ryhdyttiin kaikissa muissa kanavissa Pelson kruununmaalla.
Työtä, johon Keisarillinen Senaatti oli myönnyttänyt 3,000 markkaa 
määrävaroja, harjoitettiin Kesäkuussa, jolloin kanavansyvennys-työ toimitet­
tiin 5,0921/2 jatkosyltä pitkältä. Tarvetta myöten tehdyt raivuut muissa ka­
navissa toimeen pantiin yhteen läskein 3,395 sylen välimatkalla.
Työhön meni 1,35472 päivätyötä ja 2,955 markan 90 pennin palkkaus- 
määrä; osteluihin ulosmaksettiin 1 markka 55 penniä sekä kyyteihin ja kulje­
tuksiin 42 markkaa 52 penniä, eli yhteensä 2,999 markkaa 97 penniä, jotka 
ulosmaksettiin vuoden kannatus-määrävaroista.
Ehdotuksen laatimista varten nevain, vetisten maiden ja järvien laske­
miseen ja kuivattamiseen on toimitettu seuraavat tutkimukset osaksi kruu­
nun kautta, osaksi asian-omaisten maan-omaajain kustannuksella.
U u d en m aan  lä ä n i s s ä :
l:ksi) Katselmus seurauksista alempana-asujille Vantaan eli Myllymäen 
kosken perkauksesta Helsingin pitäjäässä.
T u ru n  ja  P o rin  lä ä n i s s ä :
2:ksi) Katselmus ja tutkimus vesiperäisten maiden kuivatuksesta Auran 
jokilaaksossa. i
3:ksi) Samoin Lampi- ja Voikelmajärvien laskusta Noormarkun pitä­
jäässä ja Ahlaisten kappelissa.
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4:ksi) Sam. Lammin y. m. järvien laskemista varten Hinnerjoen pitä- 
jäässä.
' 5:ksi) Sam. Liesjärven laskua varten Kurun kappelissa.
H äm een  lä ä n i s s ä :
6:ksi) Katselmus ja tutkimus Suovajärven ja Kivilahden järvien laske­
mista varten Vesilahden pitäjäässä.
VViipurin lä ä n i s s ä :
7:ksi) Erään viemäriojan katselmus ja vaakitus Hirvikosken kylässä 
Pyhtään pitäjäässä.
8:ksi) Katselmus ja tutkimus Eväsjärven laskua varten \Viipurin ja 
Lappeen pitäjästen välisellä rajalla.
9:ksi) Sam. Kokkolan joen perkausta varten Kakin eli Johanneksen y. 
m. pitäjäässä.
10:ksi) Sam. Virmutjoen perkausta varten Ruokolahden pitäjäässä.
ll:ksi) Sam. Ukonkosken perkausta varten Räisälän pitäjäässä.
12:ksi) Sam. Killatsun kosken perkaamista varten samassa pitäjäässä.
13:ksi) Sam. Kymijoen itäisimmän haaran perkausta varten Korkeakos­
ken putouksen yläpuolella Kymen pitäjäässä.
M ikkelin lä ä n is s ä :
14:ksi) Katselmus ja tutkimus Maaveden y. m. järvien laskentaa varten 
Joroisin ja Pieksämäen pitäjäissä.
K uopion lä ä n is s ä :
15:ksi) Katselmus ja tutkimus Pölläkköjärven, Alanurmenjärven y. m. 
järvien laskua varten Nilsiän pitäjäässä.
16:ksi) Sam. Sölövänjärven laskemista varten Iisalmen pitäjäässä.
17:ksi) Sam. Juvan järven laskua varten samannimisessä pitäjäässä.
18:ksi) Sam. Heräjärven laskua varten Kontiolahden ja Enon pitäjäissä.
19:ksi) Sam. Ryönän järven laskua varten Kiuruveden pitäjäässä.
20:ksi) Sam. Suur-Hiisjärven laskemista varten Nurmeksen pitäjään Sa- 
vikylässä.
21:ksi) Sam. Ylimmäisen lammen laskua varten Enon pitäjäässä.
22:ksi) Sam. Leväsen ja Paavalin järvien laskemista varten Ollikkalan 
kylässä Lapinlahden pitäjästä.
VVaasan lä ä n i s s ä :
23:ksi) Katselmus ja tutkimus täydennystä varten ehdotukseen Viita­
saaren pitäjään Suvannon järven kuivattamiseen.
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24:ksi) Sam. Ison-Uuraisjärven kuivatusta varten Uuraisten pitäjäässä.
25:ksi) Sam. Someronluoman puron perkaamista vai'ten Jalasjärven pitä­
jäässä ympärillä olevien viljelyskelpaavaisten maitten vedentulvasta päästä­
mistä varten.
26:ksi) Sam. Kyrön joen laakson suomaissa niiden kuivatusta ja vilje­
lystä varten, Keisarillisen Senaatin 15 päivänä Maaliskuuta 1889 tästä anta­
man käskyn vuoksi. Tässä tutkimuksessa otti osaa Piiri-insinööri esimie­
henä tutkimuksen komisjoonissa, jossa yksi maanviljelys-insinööri, yksi maan- 
viljelyn-neuvoja ja kaksi kunkin tutkimuksen koskeman kunnan asiamiestä 
ottivat osaa jäseninä.
27:ksi) Sam. nevamaissa lähellä Karanhajokea Kuortaneen pitäjäässä, 
jota Kuortaneen pitäjäläiset alamaisuudessa olivat anoneet ja joiden nevain 
viljeltäväisyydestä agronoomi oli lauseen antanut.
28:ksi) Kokous Lappajärven pitäjään Kauhajärven kylässä olevan Kauha- 
järven ympärillä sijailevien nevamaiden ehdotetun kuivatuksen osakasten 
kanssa näiden, se on Kauhajärven kylänmiesten, suostumista varten heidän 
osan-otostansa työhön.
O ulun lä ä n is s ä :
29:ksi) Katselmus ja tutkimus Kuivasjärven ja Kuivassalmijärven las­
kemista varten Kittilän pitäjäässä.
30:ksi) Sam. sivuvesi-korkeuden Jesiöjoessa Sodankylän pitäjäässä.
31:ksi) Kokoontulo osakkaiden kanssa Muhoksen pitäjäässä sijailevan 
Laninsoson nevan kruunun-osan kuivatuksesta.
32:ksi) Katselmus ja tutkimus Paskolammen suon kuivatusta varten 
Oulaisten pitäjäässä.
33:ksi) Sam. Hirvirimmen suon kuivattamista varten samassa pitäjäässä.
34:ksi) Sam. saman pitäjään Karjurimmen suon kuivatusta varten.
35:ksi) Sam. Alakiiskijärven lammen kuivatusta varten Rovaniemen pi­
täjäässä.
36:ksi) Sam. veden johdatuksesta Kotilan ja Koukasen taloista Tyrnävän 
seurakunnassa erään Kihlakunnan-oikeudessa vireillä olevan riidan johdosta.
37:ksi) Sam. Muhosjoesta, joka lähtee Pelson suosta ja laskee Oulujo­
keen, ehdotuksen valmistamista varten kevät-vesitulvain vähennykseen pitkin 
tätä vesijaksoa.
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Neljäs osasto.
Maantietoa sillat-
Vuonna 1889 ovat Ylihallituksen johdolla tehdyt seuraavat teiden ja 
siltain työt:
H äm een  lä ä n i s s ä :
l:ksi) Hämeenlinnan kaupungin viereisten viertoteiden kuntoonpano. 
Tämä kuntoonpano, joka nykyjään on supistettu viertotiehen Hätilän virka­
talon maan yli kaupungin ja rautatie-aseman välillä, oli siinä olevien eri­
näisten kuoppain ja epätasaisuuksien tasoittamista. Siinä tarkoituksessa kivi- 
lade näissä paikoissa hakattiin ylös ja 50 tynnyriä rouhittuja kiviä tiehen 
latustettiin. Määrävaroista, joita oli 250 markkaa, käytettiin 247 markkaa 
15 penniä, nimittäin: päiväpalkoiksi 158 markkaa 65 penniä, osteluihin 43 
markkaa, kyyteihin ja kuljetuksiin 41 markkaa sekä sekalaisiksi menoiksi 4 
markkaa 50 penniä. Työ vaati 67‘/2 kruunun- ja 17 osakkaan-päivätyötä, 
eli yhteen lukein 841/2 päivätyötä.
2:ksi) Katselmus ja tutkimus äskenmainittujen viertoteiden toisrakenta- 
mista varten.
3:ksi) Sam. Kaivannon kanavan yli Kangasalla menevän sillan toisra- 
kentamista varten.
4:ksi) Sam. erinäisten riidan-alaisten Tampereen kaupungin katujen 
toisrakentamista varten.
VViipurin lä ä n i s s ä :
5:ksi) Kuntoonpano rautasillassa Wuoksen virran yli Jääsken pitäjään 
kirkolla.
6:ksi) Tutkimus saman virran yli Sakkolan pitäjäässä menevän Kivinie­
men riippusillan korjausta varten.
7:ksi) Katselmus ja tutkimus Tuuleman joen yli Salmiin pitäjäässä ole­
van sillan toisrakentamista ja sen yhteydessä salpuurakennuksen jokeen teke­
mistä varten.
8:ksi) Sam. Kymijoen ylitse Kymenkartanon linnoituksen vieressä me­
nevän Kantinsillan toisrakentamista varten.
K uopion lä ä n i s s ä :
9:ksi) Höytiäisen silta ja kruunun-osuus sanotulle sillalle johtavasta 
maantiestä ei vuodella vaatinut enempiä menoja kuin jonkin verran sora- 
täytettä, joka urakalla toimitettiin 85 markasta.
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10:ksi) Sillanteko Ahvensalmen poikki Karttulan pitäjäässä. Kuopion 
läänin Kuvernöörin esityksestä käski Keisarillinen Senaatti 14 päivänä Hel­
mikuuta 1889, että Ylihallituksen alainen rakennusmestari määrättäisiin joh­
tamaan1 sitä sillanrakennus-työtä, jota asian-omaiset silloin olivat toimeen 
panna Ahvensalmen yli Karttulan pitäjäässä valta-maantietä varten mainitun 
ja Yesannon pitäjään välillä. Tämän vuoksi on tähän työhön vuodella käy­
tetty 123 rakennusmestarin-päivätyötä sekä matkakorvauksina ja päivärahoina 
maksettu 229 markkaa 98 penniä.
V aasan  lä ä n i s s ä :
ll:ksi) Sillan rakentaminen Haapakosken virran poikitse Jyväskylän ja 
Laukaan pitäjästen alalla. Waasan läänin Kuvernöörin velvoitettua nämät 
kaksi kuntaa eräässä määrätyssä ajassa laittamaan sillat Haapakosken kaksi­
haaraisen virran yli uudella maantiellä Jyväskylän kaupungista Toivakan 
kappelin kautta Leivonmäen pitäjääseen, myönnytti Ylihallitus sillanteko- 
velvollisten tekemästä pyynnöstä ei ainoastaan maksutonta tutkimusta lai- 
tantopaikalla, vaan myös johdon ja katsonnan siltain rakentamisessa.
Vuodella 1889 on katsontaa varten sillanteosta virran länsihaaran ylitse 
Jyväskylän pitäjäässä mennyt 272 rakennusmestarin-päivätyötä 1,232 mark- 
kan 12 pennin palkasta. Kun edellisenä vuotena samaa tarkoitusta varten 
käytettiin 133 päivätyötä ja ulosmaksettiin 1,005 markkaa 94 penniä, on tä­
män työn valvonta 1889 vuoden lopussa vieneenä 405 rakennusmestarin-päi­
vätyötä ja 2,238 markkaa 6 penniä Ylihallituksen käyttömääräys-varoista.
12:ksi) Katselmus ja tutkimus sillan rakentamista varten Hännilän sal­
men poikki Viitasaaren pitäjäässä.
13:ksi) Sam. sillan tekoa varten Lestijoen yli Ylikannuksen pitäjäässä 
pitäjään tiellä mainitun ja Sievin seurakunnan kirkkojen välillä.
O ulun lä ä n i s s ä :
14:ksi) Pelson nevan yli Muhoksen pitäjään Kylmölän kylän ja Säräis- 
niemen pitäjään Venetheiton kylän välillä olevan tien voimassa-pito ja kun­
toonpano..
Keisarillisen Senaatin 28 päivänä Marraskuuta 1878 antaman luvan no­
jassa tehtiin vuosina 1878—1881 tie edellä mainittujen kyläin välille Pelson 
suolle. Mainittu tienteko on sen jälkeen vuotuisesti vaatinut suurempia tahi 
pienempiä korjaustöitä. Vuodeksi 1889 myönnytti tähän Keisarillinen Se­
naatti määrävaroja 2,000 markkaa.
Kevättalvella sanottuna vuonna, kuin myös Kesäkuulla edelleen vedet­
tiin erityisillä tiematkoilla 731/t kuutiosyltä soraa ja 46% kuutiosyltä savea.
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Tie tuli kokonaisena ollessaan niin hyvin tiekentän kuin. rumpujen ja sil- 
tain puolesta korjatuksi ja sen ohessa 773 jatkosyltä tie- ja viemäriojia kai­
vettiin.
Työ vei 5541/2 kruunun-päivätyötä yhteenlasketusta päiväpalkasta 1,697 
markasta 27 pennistä. Ostelmat tekivät 153 markkaa 20 penniä sekä kyydit 
ja kuljetukset 104 markkaa 36 penniä. Kaikkiaan kului siis vuosi-määrära­
hasta 1,954 markkaa 83 penniä.
. 15:ksi) Kuntoonpano uudessa maantie-laitelmässa Ounasjoen vartta myö- 
ten Rovaniemen ja Kittilän kirkonkjdäin välillä.
Keisarillisen Senaatin kirjelmän mukaan Siviili-toimituskunnasta 19 päi­
vältä Lokakuuta 1886 antaman määräyksen mukaisesti siitä, että Oulun lää­
nin Kuvernööri tulisi insinöörillä kuntoon panettaa Roväniemen-Kittilän uusi 
tielaitelma, vaatei Kuvernööri kirjelmässä saman vuoden Marraskuun 18 päi­
vältä Oulun piirin Apulais-piiriinsinööriä Knut Teodor Sohlberg’ia ottamaan 
puheena olevan tienteko-työn haltuunsa. Sen ohessa määrättiin, jotta työ, 
joka toimitettaisiin kolmena vuotena 1887 vuoden alusta lukein, olisi teh­
tävä ainoastaan Rovaniemen puolelta sekä kuntoon pantu tiematka vuosit­
tain loppukatselmoittava ja kunnille luovutettava.
Rovaniemen-Kittilän tienteko on jatkunut vuosien jaksona, kuitenkin 
on vain tässä ylempänä mainitusta ajankohdasta insinöörillä ollut sen johto 
itselleen uskottuna.
Vuodella 1889 toimitettiin 44 virstan matkalla määrätyt korjaus- ja täy- 
dennystyöt, kuin myös soritus ja savitseminen, jonka perästä sen vuoden 
tienteko-työ loppukatselmoittiin.
Kun vuosina 1887 ja 1888 kuntoon pantiin 106. virstan tiematka, on siis 
1889 vuoden lopipuessa tuo 150 virstan pituinen tie kokonaisenaan määrä­
tyllä tavalla korjattuna ja täydennettynä.
Yhteenlaskettu kustannus tältä vuodelta nousi 31,339 markkaan 76 pen­
niin. Molempien edellisten vuotten työ maksoi 62,933 markkaa 4 penniä. 
Kokonaiskustannus puheena olevasta, nyt valmiiksi saatuna olevasta tien­
teosta on 94,382 markkaa 80 penniä, joka on ulosmaksettu Oulun Läänin- 
rahastosta.
16:ksi) Sen sillan korjaus, joka johtaa sille saarelle Oulujoessa Oulun 
kaupungin vieressä, missä Lääninlasaretti on.
Sittenkuin jäänlähtö Oulujoessa keväällä vuonna 1889 oli hävittänyt 
toisen niistä kahdesta paalu-ikeestä, jotka kannattavat sanottua siltaa, mää­
räsi Oulun läänin Kuvernööri kirjelmässä saman vuoden Toukokuun 11 päi­
vältä, että silta viipymättä kuntoon pantaisiin, niin että sitä saattaisi hevo­
sella ja ajoneuvoilla kulkea, joka Piiri-insinöörin toimesta myöskin tehtiin
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Toukokuun kuluessa 155 markan 6 pennin kustannuksella, joka maksettiin 
Oulun Lääninrahastosta.
Kun kerrottu korjaus itsestään tietysti vain saattoi olla vähänlainen ja 
siinä olevat paalu-ikeet kokemuksesta olivat näyttäytyneet peräti epävakai­
siksi, laadittiin piirustus ja kustannus-arvio puheena olevan sillan kannatus- 
rakenteesen, joka jättäisi vesijakson täydellisesti vapaaksi ja koskematto­
maksi sekä ainoastaan olisi tuettuna maapitimillä, jonka ehdotuksen Oulun 
Piiri-insinööri 7 päivänä Marraskuuta 1889 lähetti läänin Kuvernöörille.
17:ksi) Katselmus ja tutkimus piirustuksen ja kustannus-arvion laati­
mista varten maantien-siltaan Pyhäjoen yli Oulaisten pitäjään kirkonkylässä.
Viides osasto. 
Vesilaitos-katselmukset.
Vesilaitosten perustamista ja toisintamista varten toimitettiin vuodella 
seuraavat katselmukset ja tutkimukset sekä tehtiin katselmus-toimituskirjat 
karttain kanssa.
U u d en m aan  lä ä n is s ä :
l:ksi) Sahan laittamista varten Tönnön koskeen Orimattilan pitäjäässä.
2:ksi) Sahalaitosta varten vesijaksoon Björnträskin lammin ja Bollstadin 
järven välillä Siuntion pitäjäässä.
3:ksi) Sahan laittamissa varten Virenojan koskeen Orimattilan pitäjäässä.
4:ksi) Sahan laittamista varten Hevonselän koskeen Mäntsälän eli Musti- 
joessa Porneesin kappelissa.
5:ksi) Myllylaitosta varten Kauhalan vesijaksossa Kirkkonummen pitä­
jäässä.
6:ksi) Nukkarin rustitilan myllyä varten Vantaan joessa Nurmijärven 
pitäjäässä.
T u ru n  j a  P o rin  lä ä n is s ä :
7:ksi) Myllyri laittamista varten Sakarin talon maalle Huittisten pitä­
jäässä.
8:ksi) Kiikalan pitäjäässä olevan Sahamyllyn kosken arvioimista varten. 
9:ksi) Määräystä varten erityisten myllynkuorujen oikeasta korkeudesta 
Harvalan koskessa Tyrvään pitäjäässä.
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10:ksi) Yhdistettyä mylly- ja sahalaitosta varten joessa Miekan ja Lavian 
järvien välillä Lavian pitäjäässä.
ll:ksi) Myllyn tekoa varten Lapinkoskeen Lapin pitäjäässä.
H äm een  lä ä n is s ä :
12:ksi) Uuden turbiinin eli kieporattaan laittamista varten Tampereen 
kattohuopä-tehtaaseen.
13:ksi) Sahan rakentamista varten Muroleen koskeen Ruoveden pitä­
jäässä. . ,
14:ksi) Eräästä kiepottimesta puuvilla-tehtaassa Tampereella.
15:ksi) Myllyn ja meijerin eli maitolan laittamista varten Jokelan jokeen 
Kuhmosten pitäjäässä.
16:ksi) Höyrysahan ja puuaineitten lajittelupaikan laittamista varten 
Jämssän jokeen Jämssän pitäjäässä.
17:ksi) Meijerin laittamista varten Saakoskeen Korpilahden pitäjäässä.
18:ksi) Maitolan asettamista varten Muuramen koskeen samassa pitä­
jäässä.
19:ksi) Myllylaitosta varten Nyystölän jokeen Palasjoen pitäjäässä.
VViipurin lä ä n is s ä :
20:ksi) Määräystä varten salpautus-ehdoista Haapakosken myllyllä Rus­
kealan pitäjäässä.
21:ksi) Saha- ja myllylaitoksen tekemistä varten Joutsenkoskeen Säkki­
järven pitäjäässä.
22:ksi) Myllyn laittamista varten Yinturin lammen ja Simpeleen järvien 
välille Parikkalan pitäjäässä.
28:ksi) Myllylaitosta varten Ilmeen jokeen Ilmeen kappelissa.
24:ksi) Myllylaitosta varten maatalossa N:o 7:ssä Ankilan kylää Parik­
kalan pitäjäässä.
25:ksi) Myllyntekoa varten Kirkkajokeen Sakkolan pitäjäässä.
26:ksi) Puuhiamon rakentamista varten Kymijoen Voikkakoskeen Val­
kealan pitäjäässä.
27:ksi) Sahan ja myllyn laittamista varten Niverinkoskeen Parolan ky­
lässä Valkealan pitäjäässä.
28:ksi) Sahan tekemistä varten Keisarinkoskeen Summan joessa Vehka­
lahden pitäjäässä.
K uopion lä ä n is s ä :
29:ksi) Myllyn laittamista varten Särkijärven ja Lusmanlammen järvien 
välillä Onkamon kylässä Tohmajärven pitäjästä.
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30:ksi) Myllylaitosta varten Konnuskoskessa talolla N:o 13:11a Konnus- 
lahden kylässä Leppävirtain pitäjästä.
31 :ksi) Samassa koskessa mainitun kylän talon N:o 2:n .maalla olevan 
myllylaitoksen laajennusta varten.
32:ksi) Sahan rakentamista varten taloon N:o 12:een Osmanjärven ky­
lässä Leppävirtain pitäjäässä.
33:ksi) Myllyn tekemistä varten Naarvankoskeen Naarvanlahden kylässä 
Lapinlahden pitäjäässä.
34:ksi) Myllylaitosta varten Brusilan joessa Hankasalmen pitäjäässä.
M ikkelin lä ä n is s ä :
35:ksi) Myllyn laittamista varten Ylätjoen puroon Yuolingin kylässä 
Mikkelin pitäjästä.
36:ksi) Myllylaitosta varten Siikakoskeen Häkkilän kylässä Haukivuo­
ren pitäjästä.
37:ksi) Myllylaitosta varten Rutakoskeen Leivonmäen pitäjäässä.
38:ksi) Myllylaitosta varten Yentolan koskeen Jousan pitäjäässä.
VVaasan lä ä n i s s ä :
39:ksi) Uuden puuhiamon laittamista varten Mäntän koskeen Keuruun 
pitäjäässä.
40:ksi) Myllyn laittamista varten Myllykoskeen Multian pitäjäässä.
41:ksi) Myllyn laittamista varten Myllykoskeen Nurmijärven kylässä 
Laukaan pitäjäässä.
42:ksi) Kauppias Alfin myllyssä Tarvalan koskessa Laukaan pitäjäässä.
43:ksi) Myllyn laittamista varten Ronsunjokeen Keijon kylässä Jyväs­
kylän pitäjäässä.
44:ksi) Sahan laittamista varten Hourunkoskeen Lapuanjoessa Lapuan 
pitäjäässä.
45:ksi) Sahan laittamista varten Huhdankoskeen mainitussa joessa.
46:ksi) Myllyn laittamista varten samaan koskeen.
47:ksi) Myllyn laittamista varten samaan koskeen.
48:ksi) Myllyn laittamista varten samaan koskeen.
49:ksi) Myllyn laittamista varten samaan koskeen.
50:ksi) Myllyn laittamista varten Mäkelän koskeen samassa joessa ja 
pitäjäässä.
51:ksi) Myllyn laittamista varten Koveronkoskeen samassa joessa ja pi­
täjäässä.
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52:ksi) Myllyn laittamista varten Niskakoskeen samassa joessa ja pitä- 
jäässä.
53:ksi) Myllyn laittamista varten Kantokoskeen samassa joessa ja pitä- 
jäässä. x
54:ksi) Myllyn laittamista varten samaan koskeen.
55:ksi) Myllyn laittamista varten Hakolankoskeen samassa joessa ja pi­
täjäässä.'
56:ksi) Myllyn laittamista varten Kyyränkoskeen Kyrönjoessa Ylistaron 
pitäjäässä.
O ulun lä ä n is s ä :
57:ksi) Kahden sahan ja kahden jauhomyllyn laittamista varten Ylitalon- 
koskeen Kalajoessa Ylivieskan pitäjäässä.
58:ksi) Sahan ja jauhomyllyn laittamista varten Hannunkoskeen samassa 
joessa ja pitäjäässä..
59:ksi) Sahan ja jauhomyllyn laittamista varten Eandaskoskeen samassa 
joessa ja pitäjäässä.
60:ksi) Myllyn laittamista varten Sinettäjokeen Rovaniemen pitäjäässä.
61:ksi) Myllyn laittamista varten Akkunusjokeen Kemin pitäjäässä.
62:ksi) Myllyn laittamista varten Oulaisten koskeen Pyhäjoessa Oulais­
ten pitäjäässä.
63:ksi) Sahan ja jauhomyllyn laittamista varten Perttulakoskeen Yäärä- 
joessa Raution kappelissa.
64:ksi) Sahan ja jauhomyllyn laittamista varten Sikalakoskeen samassa 
joessa Sievin pitäjäässä.
Kuudes osasto.
Sekalaiset työt.
l:ksi) Wiipurin pataljoonan varushuoneen lisärakennuksen loppukatselmus.
2:ksi) Katselmus ja tutkimus salaojitusta varten rakuunarykmentin ka- 
sarmialalla Lappeenrannan kaupungin vieressä.
3:ksi) Kruunulle kuuluvan vielä käyttömääräämättä olevan maan mit­
taus Pirttiniemellä Varkauden ruukin luona Leppävirtain pitäjäässä sanotun 
maan arennille antamista varten.
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4:ksi) Vedenkorkeus-asteikon, määräyspisteen ja lipputangon tuulikeloi- 
neen asettelu jokapäiväisiä vedenkanta- havaintoja varten Ykspihlajan sata­
massa. Työ toimitettiin Kesäkuussa ja havainnot alkoivat seuraavan Heinä­
kuun 1 päivänä.
5:ksi) Loppukatselmus 1889 vuoden kuntoonpanosta ja täydennystöistä 
Oulun tarkkampuja-pataljoonan kasarmissa.
Tarveaine- ja konease-makasiinien hallinnosta on palkkioina ja tontti-, 
vourana ulosmaksettu:
Oulun piirissä . . .
Vaasan „ . . .
Länsi-Hämeen piirissä 
Päijänteen „
Kuopion „
Saimaan ,,
Vedenkanta-havainnoista on annettu:
Oulun p iir is s ä ............................
Vaasan „ ............................
Länsi-Hämeen piirissä . . . .  
Päijänteen „ . . . .
Saimaan _ . . . .
145:
176:
340:
240:
120:
440:
Summa 1,461: —
..............  217
. . . .  185 85.
. . . r 267 —
. . . .  240 —
. . . .  96 ■ —
Summa 1,005 85.
Ilmoitus Ylihallituksen viitenä lähinnä kuluneena vuotena antamien
virkakirjelmäin luvusta:
Vuonna 1885 oli kirjenumero
n
n
n
1886
1887
1888 
1889
n
n
n
n
809
939
1,292
1,316
1,442.
Siitä, mitä Ylihallitus tässä ylempänä on alamaisimmasti esittänyt, su­
vainnee Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa havaita, muun .muassa, 
että vuodella 1889 Insinöörikunnan virkamiehet ovat pitäneet 143 katselmus- 
toimitusta ja tutkimusta, ja että 60 järvenlasku-, kanavarakennus- ja sillan­
rakennus- ynnä monen muunlaisia töitä on harjoitettu, joista 45 on valmiina
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päätytetty ja 15 jäänyt jatkamisen varaan; ja saa Ylihallitus täten alamai- 
simmasti oheen heittää laskumuotoisen yhteenvedon kaikista päivätöistä ja 
rahamenoista, jotka sanottuna vuonna esillä olevissa töissä ja tutkimuksissa 
on käytetty, tämä taulu näyttää, että, paitsi tinka- ja välipuhe-töitä, 67,165 
maksettua ja 15,2641/4 erinäisten työyritysten osakkaiden tekemää päivätyötä 
on töiden aikaansaamisessa toimitettu ja että 512,765 markan 11 pennin 
määrä osaksi niitä varten erittäin määrätyistä varoista, osaksi vuoden valtio- 
määrävaroista tie- ja vesirakennusten töiden toimittamista varten on näistä 
töistä maksettu; ja kun lähinnä mainituista rahoista sitä paitsi 42,312 mark­
kaa 37 penniä on käytetty palkkioiksi aineenhoitajille, vedenkantä-havain- 
toihin, kulunkeihin, keinotaidolliseen kirjallisuuteen, tarverahoihin y. m. piiri- 
konttooreihin, kyytipalkoiksi ja päivärahoiksi insinööreille sekä sekalaisiin 
vähempiin menoihin, nousi Ylihallituksen vuodelta 1889 tilittämä summa 
yhteen laskettuna 555,077 markkaan 48 penniin.
Lopuksi alamaisimmasti liitetään myös ei ainoastaan Suomen Suuriruhti­
naanmaan kartta, osottava ynnä insinööripiirien kanssa kanavoidut kulkuväy­
lät ja ne paikat, joissa tässä kertomuksessa mainitut työt on tehty, vaan 
myös Porvoon—Keravan yksityisen rautatien tarkastelijan Ylihallitukselle 
vuodelta 1889 antaman kertomuksen liikenteestä sanotulla, Ylihallituksen 
katsonnan alaiseksi asetetulla radalla. Helsingissä 30 päivänä Syyskuuta 1890.
A. Thesleff.
Th. T a llq v is t. E. 0 .  B erg b o m . Em il S trö m b e rg .
B. Siren.
104
Summittainen ilmoitus käytetyistä päivätöistä ja kuluneista va- 
johdon alaisina toimitetuissa yleisissä töissä vuonna 1889.
1 :s e s s ä  eli O ulun in s in ö ö r ip iir is s ä :
Pelson nevan yli menevän tien voimassa pitämisessä ja  kuntoonpanossa..............................
Saman saman sama kanavoista ja  ra k e n n u k s is ta ....................................... ..................................
K ulkuväylän ja  vetoteiden kuntoonpano Oulun v e s i s t ö s s ä .............................
Veneväylän sama Karhujoessa ja  Kuivakoskessa . . . .  % ............................. ....
Oulun ja  Kajaanin jokien veneväyläin sy v e n n y k s is s ä ................................................................
K ivien ylös-ottamisessa höyrylaiva-väylästä M adetkoskessa....................................... ..... . .
Veneväylän aukiotto Pitkäkoskessa ynnä muissa koskissa Tervajoessa ja  Pyhännänjoessa 
Vene-kulkuväylän ja  virranjärjestely-sulun kuntoonpaneminen Merikoskessa . . . .
Iin  joen perkaus ................................................................................... ......................................................
Lauttauskuorun laittam inen T a iv a lk o s k e e n .................................. ................................................
Ison-Liedesjarven y. m. järvien kuivatus . . . . ' ............................................ .........................
Hyväjärven lammen laskem inen............................................................................................................
E rinäisten  Kuhmonniemen vesijaksojen tu tk im u s .........................................................................
Muhokosken sama vedenpaisumusten estämiseksi ..........................................................................
H irvirim m en ja  Karjurimmen soiden sama niiden ku iva tukseksi............................................
Kuntoonpano- ja  uudisrakennus-työt Ämmän ja  Koivukosken su lu issa..................................
2 :s e s s a  e li VVaasan in s in ö ö r ip iir is s ä :
K aurajärven järven lasku-työssä............................................................................................................
Nevankuivatus-työssä Lapuan p i t ä j ä ä s s ä .........................................................................................
Joudinnevan kuivattam isessa.............................................- .................................................................
Tuomiluoman ja  Seinäjoen ynnä ympäröivien nevain t u t k i m u s ............................................
Laitosten tekeminen vedenkorkeus-mittauksia varten Y k sp ih la ja lla ........................................
Ehdotuksen laatim us siltaan Lohtajan joen y l i ......................................................■......................
Vesijaksojen tutkim us uu tta  asetusta varten vesio ikeudesta......................................................
Someroluoman puron s a m a .............................................................................. ....  .........................
Sekalaisiin m e n o ih in ................................................................................................................................
3 :n e s s a  e li L ä n s i-H a m e e n  in s in ö ö r ip iir is s ä :
Loimijoen ru o p p a u k s e s s a ...................................................... ....
K yllön joen k an a v o im isessa .....................................................................
Terfsundin k u lk u v ä y lä - ty ö s s ä ................................................................
K alli- ja  Lintum aajärvien jä rv e n la s k u - ty ö t .......................................
Lauhasuon o j i t u s ............................................................... ....
Hämeenlinnan äärellisten viertoteiden kuntoonpano.........................
Venetelakan rakentamisessa Bomarsundin l u o n a ........................  .
Luotsilaihrrin sama S ä b b sk ä r il lä ............................................................
Siirto
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röista Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen katsannon ja
K äyte ty t päivätyöt. Kuluneet varat.
Kruunun- 
päivä-. 
työtä.
Osak- 
kaan-päi- 
■ vätyötä.
Päivä­
töiden
summa.
Päivä­
palkat. Ostelniia.
K yyd itia
kuljetuk­
set.
Sekalai­
set me­
not.
Summa.
554 7* _ _ 554 7. 1,697 27 153 20 104 36 1,954 83
1,354 7, — — 1,354 7, 2,955 90 1 55 42 52 —• — . 2,999 97
1,090 7. — ■ — 1,090 7. 2,308
60
2,258
72 562 80 108 26 18 85 2,998
60
2,897
63
1,118 7, i-- _ 1,118 7, 71 557 72 64 72 16 _ 15
200 7. — — 200 7 . 363 78 — — — — — — 363 78
25 — — — 25 — 61 25 — — 61 88 — — 123 13
468 7* — — 468 1 / n 3,219 47 792 95 — — 31 — 4,043 42
3,551 — — — 3,551 — 10,177 67 2,012 47 698 95 247 52 13,136 61
3,285 — — — 3,235 —* 7,164 80 5,949 81 718 82 72 35 13,905 81
41 _ 785 7 = 826 7, 129 — — — 17 94 — — 146 94
6 — 124 — 130 — 18 — 450 — 8 69 — — 476 69
— — — — — — 2,360 60 59 30 211 67 32 — 2,663 57
— — — — — — 468 25 2 50 11 84 10 — 492 59
— — — — — — 354 — 5 95 82 60 — — 442 55
5,417 — — — 5,417 — 10,951 55 4,287 57 147 40 440 80 15,827 32
117 2,237 2,354 335 87 93 29 42 66 13 484 82
6,873 7 * — — 6,873 7 * 16,187 38 175 52 225 56 70 30 16,658 76
3,887 — — — 3,887 — 6,760 55 180 45 51 84 34 40 7,027 24
— — — — — — 1,348 50 11 80 — — — — 1,360 30
3 — — — 3 — 156 80 21 60 5 — — 25 183 65
8 — — — 8 — 461 — — — 88 90 — — 549 90
9 7 . — — 9 7 , 17 75 1 30 126 72 6 20 151 97
34
— ■ — -
34
—
67 50 8 70 76 74 5
5
65
60
158
5
59
60
1,403 V„ 1,403 V l2 2,682 15 205 96 122 94 22 05 3,033 10
4,721 7 * — — 4,721 7* 8,696 17 2,860 09 534 93 29 97 12,121 16
6,848 7 4 — — 6,848 7* 22,047 59 7,568. — 797 22 183 50 30,596 31
166 Vt 769 7 . 936 V t 462 08 40 51 125 59 6 75 634 93
1,628 7. ' — — 1,628 7 . 2,570 30 14 35 181 68 19 15 2,785 48
67 7s' — 84 7 . 158 65 43 — . 41 — 4 50 247 15
— — — — — — 692 85 — — — — — — 692 85
167 7 b — — 167 7 c 567 92 658 55 268 80 22 50 1,517 77
42,998 Vt 3,933 — 46,931 V * 107,762 03 26,718 97 | 4,969 23 1,292 34 140,742 57
14
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Siirto
Muroleen kanavan kuntoonpanossa , .............................................................................................
Lempoisten, saman sama . . . , ..................................................................... ........................
W alkeakosken saman s a m a .........................' .....................................................................................
Lemströmin saman s a m a .................................. .... ...............................................................................
K auttuan saman s a m a .................................................................................................................  . .
Kaivoskannan nostosillan s a m a ....................• .....................................................................................
Sekalaisiin m e n o ih in ................................................................................................................................
4 :n e s s ä  e li P ä ijä n te e n  in s in ö ö r ip iir is s ä :
Kortteisen järven kuivatuksessa .................................................  . .
Vedenpinnan laskemisessa Heräjärven ja  Tainaveden järvissä . .
Tesjoen koskien p e r k a u k s e s s a ............................................ ..... . . .
H irvihaaran joen samoin sama M ä n tsä lä ssä ........................................
Paanunkosken ja  Saveron joen samoin s a m a ...................................
Haapakosken v irran  yli olevan siltarakennuksen katsom assa . .
Waimosalmen y. m. Puulaveden järven salmien kanavoimisessa .
Venelaiturin rakentamisessa K u u sise n saa re ssa ....................'. . .
Kuntoonpano W esijärven k a n a v a l le ........................ .....
Sama Kalkkisten s a m a s s a ..........................................................................
5 :d e n n e s s ä  e li K uopion in s in ö ö r ip ii r is s ä :
Höytiäisen sillan ja  m aantien kun toonpanossa ...................................
P irttiniem en k a r ta l le -p a n o s s a ................................................................
Tutkim uksissa Ylimmäisen järven laskemista v a r t e n ....................
Samoissa Heräjärven saman samaa varten . ...................................
Samoissa Pölläkön saman samaa v a r t e n ............................................
Työnjohdossa Ahvensalmen s i l l a s s a ......................................................
Pien-Sulkavajärven la s k u s s a .....................................................................
Tutkim uksissa erinäisten järvien laskem ista varten . . . . . .
Ne.rlcon kanavan k u n to o n p a n o ssa ............................................ ....  . .
Ahkionlahden saman s a m a s s a ........................ .... ..................................
Ruokovirran saman sa m a ssa ...................................................... ....  . .
Taipaleen ja  Konnuksen kanavien s a m a s s a ............................. ..... .
Pielisjoen kanavien s a m a s s a .....................................................................
6 :n e s s a  e li S a im a a n  in s in ö ö r ip iir is s ä :
Sahakosken p e rk a u k s e s s a ......................................................
K anttilansillan maantie-sillan tutkinnossa ........................................
Siirto
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K äy te ty t päivätyöt. K uluneet varat.
K ruu- Osak- Päivä- Päivä­
palkkoja.
K yyd itja Sekalai-
niin-päi­
vätyötä.
,kaan-päi-
vätyöt.
töiden
summa.
Osteluja. kuljetuk­
set.
set me­
not.
Summa.
42,998 7 , 3,933 _ 46,931 V4 107,762 03 26,718 97 4,969 23 1,292 34 140,742 57
1,168 'U — — 1,168 7* 2,839 32 4,137 62 1,038 56 191 43 8,206 93
425 — — — 425 — 1,027 85 239 60 23 10 10 70 1,301 25
92 — — — 92 — 276 50 199 40 . 87 14 85 20 648 24
164 v ,- — — 161 7, 453 76 492 09 52 50 15 50 1,013 85
238 — — — 238 — 538 95 672 18 44 34 . -- — . .1,255 47
31 — — — 31 — 60 80 101 09 _ — — — 161 89
— — — — — — — — 42 — — — 50 60 92 60
227 V . ' 3,774 */4 4,002 V* 2,107 47 40 175 24 34 60 2,357 31
655 V , 2,125 V . 2,781 — 1,748 80 777 44 132 63 17,587 95 20,246 82
123 — 2,009 —■ 2,132 — 369 869 10 93 28 20 — 1,351 38
1,422 — 1,320 — 2,742 — 3,402 73 863 77 152 84 74 17 4,493 51
1,547 7 4 ■ — — 1,547 7* 3,449 67 732 65 90 48 25 35 4,298 15
272 — — — ■ 272 — 1,032 50 — — 199 62 — — 1,232 12
7,755 V * — — 7,755 7 . 15,334 47 8,038 59 677 37 126 10 24,176 53
621 — — — 621 — 1,863 — 1,523 10 140 98 29 — 3,556 08
370 — — 370 — 796 85 3,539 96 154 15 • 120 — 4,610 96
238 — — 238 — 441 58 92 50 145 — 100 — 779 08
'85 85
36 7i — — 36 7, 102 90 — — 25 — 8 20 136 10
80 — — — 80 — 248 __ — — 141 86 7 05 396 91
34 V . — — 34 7 , 469 30 — — 415 64 25 .95 910 89
86 — — — 86 — 515 73 — — 223 84 — ■ — 739 57
123 — — — 123 — 192 — — — 35 48 2 50 229 98
64 — 2,102 — 2,166 — — — 3,000 — — — — — 3,000 —
— — — — — 1,316 — — — — — — — 1,316 —
444 — — — 444 — 689 84 169 32 167 50 13 38 1,040 04
567 — — — 567 — 1,202 53 157 50 301 60 — — 1,661 63
1,739 V . — — 1,739 7. 2,671 85' . 3,514 90 244 95 7 70 6,439 40
75 —■ — — 75 — 337 77 112 10 — — 28 38 478 25
— 29,337 96
2,143 V . 2,143 V , 5,438 60 596 21 163 90 73 50 6,272 21
4 — — — 4 — 9 2 — 45 52. — — 56 52
63,746 — 15,261 V * 79,010 7 * 156,783 80 56,632 09 9,941 75 19,929 60 272,625 20
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Siirto
W iipnrin sataman rantapään (molon) tu tk im uksessa................................. ....................................
Sam. Kokkolan j o e n .................................................................... ...........................................................
Sam. Unterniskan puron ' ....................................................................................................... ■. . .
Jääsken kirkolla olevan rautasillan kuntoonpanossa .....................................................................
Juurisalm en nostosillan sam....................................................................................................................
W arkaantaipaleen sam. sam. . .............................................................................................................
Mikkelin kulkuväylän sam. .................................................................................................................
Oravin kanavan sam..................................................................................................................................
Sekalaisissa m enoissa................................................................................... ............................................
Saimaan kanavan voimassa-pidossa ja  hallinnossa ..........................................................................
S e k a la is is ta  tu tk im u k s is ta  j a  m u is ta  tö is tä  s u u r i te tu t  m en o t.
W irm utjoen tu tk im u k s e s s a ....................................... .... ....................................................................
Kiviniemen sillan sam...............................................................................................................................
Maantutkimuksissa Hangon satamassa ja  Pohjan pitäjän lahdessa . . . . . . . . .
Täydennystöissä Hästnäsin k a n a v a s s a .............................................................................................
Karjalan radan tu tk im u k s e s s a ................................................. ................................................. . .
Porin sam. sam. ..........................................................................................................................................
Hangon sataman molon eli rantapään p i te n n y k s e s s ä .................................. ..............................
Summa
M uut m en o t.
Palkkiot tarveaine- ja  konease-makasiinien hoitajille . . (......................................................
Sam. vedenkanta-vaarinottajan sam......................................................................................................
Y lihallituksen tarverahoista m aksetut menot ...............................................................................
Keinotaidollisen kirjallisuuden ostoon p i i r e i h i n ................................................................ ..... .
H yyryrahoihin p iir i- in s in ö ö re ille ............................. ...................................... ............................. ....
Tarverahoiksi s a m o i l l e ............................. .............................................................................................
P iirikonttoorien ta r v e k a lu ih in .......................................................................................................  .
K yyryyn Ylihallituksen h u o n e i s to s ta ..............................................................................................
Haikoihin samaa varten ............................................................................................. .............................
K yytipalkat ja  päivärahat insinööreille y. m. ................................................. ....
Palkkiolisät ja  m u u tto a p u ............................................ ................................................ ........................
Sekalaiset m e n o t ................................................. ...................................................................................
Summain summa
Helsingissä, Suomen Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen Kara-
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K äyte ty t päivätyöt. Kuluneet varat.
Kruu-
nun-päi-
vätyöt.
Osak-
kaan-päi-
vätyöt.
P äivä­
töiden
summa.
Päivä­
palkkoja. Osteluja.
■Kyydit ja  
kuljetuk­
set.
Sekalai­
set me­
not.
Summa.
63,746 15,264 y* 79,010 y* 156,783 80 56,632 09 9,941 75 19,929 60 272,625 20
42 — — — 42 — 58 80 3 50 — — — — 62 30
-55 ‘ — — 55 — 123 — 32 40 138 89 — — 294 29
27 — — ' 27 _ _ 49 25 — 60 73 90 — — 123 75
214 V * — — '214 y* 579 15 150 25 55 96 7 — 792 36
54 v 4 - — 54 ■/* 111 73 135 — — — — — 246 73
53 — — — 53 — 95 35 135 — — — ' — — 230 35
129 — — — 129 — 196 10 90 87 — — — — 286 97
19 y* — — 19 y . .27 47 21 15 - — — —• — 48 62
— — — — — — ' --- — — — — — ' .18 25 18 25
“ —■ — — — — 21,874 49 4,846 99 — — 551 52 27,273 —
112 52 112 52
— — — — - -- — 147 .88 — — — — — — 147 88
— — — — — — 443 40 . _ _ — — — — — - 443 40
— — — — — — 6,100 50 1,647 91 313 85 268 37 8,330 63
99,020 38
24,777 61
2,821 v . — — 2,«24 y . 15,322 58 58,779 12 1.918 01 1,911 16 77,930 87
67,165 — 15,264 y  * 82,429 V* 202,026 02 122,474 88 12,442 36 22,685 90 512,765 11
— — — — — — — — - — — — — 1,461
1,005
4,115
492
85
21
57I _ I _ I _ I __ _ _
2,634 50
— — — — 748 85
— — — — — — — — — — — — ■ — — 2,326
2,400
323
i i
85
21,716 32
4,615
473 11
67,165 — 15,264 y* 82,429 y* 202,026 02 1122,474 88 12,442 36 22,685^ 90 555,077 48
reerikonttoorissa BO päivänä Syyskuuta 1890,
• K. F. Sahlberg.
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Kertomus liikenteestä Porvoon-^-Keravan rautatiellä ja  
sen voimassa-pidosta vuonna 1889.
Koko rata on tehty yksinäisellä raiteella ja pituudelleen 33,13 kilometriä, 
varustettu 6  puusillalla ja tieaukolla ja 1 rautasillalla, yhteensä 600 metrin 
pituudella.
Radan varrella on 2 asemaa: Porvoon ja Nikkilän; 2 pysäkkiä: Hint- 
haaran ja Andersbölen, sekä sorakuoppa, yhteensä varustettuina 4,305 metrillä 
raidetta, 21 vaihteella ja 1 kääntölavalla.
Liikkuvana kalustona ovat:
3 veturia eli lokomotiivia,
3 matkustajavaunua,
2 konduhtöörivaunua,
12 palkkivaunua,
12 katettua tavaravaunua,
16 avointa tavaravaunua, joita myös täyteaine-vaunuina käytetään. 
Sitte vuoden 1875 on radalla ulossuorittu seuraava lukumäärä tavara- 
ja sekajunia sekä työjunia:
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
Tavara- ja  sekaju­
n ia . . . . .  . 948 1,460 1,445 1,597 1,598 1,482 1,492 1,517 1,576 1,525 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478
Työjunia . . . . 156 336 120 111 53 90 13 81 178 200 58 68 155 37 220
Tehtyjä lokomotii- 
vivirstoja . . . 48,553 51,087 48,249 48,262 51,256 48,553(49,084
kiiom.
56,894
Oheellisesta taulusta näkyy, että vuoden kuluessa on radalla kuljetettu 
41,079 henkilöä 48,496: 01 3$nf.\n tulosta ja 30,840,226 kilogrammaa tavaraa 
66,789: 74 5%::asta, yhteensä tehden 115,285: 75.
Tästä. tulosta jakautuu 421/i0 % matkustajia kohti ja 579/10 % tavara- 
liikkeelle selsä on tulo ratavirstalta ffinfi 3,718: 89 ja kilometriltä 3,479: 
93
Kustannus radan kuntoonpanosta ja liikennöimisestä oli:
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Yhteisiä hallintokustannuksia koh ti...................¡Yrnfi 9,724: 43
Liikenneosasto.
Palkkoja ....................................ffinfi 16,247: 40
Tarveaine-kulutus......................... ,, 744: 26
Youria vieraista vaunuista . „ 1,856: 96
Sekalaista...................................   „ 1,675: 51 ' 20,524: 18
llataosasto.
P a lk k o ja ..............................%if. 11,527: 40
Ratavalli ja taitotyöt . . . ,, 5,677: 92
Raide, täyteke ja ratapölkyt. „ 7,545: 75
Huonouksien voimassa-pito . „ 1,807: 57
Sekalaista...................................   „ 2,430: 31 28,988: 95
Koneosasto. 
3kfi
29,775: 83 
89,013: 34
P a lk k o ja .............................   3bnf. 8,613: 68
Tarveaineen-kulutus . . .  „ 7,202: 87
Veturien kunnossa-pito. . . 9,828: 26
Vaunujen kunnossa-pito . . „ 3,420: 80
Sekalaista............................  . „ 710: 22
Summa
Rata antoi siis vuodella nettotuloa 26,272: 41
Paitsi edellä mainittuja kuntoonpano-töitä on vuoden kuluessa rautatie­
silta Keravanjoen yli toisrakennettu rautaiseksi ja varustettu kiviarkuilla 
20,876: 22 ifmf.xi kustannuksella; ja on alotettu kivensärkemis- ja maatäyte- 
töitä Wekkosken tieaukon ympärikäymistä varten, joka työ vuodella 1890 
tulee päätytettäväksi.
Liikennettä on vuodella keskeytymättä harjoitettu järjestyksellä ja täs­
mällisesti, mitään tapaturmaa radalla sattumatta.
Helsingissä 12 päivänä Huhtikuuta 1890.
H. R. Brem er.
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Taulu radalla kuljetettujen matkustavaisten ja lähetettyjen tavarain 
osotettu säästymä.
M a tk u s ta ja li ik e n n e .
1875 1876 , 187.7 1878 1879 1880
Koko lukom ääräm atkustavaisia 
Tulo siitä, maksot painoliiasta
14,668 34,418 39,402 32,339 31,769 28,675
ja  kapineista siihen luettuina
17,042: 42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877: 85
Tämä tulon suhde kokonaistu-
loon ra d a s ta ............................. 35 % 43,2 % 54,6 % 50,4 % 54,6 % 46,4 »/o
T a v a ra liik e n n e .
K uljetettu jarahtitavaroita sent-
lierein ja  vuodesta 1887 kilo-
357,39072g r a m m a i n ............................. 204,301 378,8057a 403,63472 468,010 458,624
Tulo siitä, pikatavara-rahti ja *
vaunuvourat siihen luettuina
30,970: 56 37,880: 62 39,815: 56 37,349: 81 30,653: 46 42,615: 90
Tämän tulon suhde kokonais-
tuloon r a d a s ta ......................... 65 % 56,8 % 45,4 % 49,6 % 45,4 % 53,6 %
S u m m a  tu lo a  r a d a s ta
¡finf. 48,012: 98 81,270: 04 87,755: 89 75,283: 28 67,656: 77 79,493: 75
Tästä tu le e :
Yksityisestä liikenteestä radalla
21,609: 08 22,602:104 24,299: 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72
Yhdysliiken teestä valtionratain
k a n ssa ..............................¿fin/.
Tulo yhdysliikenteestä radasta
26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507: 13 49,992: 42 G0,614: 03
olleen kokonaistulon suli-
t e e n ............................................ 55 % 72 % 72,4 % 75,i % 77,i % 76,1 %
T ulo  r a t a v i r s ta l ta  j a  kilo-
m e t r i l t ä .  . . . K. . . . 1,548: 81 2,621: 61 2,830: 83 2,428: 49 2,182: 47 2,564: 31
K u s ta n n u k s e t ra d a n  k u n to o n , 
p a n o s ta  j a  li ik e n n ö im ise s tä ,% c 79,510: 10 83,045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93
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sentnerien eli kilogrammani lukumäärästä, josta on saatu alempana
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
30.588 30,557 31,403 33,798 36,387 34,553 36,626 39,958 • 41,079
40,580: 66 
49,4 %
41,394: 46 
45,6 %
41,353: 69 
48 %
43,657: 58
4 6 , 7 -V o
46,456: 81 
45,9 %
43,766: 80 
49,9 %
45,486: 69 
’ 45,8 %
50,404: 06 
47,4 %
48,496: 01 
42,i %
438,181V2 567,41672 476,4607a 590,3597a 665,67972 466,6737a /  582,909 \24,778,069kg
687,756
29,235,127kg 30,840,226 kg
41,520: 61 
50,6 %
49,360: 36 
■ 54,4 %
44,895: 66 
52 %
49,830: 48 
53,3 %
54,722: 62 
54,1 7o
43,854: 57 
50,1 %
53,834: 81 
54,2 o/0
56,074: 90 
6 2 , 6 . %
66,789: 74 
-  57,9 %
82,101: 27 90,754: 82 86,249: 35 93,488: 06 101,179: 43 87,621: 37 99,321: 50 106,478: 96 115,285: 75
19,536: 21 
62,564: 44
20,758: 10 
69,996: 72
21,450: 65 
64,798: 70
21,860: 55 
71,627: 51
21,890: 89 
79,288: 54
23,314: 90 
64,306: 47
26,954: 97 
72,366: 53
27,101: 50 
79,377: 46
26,444: 70 
88,841: 05
■ 7 6 , 2  % 77,1 % 75,1 % 78,6 % 78,3 % 73,4 % 72,9 % 74,6 % 77,1 %
2,638: 42 2,927: 57 2,782: 24 3,015: 74 3,263: 85 2,826: 49 3,203: 92 3,433: 48 3,718: 89
75,457: 45 80,248: 52 84,587: 57 96,893: 75 104,937: 37 108,822:82 82,639: 52 77,545: 17 89,013: 34
Helsingissä 12 päivänä Huhtikuuta 1890.
H. R. Brem er.
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Yhteenveto omasta liikenteestä Porvoon—Keravan rautatiellä
vuonna 1889.
M atkustajaliikenne. Tavaraliikenne.
Y
lim
ää
rä
in
en
 tu
lo
.
Su
m
m
ie
n 
su
m
m
a
P ile tit. Makso. Yhteensä. R ahtitavaraa.
11
Lkn
kpl.
I I I
Lkn
kpl.
H
Lkn
I I I
Lkn
Pi
le
tte
iä
 i 
kp
l. Makso. Luku
kg-
Makso
Sity:
Tammikuu . . 382 1,057 542 20 905 70 1,439 1,447 90 63,574 243 10 219 85
Helmikuu . . 223 742 304 30 630 60 965 934 90 231,118 425 80 213 80
Maaliskuu . . 304 978 445 30 808 90 1,282 1,254 20 118,710 296 20 271 10
H uhtikuu . . 387 1,518 548 20 1,236 80 1,905 1,785 — 456,029 592 — 211 50
Toukokuu . . 292 1,404 411 80 1,092 60 1,696 1,504 40 71,730 302 30 173 70
Kesäkuu . . . 254 1,813 315 30 1,536 — 2,067 1,851 30 112,312 335 70 221 05
Heinäkuu . . 227 1,340 304 10 1,025 20 1,567 1,329 30 422,473 638 60 1,563 10
Elokuu . . . 310 1,580 418 60 1,267 — 1,890 1,685 60 89,893 301 90 131 75
Syyskuu . . .  . 281 1,292 358 30 1,005 60 1,573 1,363 90 56,250 211 — 181 15
Lokakuu . . . 321 1,816 423 90 1,529 30 2,137 1,953 20 119,835 337 20 290 75
M arraskuu . . 400 1,177 520 80 993 20 1,577 1,514 — 55,159 262 — 225 90
J ou lukuu . . . 310 1,246 477 70 1,051 70 1,556 1,529 40 39,250 227 20 415 45
Summa 3,691 15,963 5,070 50 13,082 60 19,654 18,153 10 1,836,333 4,173 — 4,118 60 26,444 70
Helsingissä Maaliskuulla 1890.
C. G. Standertskjö/d.
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Yhteenveto yhdysliikenteestä Porvoon—Keravan rautatiellä
vuonna 1890.
M atkustajaliikenne. Tavaraliikenne.
Y
lim
ää
rä
in
en
 t
ul
o. c£
a
a2  ^  m
.3a
a
asm
Piletit. Makso. Yhteensä. Rahtitavaraa.
I I
Lkn
kpl.
IH
Lkn
kpl.
I I
Lkn.
I I I
Lkn.
Pi
le
tte
iä
kp
l. Makso. Luku
kg-
Makso
t fnf
Tammikuu. 551 1,506 1,090 55 1,890 05 2,057 2,980 60 3,582,101 4,546 _ 1,086 85
H elm ikuu . 461 811 918 73 1,001 67 1,272 1,920 40 1,516,359 2,560 16 850 60
M aaliskuu . 543 1,273 1,048 97 1,600 34 1,816 2,649 31 1,517,370 2,773 87 878 40
H uhtikuu . 618 1,641 1,218 23 2,053 06 2,259 3,271 29 1,726,967 3,121 — 938 50
Toukokuu . 395 1,188 785 91 1,443 18 1,583 2,229 09 1,310,344 3,050 90 974 70
K esäkuu . . 456 1,320 835 93 1,480 34 1,776 2,316 27 2,199,755 3,853 16 786 55
H einäkuu . 359 972 678 04 1,062 64 1,331 1,740 68 3,492,450 '5,350 80 152 —
Elokuu . . . 475 1,114 881 48 1,249 03 1,589 2,130 51 4,153,609 6,638 92 747 55
Syyskuu . . 526 1,059 999 07 1,268 07 1,585 2,267 14 2,169,992 3,598 19 823 05
L ok ak u u . . 529 1,613 1,025 22 2,048 96 2,142 3,074 18 3,167,281 5,090 44 1,062 15
M arraskuu. 441 1,369 881 51 1,694 62 1,810 2.576 13 2,145,574 3,775 50 977 30
Joulukuu  . 655 1,550 1,300 11 1,887 20 2,205 3,187 31 2,022,091 3,759 — 1,102 55
Summa 6,009 15,416 11,663 75 18,679 16 21,425 30,342|91 29,003,893 48,117 94 10,380 20 88,841 05
Helsingissä Maaliskuulla 1890.
C. G. Standertskjöld.
